

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
AMÉNAGEMENT-FINITION

**PRÉPARATION ET SUIVI
D'UNE FABRICATION ET/OU
D'UN CHANTIER
E2**

**Sous-épreuve B2 — U.22
Organisation des travaux**

Contenu du dossier :

- Page de garde 1/6
- Questions / notation 2/6
- DR n°1 3/6
- DR n°2 4/6
- DR n°3 5/6
- DR n°4 6/6

Pour répondre aux questions posées ci-après et réaliser le travail qui vous est demandé, consultez le dossier technique qui vous a été remis.

Avant de formuler une réponse, analysez avec toute l'attention voulue les documents du dossier technique.

Soignez la présentation et utilisez tout le temps qui vous est accordé.

La totalité de ce dossier devra être rendu à l'issue de l'épreuve

Durée : 2 heures

Coefficient : 1

0106-AF-TA

Session	Code	Feuille
2001	E2 - B2	1/5

ÉPREUVE E2

Sous-épreuve B2 - U.22

Organisation des travaux

Cette étude porte sur les lots : n° 4 faux plafond ;
 n° 5 peinture, revêtements ;
 n° 6 revêtement de sol.
 et traite des travaux dans les salles informatique et technologique.

Ces deux salles devant être livrées rapidement, les travaux des trois lots étudiés devront s'enchaîner.

Renseignement complémentaire :

- ⇒ Les rails de rive pour les plafonds ainsi que l'ossature complète seront posés avant la couche de finition sur les murs.
- ⇒ Pour le lot sol (6.1) les travaux sont divisés en deux parties :
 - 1/ les préparations regroupées en un ouvrage global d'une durée de 16h, exécutées avant les couches de finition peinture.
 - 2/ la pose des dalles exécutée après les couches de finition peinture.
- ⇒ Les menuiseries sont peintes au rouleau.
- ⇒ La réception des travaux se fera le treizième jour après le début des travaux. Vous disposez de deux ouvriers sur la durée totale du chantier.

Compétences	Travail demandé	DR	Feuille	Notes
C2.3 Établir un calendrier prévisionnel d'exécution	Identifier les tâches	1	3	/ 20
	Déterminer les rangs, l'antériorité, la durée	2	4	/ 20
	Etablir le planning	3	5	/ 20

/60

/20

0106-AF-TB

Session	Code	Feuille
2001	E2 - B2	2/5

Vous déterminez pour chaque tâche définie en DR1 son antériorité, son rang, et sa durée arrondie.

- ⇒ Les impressions (murs et menuiseries) seront de même rang.
- ⇒ La révision des joints et le rebouchage / ponçage des menuiseries seront de même rang.
- ⇒ Les sous-couche murs et menuiseries seront de même rangs.

Référence ouvrage	Référence tâche	Désignation de la tâche	Antériorité	Rang	TU En millième	Quantité	Durée arrondie à l'heure supérieure
	A						
	B						
5.1.1	C	Révision des joints	-	1	0.100	128.72	13
	D						
	E						
	F						
	G						
	H						
5.2.2	I	Rebouchage ponçage menuiseries	-	1	0.160	14.88	3
	J						
	K						
	L						
	M						
	N						
	O						
	P						
	Q						
	R						
	S						
	T						
	U						

0106-AF-TB

Session	Code	Feuille
2001	E2 - B2	4/5

