

Groupement EST

B.E.P. FINITION Session 2002

Champ Professionnel **FINITION**

Dominante : P.V.R

Epreuve: **EP2** Analyse d'un dossier et rédaction
d'un mode opératoire

SUJET

Contenu


Repères	Documents		Consignes
		Récapitulatif NOTES	Distribuer le dossier technique avec cette épreuve.
1 / 5	Fiche de contrat		
2 / 5	DR 2/5 Fiche de contrat	/ 20	
3 / 5	DR 3/5 Fiche de calepinage	/ 20	
4 / 5	DR 4/5 Fiche Analyse-Mode opératoire	/ 20	
5 / 5	DR 5/5 Fiche Quantitatif matière d'œuvre	/ 20	
	Total	/ 80	
	Note	/ 20	

Coefficient : 6

Durée : 4h

Groupement EST		B.E.P. Session 2002		FICHE DE CONTRAT - SUJET		DR : 1 / 5	
Champ Professionnel FINITION			Dominante : PEINTURE - VITRERIE - REVETEMENT				
Epreuve: EP2 BEP Analyse d'un dossier et rédaction d'un mode opératoire				Coef: 6		Durée: 4 h 00	
N° Questions		TRAVAIL DEMANDE				Exigences	NOTES
<u>A partir du dossier technique joint :</u>							
1		Déterminer les surfaces du plafond, des murs et des boiseries du SEJOUR / REPAS . <i>Compter les boiseries "vide pour plein"</i> <i>Hauteur des plinthes : 10 cm</i> <i>Utiliser le document " Avant-métré " (DR 2 / 5) .</i>				Les surfaces sont calculées avec une tolérance de 10 % d'erreur en plus.	/ 20
2		Réaliser un plan de calepinage à l'échelle 1 / 25^{ème} en vue d'une pose de dalles P.V.C (50 cm x 50 cm) sur le sol du SEJOUR / REPAS . (Prendre en compte la particularité de la pièce pour l'implantation) En déduire le nombre de dalles nécessaires à la pose. <i>Utiliser le document "Calepinage " (DR 3 / 5)</i>				Le choix de l'implantation est adapté à la configuration de la pièce et évite les petites coupes . La quantité de dalles est calculée avec une tolérance de 10 % en plus.	/ 20
3		Rédiger une analyse de travail : Inventorier et classer dans l'ordre chronologique les tâches utiles à la réalisation des travaux dans le SEJOUR / REPAS suivant le descriptif (DT 4/5). Enumérer les matériaux et matériels . <i>Utiliser le document "Analyse d'un dossier et rédaction d'un mode opératoire " (DR 4 / 5) .</i>				Les tâches inventoriées et classées permettent la réalisation des travaux . Les matériaux et matériels sont inventoriés .	/ 20
4		Evaluer les quantités de matériaux utiles à la réalisation des travaux du SEJOUR / REPAS Se baser sur l'analyse (DR 4/5) , le descriptif et les fiches techniques des produits (DT 4/5 et DT 5/5). <i>Utiliser le document " Fiche quantitatif matières d'oeuvre " (DR 5 / 5)</i>				Les quantités sont calculées avec une tolérance de 10 % en plus.	/ 20
						<i>Total sur</i>	/ 80
						Total EP2b	/ 20

Groupement EST		Champ professionnel FINITION		Dominante : P.V.R		SUJET		Durée : 4 h 00 Coéf : 6		BEP.Session 2002		DR : 2 / 5	
Epreuve : EP2 Analyse d'un dossier et rédaction d'un mode opératoire			Nb de parties semblables	DIMENSIONS			Unité en m / m ² / m ³	QUANTITES			Note: <input type="text"/> / 20		
Référence	DESIGNATION			Longueur	Largeur	Hauteur ou Epaisseur		Auxiliaires	Partielles	Définitives	OBSERVATIONS OU CROQUIS		
	Plafond							43,15	Note plafond : / 2				
									Note murs : / 10				
									Note boiserie : / 8				



CALEPINAGE

DR : 3 / 5

NOTE:
/ 20

Groupement EST	Session 2002	SUJET
Spécialité:	FINITION	Durée: 4 h 00
Dominante:	P.V.R	Coef : 6
Epreuve:EP2 B.E.P Analyse d'un dossier et rédaction d'un mode opératoire		Éch. : 1/25

Groupement EST	METIERS DU BATIMENT	Examen: B.E.P FINITION Dominante: P.V.R	SUJET	DR : 4 / 5
-------------------	---------------------------	--	-------	------------

SESSION 2002	EP2 ANALYSE D'UN DOSSIER ET REDACTION D'UN MODE OPERATOIRE	Etre capable	Conditions, Ressources	Indicateurs de compétence Critères de réussite
		Inventorier et classer les tâches afin de réali- ser les travaux prévus dans le Séjour-Repas . Enumérer les matériaux et le matériel utiles .	DOSSIER TECHNIQUE (Plans, coupes, descriptif, extraits de D.T.U)	L'inventaire des tâches et leur classement permet la réalisation du travail demandé suivant les D.T.U respectifs . Les matériaux et outilla- ges sont énumérés .
Note	/ 20	Identification de la pièce ou de l'ouvrage Séjour - Repas		

Phases			Croquis~ Schémas ~ Renseignements techniques	Matériel Outillage	Matériaux	Evaluation
N°	N°	Désignation				
1		EXECUTER LES TRAVAUX PREPARATOIRES :				
	1.1					
2		EXECUTER LES TRAVAUX D'APPRET :				
	2.1					
3		EXECUTER LES TRAVAUX DE FINITION :				
	3.1					
4						

