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D1 DEVIS QUANTITATIF ’ i
"Cage d'escalier 03" rig@ -
effectué ls : 6 r'
suivi par:
i
PLAFONDS
Plafonds rampants
20 x {3500 x | 135 945
Plafonds de palier
1er etage 2.06f x 1.45f 299
palier intermédiaire 0.86] x 290 2.49
2eme étage 206 x | 2900 597
Plafond de calotte
596/ x | 290 17.28] 38.19 38.19m*
MURS
périmetre 2 i x (| 596 + | 290))= 17.72
x hauteur 10.98 194.74:
Déduire :
Emprises escalier sous sol i D
dessous palier !
2l x 1172 x | 110] 378 !
1.72] x | 2900 4499 :
Cotés d'escalier :
2|x 172) x | 310/ 533 i D
2 !
Murs sur salle enseignants i
] 379| x | 155 587 }
22- Quelles s Emprise plancher :
° ler étage 0.20) x 5571 1.1 i
Main palier intermédiaire 0.20) x | 4B2] D092 : vvvvv
26me étage 0.20] x | 7.020 1.40 l
i ) tions.
Porte double : ela en
3| x | 205 x [ 1505 923 :
Chassis :
l 4 x | 060f x | 258} b.19] 3664 : 155.91
Reprendre |
Maté Ebrasements sur chassis
4 x | 0.20f x | 6.36 5.09] 160.99/160.99) m* e.
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2- étude
21- Pour les deux cas ( CCTP initial et travaux d'appréts a Iairless ) et sous forme de tableau : . é

a  définir le budget d’heures ; or'r"g

a  définir le budget matériau ; C

Suivant le devis initial
Maind'oeuvre Matériaux
DOE
tache Temps U. | Prix horaire| Montant Qt PAU PAT
- égrenage
- révision des Joints entre plagues
0.97 €
- application d’une couche d'impression 0.1000 0.100 9.70 €
100 €
- enduit repassé y compris pongage 0.3600 0.500 2,00 €
- Application de la couche intermédiare de peinture type EVOLUTEX mate des Ets 0.93 €
SEIGNEURIE ou équivalent 0.111 8.35€
- Révision aprés la couchs intermédiaire
« Application d'une deuxiéme couche de peinture type EVOLUTEX male des Ets 0.00 €
SEIGNEURIE ou équivalent
0.4600 30.05€ 13.82€ 2.90 € 16.72 €
Suivant étude comparative
Maind'oouvre Matériaux DOE
tache Temps U. | Prix horaire| Montant Qt PAU PAT
- égrenage
- révision des joints entre plaques
- application d'une couche d'impression 0.0700 0.150 9.70 € 1.46 €
- enduit repassé y comprls pongage 0.0330 1.600 200€ 3.20€
- Application de la couche inter iare ge pemnture mate des
SEIGNEURIE ou équivalent 0.00 €
- Révision aprds |a couche intermédiaire
- Application d'une deuwdéme couche de peinture type EVOLUTEX mate des Ets
SEIGNEURIE ou équivalent 0.00 €
0.1030 30.05€ 310€ 4.66 € 7.75€

Différence de temps total pour la surface a traiter T. U. Surface | Temps prévul
Manuel 0.46 450.00 207.00 160.65
Mécanique 0.10 46.35
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22- Quelles sont les conséquences de I'utilisation de I'airless sur la mise en ceuvre de ces produits :
a citer et développer succinctement les quatre points qui vous semblent les plus pertinents.

Main d’ceuvre :
€ Effectif et qualification : utilisation de la méme main d’ceuvre que celle prévue pour les finitions.

€ Gain de temps : disponibilité de la main d’ceuvre ainsi dégagée pour un autre chantier et cela en tout
bénéfice. « en quelque sorte, le gain se fait deux fois ».

€ Amélioration des conditions de travail, moins de pénibilité.

Matériaux :
¢ Consommation supérieure, mois surco(t négligeable vis-a-vis du gain sur la main d’'ceuvre.
4 en principe, meilleur rendu sur 'enduit.
Matériel :
& Utilisation du méme matériel d’application et d’accés que celui prévu pour les finitions.
& Les protections seront les mémes que celles de la finition, elles sont seulement mise en place plus
tot.
Chantier :

¢ Permet de gérer d'éventuels aléas sur 'avancement du planning.
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