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DOSSIER TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE - DTC

Ce dossier est composé de 4 documents repérés DTC 1/4 a DTC 4/4

DOCUMENTS

DTC 1/4 :

Paramétres pour structure véranda — Pignon standard avec trapéze en
chassis complet

DTC 2/4 : Composition fenétre coulissante deux vantaux avec un fixe
DTC 3/4 : Planning prévisionnel du chantier
DTC 4/4 : Arbre des causes
Examen : BREVET PROFESSIONNEL Session : 2008
Spécialité - Construction d’Ouvrages du Batiment en Aluminium Verre et Durée : 4h30
P : Matériaux de Synthése Coef. : 4
Epreuve : E1 - Etude, préparation, suivi d’un ouvrage Page de garde DTC




PARAMETRES POUR STRUCTURE DE VERANDA

Exemple d'utilisation :

Pour une pente en % : 21.2
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PIGNON STANDARD AVEC TRAPEZE EN CHASSIS COMPLET

Nota : les débits sont calcuiés avec
I'utilisation de la sabliére 4821 ou 4822.

‘30 ; Sur fond nolr seules sont indiquées

les caractéristiques spécifiques aux séries FBIGB. o

Toutes les liaisons de chassis seront etanchecs
avec le mastic élastomére W118.

Les étanchéités de coupes seront réalisées
avec le mastic acrylique fluide W110.

38 % 68 (RP

.. 4830

2274

6682

Examen :

BREVET PROFESSIONNEL

Session : 2008

Spécialité :

Construction d’Ouvrages du Batiment en Aluminium
Verre et Matériaux de Synthése

Durée : 4h30
Coef.: 4

Epreuve :

E1 - Etude, préparation, suivi d’un ouvrage

DTC1/4




COMPOSITION FENETRE COULISSANTE 2 VANTAUX AVEC UN FIXE
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Examen : BREVET PROFESSIONNEL Session : 2008
Spécialité - Construction d’Ouvrages du Batiment en Aluminium Durée : 4h30
pécialité : e -
Verre et Matériaux de Synthése Coef.: 4
Epreuve : E1 - Etude, préparation, suivi d’'un ouvrage DTC2/4




PLANNING PREVISIONNEL ANNEE 2005
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NOTA : hors intempéries et hors congés (mois d’aolit)

Examen : BREVET PROFESSIONNEL Session : 2008
f o g Construction d’Ouvrages du Batiment en Aluminium Durée : 4h30
Spécialité : pg N
Verre et Matériaux de Synthése Coef. : 4
Epreuve : E1 - Etude, préparation, suivi d’'un ouvrage DTC3/4




Saturation a
I'atelier : les
ouvriers se
dépéchent de finir
des menuiseries

Retard dans le
traitement d'une
commande

Lot de

menuiseries a
livrer pour 17h
impérativement

Chantier a
approvisionner

Tous les

techniciens
d'atelier sont
occupés

M. Dupont: nouve
embauché
effectuant les
taches d'emballag

Le chauffeur attitré
est en livraison
chez un client

ARBRE DES CAUSES

Le diable est utilisé
pour un autre
chantier

M. Dupont:
seule personne
disponible a
I'entreprise

Fenétre
encombrante

Le chantier n'est
pas balisé

Le chantier est en
désordre

M.Dupont, seul,
s'empresse de
transporter une
fenétre

M.Dupont

V.U M. Dupont se
a glisse sur une fracture la hanche
cartouche de
en tombant

polyuréthane

M.Dupont ne voit.
pas l'état du
chantier

Examen -

BREVET PROFESSIONNEL

Session : 2008

S

Spécialit: CONSTRUCTION D'OUVRAGES DU BATIMENT EN

ALUMINIUM, VERRE ET MATERIAUX DE SYNTHESE.

Durée : 4h30
Coef : 4

Epreuve : E1 U190

DTIC: 4/4




