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Baccalauréat Professionnel  
" AGENCEMENT DE L’ESPACE ARCHITECTURAL " 

 
 

 
 
 
 

SESSION 2016 
 
 
 

DUREE : 3 heures    COEFFICIENT : 2 
 
 

 
E.2 - EPREUVE TECHNOLOGIQUE  

ET ARTISTIQUE 
 

Sous épreuve E.23 - Préparation de chantier (U.23) 
 

 
 
 
 
   

DOSSIER RESSOURCES 
 
 
 

Ce dossier comporte 5 pages numérotées de 
 

DR 1 / 5 à DR 5 / 5 
 
 

Baccalauréat professionnel AGENCEMENT DE L’ESPACE ARCHITECTURAL Code : 1606-AEA TA-1 Session 2016 DOSSIER RESSOURCES 

E.23 - Préparation de chantier (U.23)   DR  1 / 5 
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Société LAMBER SA :  
 
Située à 14 km du chantier, la société assure la livraison selon la tarification en vigueur. 
L’assurance pour vol ou bris est à votre charge et représente 4,5 % du coût de location avant incidence 
de transport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Société LOCAMAT :  
 
Proche du chantier, la société assure gratuitement la livraison et la reprise du compresseur. 
L’assurance pour vol ou bris est à votre charge et représente 8 % du coût de location. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Baccalauréat professionnel AGENCEMENT DE L’ESPACE ARCHITECTURAL - Session 2016 DOSSIER RESSOURCES - E.23 - Préparation de chantier (U.23)       1606-AEA TA-1 DR 2 / 5 

Tarif 1 jour :  
 

50 Euros 

Tarif 2 à 19 jours (prix jour) 
 

45Euros 

Tarif au mois 805 Euros 

COMPRESSEUR MOBILE A VIS  Z 150
Code 2012 0103
Débit 2500-4000 l/m
Pression 7 bar
Niveau sonore 98 dB (A)
Carburant Gasoil
Consommation à pleine charge 6 l/h
Tractable Oui
Poids en ordre de marche 550 kg
Permis E Oui
Vitesse autorisée  80 kg
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10  mm  

10 mm  

 

 

Classe 33 résistance à l’abrasion AC5  
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DÉCOR CHÊNE TENDANCE NOIR 
Réf. 3300379 
 
PLINTHE ASSORTIE Réf. 3115116 
 
Le m2 : 22,90 € TTC 
Vendu par colis de 1,49 m2 – 34,12 € TTC l’unité 

(décors chêne bourbon et tendance noire : 192 mm) 
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PLANNING DE CHANTIER         

mai juin juillet

corps d'état dom aines d'interventions/ouvrages  Sem aine 18  Sem aine 19  Sem aine 20  Sem aine 21  Sem aine 22  Sem aine 23  Sem aine 24  Sem aine 25  Sem aine 26  Sem aine 27  Sem aine 28

29 30 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12
L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

Maçon Démolition
Reprise des seuils et tableau pour l'ensemble des baies

Menuisier alum Pose de la baie fixe
Pose de la porte automatique
Pose d'un habillage de poteau
Pose porte d'entrée accès au logement 

Électricien câblage électrique
câblage info, tél, fax
pose des appareils(spots,boitiers…)
TGBT et raccordement au TGBT
pose des finitions(caches…)
raccordement au disjoncteur

Plaquiste Pose cloisons et plafond CF 1h
Pose de cloisons de doublage
Pose de faux plafond plaque de plâtre
pose de plinthes

Consuel contrôle des installations électriques

Plombier Distribution intérieure eau chaude/eau froide
Raccordement du déshumidificateur
Cuvette suspendue WC
Lave main
Vidoir 

Enseigne Habillage en façade avec logo lumineux
Textes adhésifs pour les horaires
Enseigne drapeau double face lumineuse
Store occultant intérieur

Carreleur Carrelage extérieure 
Chape
Paillasson encastré

Peintre Préparation du support
Peinture sur parois placo
Peinture sur plafond placo
Peinture sur blocs portes, plinthes

Climatiseur Branchement climatisation 

Agenceur Pose mobilier  de vitrine chocolat
Pose mobilier meubles niches
Pose comptoirs
Pose meuble bas vitrine
Tables gigognes
Pose meuble bas vitrine
Pose meuble vitrine macarons et gâteaux
Sol stratifié
Sols souple PVC

Poses Jours fériés

Projet : La chocolaterie

s Sols souples PVC 
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Les Temps d’exécution des ouvrages sont donnés en centièmes d’heure pour un m2 posé et par 
personne. Soit : 

- Seuil béton (sabot ou talon) ou dressage de tableau 0,50h/ml 
- Mur en BBM 200 mm (parpaing)    1,25h/m² 
- Enduit ciment façade      0,30/m² 
- Un rideau de fermeture nocturne    4,00h/unité 
- Préparation des supports     0,1h/m² 
- Pose isolant thermique     0,2h/m² 
- Cloison carreaux de plâtre     0,38h/m² 
- Lustrage au pad      0,1h/m² 
- Plafond résille       0,40h/m² 
- Dalle granit ou marbre     1,50h/m² 
- Application bouche pores     0,03h/m² 
- Pose revêt mural en plaques de marbre   0,6h/m² 
- lambris mural placage vernis+ reprise de vernis  3,5h/m² 
- Mise en place bande de désolidarisation    0,05h/ml 
- lambris mural stratifié (tracés+ossature + panneau) 3h/m² 
- bloc porte PF1/2h+serrure+garniture+F.Porte  4,5h 
- bloc porte ordinaire      1.0h 
- Ponçage décoratif pour l’aspect béton    0,03h/m² 
- Application couche de primaire époxy   0,07h/m² 
- bloc porte particulier sur mesure   3,0h 
- plinthe en sapin      0,16h/ml 
- plinthe revêtue       0.16h/ml 
- parquet massif sur lambourdes et finitions   2,5h/m² 
- Application couche métallisation     0,04h/m² 
- pose lambourdes(tracés+ lambourdes)   1,75h/m² 
- pose isorel +polyane de protection    0,25h/m² 
- Pose sous couche acoustique    0.03h/m² 
- Sol décoratif auto lissant      0,20h/m² 
- revêtement de sol stratifié avec ou sans sous couche 0,52h/m² 
- staff        1,00h/m² 
- Corniches préfabriquées en staff moulé   0,20h/m² 
- doublage placostil + isolation mur extérieur  0.43 
- sol granit collé       0.60 
- plinthes granit       0.30/ml 
- chape au mortier ciment (traditionnelle)   0.10 
- carrelage à coller      0,60h/m² 
- chape liquide       0,04 
- ragréage de sol par enduit autolissant   0.11 
- Enduit plâtre       0,40 
- Plus value enduit plâtre sur mur courbe   0,17h/m² 
 -Moquette en lès collé      0,35h/m² 
- Moquette à dalles à coller     0,40h/m² 
- Préparation de support à peindre    0,45h/m² 
- Peinture Glycéro une couche    0,25h/m² 
Temps de séchage :  
 
- chape liquide       8h 
- Enduit plâtre       4h 
- Sol décoratif auto lissant      3h 
- carrelage à coller      6h 
- couche de primaire époxy     4h 
- Bouche pores       0h 
- Couche métallisation       4h 
- Peinture glycéro une couche    5h 
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