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Note : 

 
Pour traiter ce sujet, vous disposez d’un dossier technique de format A3 et des ressources installées sur votre poste de travail informatique. 
 

DOSSIER SUJET 
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Ressources informatiques sur poste de travail (noms des fichiers) Page Barème 

En tant que technicien, pour la préparation et la mise en œuvre de la structure bois de la micro crèche, il est demandé d’étudier différentes particularités de ce chantier. 

Thème n°1 : CONTROLE D’IMPLANTATION DE MAÇONNERIE. C2.5  2 / 5 / 20 

Thème n°2 : ETUDE DU MATERIEL DE LEVAGE. 
C1.2 
C2.4 

Grue sur Camion PK 23002 SH 
Plan de Fabrication des murs MU1 a MU15 

3 / 5 / 30 

Thème n°3 : ETUDE DU CHARGEMENT ET DU TRANSPORT. 
C1.2 
C2.4 

Camion Grue avec plateau 
Plan de Fabrication des murs MU1 a MU15 

5 / 5 / 25 

Thème n°4 : ETUDE DU PLANNING D’ENTREPRISE ET DU CHANTIER. C1.3 Planning de chantier 5 / 5 / 25 
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Thème n°1 : CONTROLE D’IMPLANTATION DE MAÇONNERIE  Total page  /20 

 
En vue d’effectuer les opérations de levage, il est nécessaire de contrôler les caractéristiques dimensionnelles de la maçonnerie. 
 
1.1 Implantation de la maçonnerie 
 
Tracer les cotes de contrôles de l’implantation de la maçonnerie. 
 
Indiquer la valeur des cotes de contrôles. 
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Thème n°2 : ETUDE DU MATERIEL DE LEVAGE Total page  / 30 

 
Pour réaliser le levage en toute sécurité, il faut vérifier la compatibilité du camion grue de l’entreprise  
avec ce chantier. 
 
2.1 Capacités du matériel de levage 
 
Compléter le tableau suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Vérification de la faisabilité de levage 
 
En fonction de la position de la grue définis en question 2.2, compléter le tableau suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Définir à partir de votre tableau quels sont les murs les plus critiques pour cette grue :       
 

Angle du bras 
principal 

Portée de la 
flèche 

Hauteur de 
levage 

Poids 
maximum 
autorisé 

0°    

45° 18 m   

45° 10 m   

70° 6 m   

80° 3 m 24 m 600 kg 

Numéro de MUR 
Poids du mur 
Arrondi à la dizaine 

supérieur 

Distance par 
rapport à la grue 

Au mètre prés 

Levage possible 
 

OUI / NON 

MU1    

MU2    

MU3    

MU4    

MU5    

MU6    

MU7    

MU8    

MU9    

MU10    

MU11    

MU12    

MU13    

MU14    

MU15    

 
2.2 Implantation du camion-grue 
 
La grue sera utilisée avec le bras principal à 45°, cette position de travail étant la plus adéquate. 
 
Positionner le Camion-Grue sur le plan de masse ci-contre. 
 
Tracer le rayon d’action maximum de la grue.  
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Thème n°3 : ETUDE DU CHARGEMENT ET DU TRANSPORT Total page  /25 

 
Pour la livraison sur chantier, il faut étudier le chargement des murs pour réduire le 
nombre de trajet. 
 
3.1 Capacités de transport 
 
Rechercher les caractéristiques du plateau du camion 
 
PTAC :               
 
Longueur du plateau :             
 
Largeur du plateau :             
 
Dimension Hors tout du camion sans stabilisateur :        
 
Dimension Hors tout du camion avec stabilisateur :        
 
 
On positionne les murs uniquement sur leur hauteur (Montants d’ossature verticaux et 
lisses horizontales) 
 
(L’entreprise dispose d’une autorisation pour un convoi exceptionnel en hauteur.) 
 
 
3.3 Organisation du chargement 
 

 
3.2 Dimension des murs à transporter 
 
Rechercher les dimensions des murs (largeur/hauteur) 
 
 

Numéro de MUR 
Longueur 

Arrondi supérieur à 
0.1 m 

Hauteur 
Arrondi supérieur à 

0.1 m 
 Numéro de MUR 

Longueur 
Arrondi supérieur à 

0.1 m 

Hauteur 
Arrondi supérieur à 

0.1 m 

1    10 5.0 4.3 

2    11 2.3 3.6 

3    12 2.0 2.6 

4    13 2.5 2.6 

5    14 3.6 2.6 

6    15 2.9 2.6 

7    ECH 1 5.6 1.7 

8    ECH 2 5.4 1.7 

9    ECH 3 4.4 1.7 

 ECH 4 4.2 3.2 

Schématiser les murs sur le plateau du camion  
 
Tenir compte d’une épaisseur de mur de 200mm 
 
 
 
 
 
 
 
Vue arrière du camion   
 
 
 
 
 
 
 
 
Indiquer le nombre de voyage nécessaire :       
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Thème n°4 : ETUDE DU CHARGEMENT ET DU TRANSPORT Total page  / 25 

L’entreprise dispose de 2 équipes de pose et 1 équipe pour la fabrication. Pour réaliser sa planification trimestrielle, l’entreprise étudie les contraintes des chantiers. 

 
Ci-dessous le planning prévisionnel d’entreprise lié au planning du chantier étudié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Etude du « Planning D’entreprise »  
 
 
Organiser la répartition des équipes de pose sur le planning d’entreprise en fonction des chantiers. 
 
- Repérer les chantiers de l’équipe 1 en Vert. 
- Repérer les chantiers de l’équipe 2 en Bleu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 Etude du « Planning de chantier LORIOL » 
 
Rechercher la date de levage de la structure ossature bois afin de réserver le camion grue :      
 
Rechercher la période d’intervention de l’entreprise pour le « LOT charpente/ossature » :       
 
Rechercher la date prévisionnelle de fin de chantier :             
 
La fabrication des murs et le transport sont estimés à 5 jours. 
 
Rechercher la date de début de fabrication des murs au plus tard :          

4.3 Aléa de chantier 
Le fabricant de fermettes industrielles annonce un retard de livraison, la livraison serait prévue le 7 mars au matin. 
 
Indiquer les répercussions sur le planning prévisionnel :                               
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CHANTIER Durée en jours L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

Villa Bella 8

 Mr et Mme MARTIN 5

Balcon Mr DURAND 3

Abri voiture Mr PAYE 2

Micro Creche Loriol 18

Mr et Mme LENOIR 7

Mr et Mme LEBLANC 10

College 15

Renovation  Mr SIMON 5

Chantier LA SCIERIE 8

Batiment agricole Mr FAIVRE 15

Mr et Mme BOIS 10

4.2
PLANNING DU CHANTIER 

LORIOL
TACHES Durée en jours L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

Maçonnerie 5

Sechage Dalle BA 28

Levage Structure Ossature Bois 8

Levage Charpente 2

Isolation des Murs 3

Couverture et Bardage ZINC 7

Bardage Bois 2

Menuiserie 2

Isolation Toiture 1

Habillage Interieur et cloison 6

Reseau Electrique 4

Reseau Plomberie 2

Chemin Critique Marge libre

Semaine 14Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 Semaine 13

équipe 1 équipe 1

FAB

FABRICATION

FAB

FABRICATION

FAB

FAB

Hors LOT

équipe 2 équipe 2

FABRICATION

FABRICATION FAB

LOT 

Entreprise 

Charpente-

Ossature

Hors LOT

FAB FAB

Ba
se

 N
atio

nale des S
ujets 

d'Ex
amens d

e l'e
nse

ignement p
rofessi

onnel




