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Sous épreuve E.23 - Préparation de chantier (U.23) 

 
 

 

 

 

   

DOSSIER RESSOURCES 
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P L A N N I N G   T R A V A U X 

 
 

Dépôt des autorisations administratives (permis de construire) :  

3 mois avant le début du chantier. 

 

PHASE 0 - Préparation des travaux : réalisation des plans d'exécution et des pièces écrites. 

         Cette phase se fera lors du dernier mois du délai légal d'obtention du permis de construire. 

20 jours ouvrables 

PHASE 1 - Installation du chantier, fondations, mise en place d'un bâtiment provisoire (bâtiment 

modulaire), mise en place des réseaux. 

37 jours ouvrables 

PHASE 2 - Construction du bâtiment (Gros-Œuvre), charpente, étanchéité, menuiseries extérieures, 

façades, plâtrerie, carrelage, panneaux sandwichs, agencements intérieurs, aménagements 

extérieurs, parking. 

115 jours ouvrables 

PHASE 3 - Aménagement aires de pique-nique, circuit estival, parking VL. 

36 jours ouvrables 

PHASE 4 - Ilot routier, îlot VL. 

14 jours ouvrables 

À prévoir :  

-  Semaine de congé du 26/12/2016 au 30/12/2016, 

- Pont du lundi précédant la Toussaint 2016, 

- Pont du vendredi après l'Ascension 2017, 

- Pont du lundi précédant l'Assomption 2017, 

- Par sécurité, on prévoira toujours une marge de 2 jours ouvrables entre le dernier 

jour d'une phase et la date de livraison d'une phase suivis de 2 jours ouvrables pour 

corriger les réserves et ainsi commencer la phase suivante le 1er jour ouvrable de la 

semaine suivante. 

 

 

Extrait Bâtiprix 

Plafond suspendu dalles à bords droits 600 x 600 x 15 mm 

Code ouvrage : 4265090600003   pour 1m² 

Plafond suspendu décoratif : éléments modulaires en dalles de laine de roche agglomérée, ossature laquée 
apparente de 24 mm (600 mm d'entraxe), dalles à bords droits de 600 x 600 x 15 mm, finition texturée, 
couleur blanche, compris fixations et traçage. 

Désignation   Description   Unité  Quantité  Prix unitaire  Sous-total 

Profil  
 

Profil porteur 24 mm  
 

Ml 
 

1.670 
   

2.07 

Entretoise 
courte 

 
 

Entretoise courte de 24 mm 
 

 

Ml 
 

1.670 
   

2.71 

Dalles 
 

 

Dalles à bords droits de 
 600 X 600 X 15 

 
 

M² 
 

1.050 
   

8.75 

Cavalier  
 

Cavalier  
 

Unité 
 

5.560 
   

1.00 

Suspente 
 

 

Suspente rapide à 2  
crochets 

 
 

Unité 
 

1.400 
   

1.53 

Cornière de rive  
 

Cornière de rive laquée  
 

ML 
 

0.700 
   

1.17 

          Total HT (€) :  17.22 

Main d'œuvre 

Désignation  Unité  Quantité  Taux horaire  Sous-total  

Chantier 
 

H 
   

27.00 
 

13.50 
 

 Temps moyen total : 0.500 Total HT (€) : 13.50 

Récapitulatif de l'ouvrage 

Plafond avec 1 plaque ép. 13 mm 

Code ouvrage : 0222060300003 pour 1m² 

Fourniture et mise en œuvre de plafond non démontable, constitué d'1 plaque plâtre 13 mm vissée sur ossature métal 
secondaire perpendiculaire aux plaques, fourrure 47/50 (P. 1,30m) suspendus par pattes à la structure, compris finition 
des joints. 

Désignation 
  Description 

  Unité  Quantit
é 

 Prix unitaire  Sous-total 

Vis TTPC 35 
 

 

Vis TTPC 35 tête trompette pointe  
clou long 35 mm 

 
 

Unité 
 

14 
   

0.14 

Enduit en poudre  
 

Enduit de finition en poudre à joints   
 

Kg 
 

0.33 
   

0.37 

Suspente 
ossature primaire 

 
 

Suspente pour rail type fourrure sur  
sur ossature primaire 

 
 

Unité 
 

1.80 
   

2.20 

Fourrure 

 

 

Fourrure en acier galvanisé largeur 
45 mm ou 47 mm hauteur 18 mm en 
longueur de 3 ml pour plafond 
suspendu et contre-cloison en 
plaque de plâtre sur ossature 
métallique avec fourrure 

 

 

ML 
 

2.00 
   

2.48 

Plaque standard 
13 

 
 

Plaque plâtre cartonné BA13 M1 
1200 X 2500 X 12,5 mm 

 
 

M² 
 

1.05 
   

3.47 

Bande à joints 
 

 

Bande à joint de calicot Long 150 M 
X 0,05 M larg 

 
 

ML 
 

1.40 
   

0.06 

          Total HT (€) :  8.71 

Désignation  Unité  Quantité  Taux horaire  Sous-total  

Chantier 
 

H 
   

27.03 
 

15.95 
 

 Temps moyen total : 0.590 Total HT (€) : 15.95 
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         Ech 1:100   Répartition des salles   
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Ech 1 :50 
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Rep Désignation de la tâche 
Durée en nb de 

jours 
Antériorité Commentaires / Observations 

A Implantation des doublages et cloisons 2 / Début plage affectée lot plâtrerie cloisons : 27 février 

B Doublage 4 A  

C Cloisonnement + pose bâti portes 4 B Même équipe que pour B 

D Ossature primaire pour faux-plafond 5 / Début plage affectée lot plâtrerie cloisons : 27 février 

E Ossature faux-plafond plâtre + retombées 2 C Même équipe que pour B 

F Pose faux-plafond plâtre et retombées + finition 3 E Même équipe que pour B 

G Ossature faux-plafond apparente 3 
Plafonds et cloisons en 
panneaux sandwichs 

installés 
 

H Pose dalles faux-plafond dalles de plâtre 2 G  

I Pose dalles faux-plafond dalles minérales 2  Même équipe que pour H 

J Livraison des blocs portes sur le chantier /  Prévue le 7 mars 

K Montage réglage des portes 3 Peinture terminée  

L Pose des panneaux stratifié compact 3  Même équipe que pour K 

M Ouvrages divers 2  Même équipe que pour K 

N Appareillage 1  Même équipe que pour K 

O Espace détente 4  Même équipe que pour K 

P Comptoir Francesca + salle restaurant 5  Même équipe que pour K 

Q Franprix : pose mobilier vente 4  Même équipe que pour K 
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