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ACTIVITE 1 Elaboration des DQE et préparation de chantier

N° Etude Activités et Documents Baréme Durée conseiliée

Lot Electricité :
1 Bon de commande 15 0h45
DE1, DT1, DRt '

Lot Charpente traditionnelle garage : 20
2 Devis quantitatif 1h00
DE2, DR2

Lot Couverture :

3 Besoins en matériaux
Besoins en main d'ceuvre

DE3, DT2,DT3, DR3,DR4,DR5

25 1h16
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CAPACITE EVALUEE : C3. 4: Lister des besoins

SITUATION : Bureau d'études d’entreprise du lot électricité.

ACTIVITES : Rédiger le bon de commande de I'appareillage électrique

ON DONNE :

¢ ledossier de base DP 6,DP7,PE 3,PE 4
¢ Le document technique DT1
¢ Le documentréponse DR 1

ON DEMANDE :

¢ 1-1 Surle document réponse DR 1, établir les besoins en appareillage pour
réaliser l'installation électrique du Rez de Chaussée et de PEtage du projet.

¢ 1-2 Verifier la conformité de I'équipement minimal obligatoire pour la cuisine et la
chambre 1. Lister le ou les appareillages éventuellement manquants.

ON EXIGE :

¢ Aucune erreur dans la quantité totale pour chaque type d’appareillage.
¢ Liste compléte par piéce, des équipements manquants.
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BESOINS EN APPAREILLAGE ELECTRIQUE

Prise
10/16

Localisation ¢ A+T

Prise
20A+ T

Prise
32A+T

Inter
simple
allumage

Inter va
et vient

Point
lumineux
plafond

Point
lumineux

applique

Prise
téléphone

Prise

Chambre 1

Chambre 2 +
Placard

Chambre 3

Bains

WC 2

Dégagement
étage

Escalier

Séjour et salle &
manger

Terrasse

Cuisine

Entrée

WC 1

Rangement

Porche

Cellier

Garage

TOTAL

m Vérifier la conformité de I'équipement minimal obligatoire pour :

La cuisine

La chambre 1

s Appareillage manquant :

Conforme

Conforme

Non conforme

Non conforme
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CAPACITE EVALUEE : C3.2 Quantifier une partie d’ouvrage

SITUATION : Bureau entreprise charpente

ACTIVITES : Quantification charpente traditionnelle

ON DONNE: IR

- Le dossier de base(plans+extraits du descriptif)
- Un document réponse DR2

ON DEMANDE : -

ci-dessous :
Art. 1 : ferme traditionnelle (au m3)
Art. 2 : pannes et chevrons (au m3)

Art. 3 : planches de rives (m)

Art. 4 : planches d’égouts (m)

>

rt. 5 : lambris d’avant-toit (m2)

2.1Sur DR2 , réaliser au crayon, la minute de I’'avant métré du lot
charpente traditionnelle se situant dans le garage pour les ouvrages retenus

ON EXIGE :

Une présentation du document au crayon, propre et soignée
Les dires devront étre enrichis en tenant compte du descriptif

Le document doit étre exploitable professionnellement

DE2

Lotissement”" LE MAS "

B.E.P. des Techniques de I’Architecture et de I’Habitat EPREUVE EP1

Activité 1

SESSION 2008 DUREE: 3 Heures COEFFICIENT:6 DOSSIER ETUDES




NO

DESIGNATION DES OUVRAGES

QUANTITES
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES -

Les caractéristiques de 'entreprise : Mensualisation des
‘ouvriers de I'entreprise sur la base de 35 heures par
semaine de 5 jours

Délai d’exécution couverture pour I'ensemble des 10
logements :20 jours

Les 10 logements sont identiques.

Pertes des matériaux estimées a 5 % des quantités en
ceuvre

Le négociant de tuiles ne livre que des palettes

entieres |

CAPACITES EVALUEES : C23 Etudier une partie d’ouvrage
C3.2 Quantifier une partie d’ouvrage

C34 Lister des besoins

SITUATION : Bureau des méthodes de I'entreprise entreprise du lot couverture

ACTIVITES : Préparer un chantier de couverture

ON DONNE :- Le dossier de base

- Des documents réponses DR3 —~ DR4 — DR5
- Des documents techniques DT1, DT2 A

ON DEMANDE :

3.1- Rechercher et indiquer sur le document DR3 les cotes nécessaires pour permettre
I’élaboration du quantitatif de couverture du lot N° 6.

3.2-Sur le document DR4 établir 'avant-métré de couverture des ouvrages retenus ci-dessous
pour le lot N°6 :

Art. 1 : Tuiles en terre cuite a double emboitement (au m2)
Art. 2 : Faitage réalisé avec faitiéres coniques (au ml)
Art. 3 : Rives latérales rondes droites et gauches (ml)
Art. 4 : Tuiles chatieres grillagées (u)
Art. 5 : Ecran souple type Plastigrille (m2)
3.3-Sur le document DRS ..
- Calculer le crédit d’heure global pour réaliser la couverture du logement du lot 6.

- Déduire le nombre d’ouvriers nécessaires pour ce lot afin de réaliser les
travaux dans les délais

- Calculer le nombre de tuiles courantes a commander pour la réalisation de la couverture
du lot 6. En déduire le nombre de palettes.

ON EXIGE :
3.1- Recherche approfondie et indication des cotes compléte.
3.2 - Une présentation du document au crayon, propre et soignée.
Les dires devront étre enrichis en tenant compte du descriptif.
Le document doit étre exploitable professionneliement.
3.3- Pas d’erreur dans les calculs.
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NO

DESIGNATION DES OUVRAGES

QUANTITES
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CREDIT D’HEURES GLOBAL

—_—

N° Désignation U Quantité T.U. Temps total
1 Tuiles a double emboitement m2 10030 0.45h/m>
2 Faitage avec faitieres coniques ml 0.85h/ml
3 Rives latérales rondes droite et ml 0.65h/ml

gauche
4 Tuiles chatieres u 0.05h/u
5 Ecran souple type Plastigrille

m2 0.10h/m2

Crédit d’Heures Global pour la pose de la couverture =

Nb d’ouvriers =

CHG

Délai d’exécution x heures journaliéres

Nb d’ouvriers =

Nombre d’ouvriers pour la pose de la couverture du lot 6:

Nombre de tuiles a commander:

Nombre de palettes =

DR 5
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