

Partie 4: Suivi de chantier

Vous travaillez dans l'entreprise DECOPLUS SA. et cette société est titulaire du lot n°13 « PEINTURE ». Les travaux sont en cours, vous êtes chargé de la conduite des travaux et de la gestion du chantier.

Le marché a été passé à prix révisibles, avec la formule suivante :

$$P = P_0 (0.125 + 0.875 (BT\ 46 / Bto\ 46))$$

Une retenue de garantie est prévue, correspondant à 5 % du montant des travaux. La remise des offres a été faite le 4 Février 2000 et ce mois sera considéré comme le mois de référence Mo.

Quatre situations de travaux prévues : S1 (Fin Décembre 2000), S2 (Fin Janvier 2001), S3 (Fin Février 2001), S4 (Fin Mars 2001).

On donne :

- Les fiches validées par le maître d'œuvre d'avancement des travaux;
- Les index BT nécessaires ;
- Le Devis Quantitatif Estimatif remis par l'entreprise au moment du marché;

On demande :

- De compléter les états de situation d'avancement des travaux (DR 4.1, 4.2, 4.3, 4.4).
- De réaliser les situations(S1, S2, S3, S4) de travaux en fonction de l'avancement du chantier. Le calcul de la révision de prix se fera par rapport au dernier index connu au moment de la réalisation de l'état de situation (DR 4.5 à DR 4.13).
Vous considèrerez que les index BT paraissent chaque fin de mois dans la presse avec un décalage de **3 mois**.

Entreprise DECOPLUS SA

23500 MAJAILHAC

Tél: 05.08.19.23.35

Devis Quantitatif Estimatif**Résidence de la Marche**

Lot n°13 "Peinture"

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantités	P.U. (€)	TOTAL
2.1	Peinture sur fer				
	Peinture sur ouvrages de plomberie	Forf	1,00	610,00	610,00
	Peinture sur ouvrages métalliques neufs	m²	69,00	24,00	1656,00
	Peinture sur ouvrages métalliques conservés	m²	142,00	20,00	2840,00
2.2	Peinture sur bois				
	Lasure sur dessous de toit	m²	67,00	32,00	2144,00
	Lasure sur les fermes dans les combles	Forf	1,00	305,00	305,00
	Peinture sur mesuiseries bois extérieures conservées	m²	8,00	33,50	268,00
	Peinture sur mesuiseries bois intérieures conservées	m²	10,00	26,00	260,00
	Peinture sur mesuiseries bois intérieures neuves	m²	200,00	23,00	4600,00
2.3	Peinture sur PVC				
	Peinture sur ouvrages en PVC	Forf	1,00	230,00	230,00
2.4	Peinture sur plafond				
	Peinture satinée sur plafonds				
	Logements	m²	365,00	15,00	5475,00
	Cage d'escalier	m²	25,00	26,00	650,00
2.5	Papier et tentures				
	Fourniture et pose de papier peint 170 g/m² dans pièces sèches	m²	615,00	20,00	12300,00
	Fourniture et pose de papier peint 190 g/m² dans pièces humides	m²	200,00	24,50	4900,00
2.6	Depose de revêtement				
	Depose de revêtements muraux existants	Forf	1,00	610,00	610,00
2.7	Peinture sur murs de communs				
	Fourniture et pose de toile verre + 2 couches de peinture	m²	68,00	180,00	12240,00
2.8	Numérotation des portes				
	Numérotation des portes des caves au pochoirs	U	5,00	27,00	135,00
2.9	Signalisation				
	Numérotation des portes palières	U	5,00	23,00	115,00
	Plaques de signalisation	U	4,00	30,00	120,00
2.10	Traitement des sols				
	Traitement des parquets des logements	m²	143,00	23,00	3289,00
	Traitement des escaliers	Forf	1,00	381,00	381,00
	Nettoyage et lasure sur le garde corps d'escalier commun	Forf	1,00	455,00	455,00
				Total HT	53583,00
				T.V.A. (5,5 %) *	2947,07
				TOTAL T.T.C. (€)	56530,07

Index BT

Nous vous proposerons une nouvelle grille avec la pondération entre les différents éléments constitutifs, dans un prochain numéro de Bâtiment Actualité. Vous pouvez consulter votre Fédération départementale.

Avril 2001

Variation mensuelle BT01

Avril 2001

Mars 2001

+ 0,7 % ↗

Variation annuelle BT01

Avril 2001

Avril 2000

+ 2,9 % ↗

Définition	Code	Avril 00	Sept. 00	Oct. 00	Nov. 00	Déc. 00	Jan. 01	Fév. 01	Mars 01	Avril 01
Tous corps d'état	BT 01	580,7	583,5	584,0	584,3	584,5	587,2	588,3	589,4	593,4
Terrassements	BT 02	610,7	617,1	616,6	617,5	616,6	613,0	612,8	612,9	615,0
Maçonnerie et canalisation à l'exception des ossatures, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie :										
Béton	BT 03	599,4	604,6	605,3	606,1	606,4	613,4	613,7	614,0	615,5
Briques	BT 04	537,7	544,4	545,1	546,1	545,9	547,8	551,1	551,8	552,5
Ossature ouvrages en béton armé	BT 06	548,6	550,8	549,9	549,7	549,7	552,1	553,1	556,0	560,2
Ossature et charpentes métalliques	BT 07	414,6	419,3	422,9	424,5	425,3	422,3	420,4	417,4	417,7
Plâtre et préfabriqués	BT 08	564,4	573,5	574,7	575,6	576,2	577,9	579,6	580,2	581,8
Carrelage et revêtement céramique	BT 09	547,4	547,5	548,5	549,1	549,8	554,6	555,1	555,4	556,7
Revêtements en :										
Plastique	BT 10	717,2	717,4	736,2	736,9	737,5	739,6	740,1	740,4	741,8
Textiles synthétiques	BT 11	626,9	627,0	647,4	647,9	643,4	645,2	645,6	645,7	646,9
Textiles naturels	BT 12	570,0	570,1	570,5	570,6	570,7	571,3	571,5	571,4	572,1
Mosaïque en bois collé	BT 13	565,9	566,1	566,7	567,1	567,4	568,5	568,8	568,8	569,8
Plaque de pierre naturelle sciée et produits assimilés	BT 14	565,6	566,0	566,9	567,6	568,3	578,8	579,3	579,6	580,9
Charpentes bois en :										
Résineux de pays	BT 15	426,8	427,1	427,7	429,0	429,3	428,8	429,2	428,8	429,5
Résineux d'importation	BT 16	475,3	475,6	476,3	476,8	477,2	477,9	478,3	478,4	479,6
Chêne	BT 17	452,3	452,7	453,7	454,5	454,9	455,4	455,7	455,8	457,7
Menuiserie bois et sa quincaillerie										
Intérieure (bois résineux y compris cloisons)	BT 18	561,8	562,4	563,4	563,4	563,3	565,6	566,1	566,7	570,8
Extérieure et escaliers :										
Bois tropicaux	BT 19	604,2	604,0	604,9	605,7	603,8	606,8	607,3	608,2	610,0
Chêne	BT 20	524,5	525,1	526,3	527,1	527,6	530,0	530,4	531,2	533,1
Résineux d'importation	BT 21	530,8	529,2	530,1	530,7	531,4	534,1	534,5	535,3	536,7
Résineux de pays	BT 22	509,7	510,3	511,2	510,1	510,6	513,1	513,5	514,3	521,7
Parquets en :										
Résineux d'importation	BT 23	369,2	367,9	368,1	368,4	368,7	369,2	369,4	369,4	370,0
Résineux de pays	BT 24	497,5	497,7	503,3	503,6	503,8	504,4	504,7	504,7	516,4
Feuille	BT 25	527,7	528,0	528,5	528,8	529,1	529,7	530,0	530,1	530,9
Fermetures de baies en :										
Plastique (y compris fanêre PVC)	BT 26	507,2	507,3	509,8	509,0	505,3	510,1	512,9	514,7	516,2
Aluminium	BT 27	509,9	513,7	516,0	515,7	516,2	514,6	516,1	514,6	515,2
Métal ferreux	BT 28	478,5	479,9	479,5	479,2	479,7	475,9	473,3	470,3	468,6
Couverture et accessoires :										
Ardoises de schiste	BT 30	625,9	626,2	627,8	628,5	629,1	627,0	636,7	636,8	638,2
Tuiles en terre cuite	BT 32	507,5	507,7	504,1	503,3	504,1	503,6	511,7	510,3	514,0
Tuiles en béton	BT 33	550,7	555,5	556,6	556,9	556,6	564,0	565,5	565,7	566,6
Zinc	BT 34	490,4	490,7	494,0	494,2	494,7	488,0	487,4	487,1	486,2
Bardeaux d'asphalte	BT 35	504,2	504,5	505,7	506,2	506,7	505,2	505,4	505,5	506,7
Étanchéité :										
Asphalte	BT 36									
Multicouche	BT 37									
Plomberie sanitaire (y compris appareils)	BT 38	687,4	691,9	694,2	694,3	694,3	699,2	700,4	700,7	702,5
Chauffage central (à l'exclusion du chauffage électrique)	BT 40	561,6	661,9	562,6	662,7	663,1	668,0	669,2	669,5	672,7
Ventilation et conditionnement d'air	BT 41	501,2	502,1	504,2	504,4	504,4	505,2	506,3	506,0	507,3
Menuiserie :										
En acier et serrurerie	BT 42	477,4	480,6	481,2	480,5	481,5	479,5	478,4	477,3	477,0
En alliage d'aluminium	BT 43	519,3	519,5	514,9	521,2	521,6	526,2	526,6	526,1	527,1
Vitrierie	BT 44	663,4	663,9	665,0	665,9	666,3	667,5	668,1	668,6	670,2
Miroiterie	BT 45	612,5	612,9	613,7	614,4	614,9	615,5	616,0	616,2	616,1
Peinture, tenture, revêtements muraux	BT 46	653,5	653,0	655,2	656,2	657,3	662,9	664,9	665,6	669,4
Électricité	BT 47	740,0	743,3	747,6	750,3	749,5	757,7	756,3	754,6	754,1
Ascenseurs	BT 48	585,7	586,0	587,3	586,5	586,2	585,8	585,2	587,3	590,7
Couverture et bardage en tôles d'acier revêtement étanchéité	BT 49	113,7	114,2	115,3	115,1	116,6	116,2	116,3	116,1	117,3
Entretien et rénovation TCF	BT 50	124,8	125,2	125,4	125,5	125,6	126,0	126,2	126,3	127,0
Menuiserie PVC	BT 51	125,1	124,4	124,7	124,7	124,9	125,6	125,1	125,5	125,5
Imperméabilité de façades	BT 52	109,7	110,1	110,2	110,4	110,5	109,9	110,0	110,1	110,3
Étanchéité asphalte-multicouche	BT 53	105,2	105,5	107,0	107,3	108,6	109,1	109,0	109,0	110,0
Indice général des salaires BTP (Base 100, octobre 1979)		330,7	331,3	332,2	333,1	334,2	334,7	335,3	336,3	337,2

INDEX BT

Pour connaître le détail de la grille avec la pondération entre les différents éléments constitutifs, consultez le n° 5/1992, p. 1 à VII.

Février 2000

 Variation mensuelle BT01
 Février 2000 + 0,5 %
 Janvier 2000

 Variation annuelle BT01
 Février 2000 + 3,9 %
 Février 1999

Définition	Code	Juin 99	Juil. 99	Août 99	Sept. 99	Oct. 99	Nov. 99	Déc. 99	Janv. 00	Fév. 00
Tous corps d'état	BT 01	558,0	561,5	562,5	563,1	564,7	564,3	566,3	570,6	573,2
Terrassements	BT 02	587,0	589,8	590,5	590,6	592,8	594,5	599,7	603,6	605,0
Maçonnerie et canalisation à l'exception des ossatures, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie :										
Béton	BT 03	579,8	581,3	581,5	581,1	582,2	583,1	585,3	591,1	594,3
Briques	BT 04	523,6	525,0	524,6	523,6	527,1	524,2	523,7	528,3	535,7
Ossature ouvrages en béton armé	BT 06	527,4	532,5	534,7	537,0	538,2	535,8	535,7	538,7	542,0
Ossature et charpentes métalliques	BT 07	377,3	380,4	380,7	381,9	384,2	387,0	389,7	394,9	398,7
Plâtre et préfabriqués	BT 08	547,6	548,9	549,1	548,6	550,6	550,8	551,7	555,6	559,2
Carrelage et revêtement céramique	BT 09	533,8	534,8	534,9	534,5	535,3	535,9	537,2	539,7	541,7
Revêtements en :										
Plastique	BT 10	703,4	704,5	704,6	704,1	704,9	705,6	706,9	710,3	712,5
Textiles synthétiques	BT 11	616,3	617,2	617,2	616,8	617,4	617,9	618,9	621,5	623,3
Textiles naturels	BT 12	566,4	566,8	566,7	566,3	566,5	566,7	567,2	568,0	568,6
Mosaïque en bois collé	BT 13	558,1	558,8	558,8	558,4	558,8	559,2	560,1	561,9	563,2
Plaque de pierre naturelle sciée et produits assimilés	BT 14	550,8	553,9	554,1	553,7	554,6	555,3	556,7	559,8	560,8
Charpentes bois en :										
Résineux de pays	BT 15	416,3	418,3	418,3	415,6	417,3	417,0	418,0	421,7	422,6
Résineux d'importation	BT 16	470,3	471,2	466,2	460,6	461,6	463,8	465,0	469,0	470,0
Chêne	BT 17	439,9	440,8	440,8	440,4	441,8	442,3	443,4	449,1	450,0
Menuiserie bois et sa quincaillerie										
Intérieure (bois résineux y compris cloisons)	BT 18	521,4	522,7	523,4	523,7	526,0	527,3	529,2	549,9	551,2
Extérieure et escaliers :										
Bois tropicaux	BT 19	558,3	559,6	562,0	564,0	570,6	574,0	575,8	587,7	589,1
Chêne	BT 20	501,1	502,2	502,3	501,9	503,3	503,9	505,5	517,0	518,2
Résineux d'importation	BT 21	505,7	506,9	505,6	503,7	504,7	507,3	508,9	519,4	520,6
Résineux de pays	BT 22	487,3	488,4	488,5	488,0	487,6	487,3	489,4	502,0	503,1
Parquets en :										
Résineux d'importation	BT 23	370,3	370,8	364,1	357,1	358,0	361,5	362,1	363,2	363,8
Résineux de pays	BT 24	488,1	490,2	490,2	489,8	490,2	490,6	491,4	495,0	495,8
Feuille	BT 25	520,9	521,6	521,6	521,2	521,6	522,0	522,8	524,4	525,2
Fermetures de baies en :										
Plastique (y compris fenêtre PVC)	BT 26	483,8	484,1	487,4	485,8	487,4	488,4	490,1	497,5	501,0
Aluminium	BT 27	460,0	464,2	467,6	471,8	476,7	479,6	484,0	495,2	497,0
Métal ferreux	BT 28	426,0	429,1	430,5	431,8	426,9	439,8	442,3	453,0	457,6
Couverture et accessoires :										
Ardoises de schiste	BT 30	602,1	603,9	604,7	604,0	605,4	605,9	607,6	612,4	616,7
Tuiles en terre cuite	BT 32	478,9	481,1	480,5	481,0	481,7	480,1	483,6	490,1	493,7
Tuiles en béton	BT 33	532,4	533,7	535,5	534,6	536,4	538,0	539,7	542,5	543,6
Zinc	BT 34	454,4	457,1	460,3	460,8	463,0	463,4	465,4	473,9	476,3
Bardeaux d'asphalte	BT 35	481,6	482,9	483,5	483,3	484,2	484,8	486,2	493,5	494,7
Étanchéité :										
Asphalte	BT 36									
Multicouche	BT 37									
Plomberie sanitaire (y compris appareils)	BT 38	647,4	652,3	656,2	656,9	661,2	664,1	666,7	673,0	676,0
Chauffage central (à l'exclusion du chauffage électrique)	BT 40	642,8	644,3	644,3	643,8	646,1	646,6	648,4	651,5	654,0
Ventilation et conditionnement d'air	BT 41	485,3	485,8	486,8	486,3	488,1	488,4	490,1	492,8	495,1
Menuiserie :										
En acier et serrurerie	BT 42	443,0	445,9	446,8	448,2	449,5	450,5	452,2	459,1	460,2
En alliage d'aluminium	BT 43	470,1	470,9	471,1	470,8	471,5	472,0	473,1	479,3	480,1
Vitrerie	BT 44	646,2	647,6	647,9	647,4	648,6	649,5	651,4	655,8	657,1
Miroiterie	BT 45	607,7	607,7	601,9	601,5	602,3	602,9	604,3	607,2	608,2
Peinture, tenture, revêtements muraux	BT 46	632,7	634,1	635,5	633,9	634,3	635,5	636,9	642,2	645,0
Électricité	BT 47	709,2	708,7	713,2	712,4	716,4	717,1	721,0	721,8	728,2
Ascenseurs	BT 48	529,4	536,2	537,7	541,3	545,6	549,2	553,3	559,4	563,4
Couverture et bardage en tôles d'acier revêtement étanchéité	BT 49	110,3	110,0	109,9	110,7	110,6	110,6	111,9	112,3	112,8
Entretien et rénovation TCF	BT 50	119,9	120,5	120,6	120,7	121,0	121,1	121,5	122,6	123,1
Menuiserie PVC	BT 51	120,5	120,5	121,0	120,7	121,1	121,0	121,0	122,2	123,2
Imperméabilité de façades	BT 52	103,1	103,3	103,5	103,5	103,8	104,0	104,5	106,8	107,0
Étanchéité asphalte-multicouche	BT 53	99,0	99,2	98,9	99,7	100,0	99,9	101,4	102,7	103,0
Index général des salaires BTP (Base 100, octobre 1979)		319,1	319,5	319,5	320,5	321,2	322,6	323,9	324,7	325,9

Etat d'avancement des travaux

Résidence de la Marche

Lot n°13 "Peinture"

N°	Désignation des ouvrages	Montant total du marché (en Euros HT)	Etat d'avancement cumulé du mois	Montant cumulé du marché réalisé (en Euros HT)
2.1	Peinture sur fer			
	Peinture sur ouvrages de plomberie	610,00	0%	
	Peinture sur ouvrages métalliques neufs	1656,00	50%	
	Peinture sur ouvrages métalliques conservés	2840,00	50%	
2.2	Peinture sur bois			
	Lasure sur dessous de toit	2144,00	100%	
	Lasure sur les fermes dans les combles	305,00	0%	
	Peinture sur mesuiseries bois extérieures conservées	268,00	50%	
	Peinture sur mesuiseries bois intérieures conservées	260,00	0%	
	Peinture sur mesuiseries bois intérieures neuves	4600,00	0%	
2.3	Peinture sur PVC			
	Peinture sur ouvrages en PVC	230,00	0%	
2.4	Peinture sur plafond			
	Peinture satinée sur plafonds			
	Logements	5475,00	0%	
	Cage d'escalier	650,00	0%	
2.5	Papier et tentures			
	Fourniture et pose de papier peint 170 g/m² dans pièces sèches	12300,00	0%	
	Fourniture et pose de papier peint 190 g/m² dans pièces humides	4900,00	0%	
2.6	Depose de revêtement			
	Depose de revêtements muraux existants	610,00	0%	
2.7	Peinture sur murs de communs			
	Fourniture et pose de toile verre + 2 couches de peinture	12240,00	0%	
2.8	Numérotation des portes			
	Numérotation des portes des caves au pochoirs	135,00	0%	
2.9	Signalisation			
	Numérotation des portes palières	115,00	0%	
	Plaques de signalisation	120,00	0%	
2.10	Traitement des sols			
	Traitement des parquets des logements	3289,00	0%	
	Traitement des escaliers	381,00	0%	
	Nettoyage et lasure sur le garde corps d'escalier commun	455,00	0%	
		Total cumulé H.T.		

N° :

NOM :

Prénom :

DR n° 4.1

Etat d'avancement des travaux

Résidence de la Marche

Lot n°13 "Peinture"

N°	Désignation des ouvrages	Montant total du marché (en €uros HT)	Etat d'avancement cumulé du mois	Montant cumulé du marché réalisé (en €uros HT)
2.1	Peinture sur fer			
	Peinture sur ouvrages de plomberie	610.00	0%	
	Peinture sur ouvrages métalliques neufs	1656.00	100%	
	Peinture sur ouvrages métalliques conservés	2840.00	100%	
2.2	Peinture sur bois			
	Lasure sur dessous de toit	2144.00	100%	
	Lasure sur les fermes dans les combles	305.00	100%	
	Peinture sur menuiseries bois extérieures conservées	268.00	100%	
	Peinture sur menuiseries bois intérieures conservées	260.00	20%	
	Peinture sur menuiseries bois intérieures neuves	4600.00	20%	
2.3	Peinture sur PVC			
	Peinture sur ouvrages en PVC	230.00	0%	
2.4	Peinture sur plafond			
	Peinture satinée sur plafonds			
	Logements	5475.00	50%	
	Cage d'escalier	650.00	50%	
2.5	Papier et tentures			
	Fourniture et pose de papier peint 170 g/m ² dans pièces sèches	12300.00	0%	
	Fourniture et pose de papier peint 190 g/m ² dans pièces humides	4900.00	0%	
2.6	Depose de revêtement			
	Depose de revêtements muraux existants	610.00	100%	
2.7	Peinture sur murs de communs			
	Fourniture et pose de toile verre + 2 couches de peinture	12240.00	0%	
2.8	Numérotation des portes			
	Numérotation des portes des caves au pochoirs	135.00	0%	
2.9	Signalisation			
	Numérotation des portes palières	115.00	0%	
	Plaques de signalisation	120.00	0%	
2.10	Traitement des sols			
	Traitement des parquets des logements	3289.00	25%	
	Traitement des escaliers	381.00	25%	
	Nettoyage et lasure sur le garde corps d'escalier commun	455.00	25%	
		Total cumulé H.T.		

N° :

NOM :

Prénom :

DR n° 4.2

Etat d'avancement des travaux

Résidence de la Marche

Lot n°13 "Peinture"

N°	Désignation des ouvrages	Montant total du marché <i>(en Euros HT)</i>	Etat d'avancement cumulé du mois	Montant cumulé du marché réalisé <i>(en Euros HT)</i>
2.1	Peinture sur fer			
	Peinture sur ouvrages de plomberie	610.00	100%	
	Peinture sur ouvrages métalliques neufs	1656.00	100%	
	Peinture sur ouvrages métalliques conservés	2840.00	100%	
2.2	Peinture sur bois			
	Lasure sur dessous de toit	2144.00	100%	
	Lasure sur les fermes dans les combles	305.00	100%	
	Peinture sur mesuseries bois extérieures conservées	268.00	100%	
	Peinture sur mesuseries bois intérieures conservées	260.00	75%	
	Peinture sur mesuseries bois intérieures neuves	4600.00	75%	
2.3	Peinture sur PVC			
	Peinture sur ouvrages en PVC	230.00	50%	
2.4	Peinture sur plafond			
	Peinture satinée sur plafonds			
	Logements	5475.00	100%	
	Cage d'escalier	850.00	100%	
2.5	Papier et tentures			
	Fourniture et pose de papier peint 170 g/m ² dans pièces sèches	12300.00	20%	
	Fourniture et pose de papier peint 190 g/m ² dans pièces humides	4900.00	20%	
2.6	Depose de revêtement			
	Depose de revêtements muraux existants	610.00	100%	
2.7	Peinture sur murs de communs			
	Fourniture et pose de toile verre + 2 couches de peinture	12240.00	20%	
2.8	Numérotation des portes			
	Numérotation des portes des caves au pochoirs	135.00	0%	
2.9	Signalisation			
	Numérotation des portes palières	115.00	0%	
	Plaques de signalisation	120.00	0%	
2.10	Traitement des bois			
	Traitement des parquets des logements	3289.00	50%	
	Traitement des parquets	381.00	25%	
	Nettoyage et ponçage sur le garde corps d'escalier commun	455.00	25%	
		Total cumulé H.T.		

DR n° 4.3

N° :

NOM :

Prénom :

Etat d'avancement des travaux

Résidence de la Marche

Lot n°13 "Peinture"

N°	Désignation des ouvrages	Montant total du marché (en Euros HT)	Etat d'avancement cumulé du mois	Montant cumulé du marché réalisé (en Euros HT)
2.1	Peinture sur fer			
	Peinture sur ouvrages de plomberie	610.00	100%	
	Peinture sur ouvrages métalliques neufs	1656.00	100%	
	Peinture sur ouvrages métalliques conservés	2840.00	100%	
2.2	Peinture sur bois			
	Lasure sur dessous de toit	2144.00	100%	
	Lasure sur les fermes dans les combles	305.00	100%	
	Peinture sur mesueries bois extérieures conservées	268.00	100%	
	Peinture sur mesueries bois intérieures conservées	260.00	100%	
	Peinture sur mesueries bois intérieures neuves	4600.00	100%	
2.3	Peinture sur PVC			
	Peinture sur ouvrages en PVC	230.00	100%	
2.4	Peinture sur plafond			
	Peinture satinée sur plafonds			
	Logements	5475.00	100%	
	Cage d'escalier	650.00	100%	
2.5	Papier et tentures			
	Fourniture et pose de papier peint 170 g/m² dans pièces sèches	12300.00	100%	
	Fourniture et pose de papier peint 190 g/m² dans pièces humides	4900.00	100%	
2.6	Depose de revêtement			
	Depose de revêtements muraux existants	610.00	100%	
2.7	Peinture sur murs de communs			
	Fourniture et pose de toile verre + 2 couches de peinture	12240.00	100%	
2.8	Numérotation des portes			
	Numérotation des portes des caves au pochoirs	135.00	100%	
2.9	Signalisation			
	Numerotation des portes palières	115.00	100%	
	Plaques de signalisation	120.00	100%	
2.10	Traitement des sols			
	Traitement des parquets des logements	3289.00	100%	
	Traitement des escaliers	381.00	100%	
	Nettoyage et lasure sur le garde corps d'escalier commun	455.00	100%	
		Total cumulé H.T.		

DR n° 4.4

N° :

NOM :

Prénom :

DR 4.5

BTS AF - U 4.1

N°
NOM :
Prénom

Mois :

Calcul du montant de la révision										
Mois	Cumul des travaux HT		Total au mois M	Total au mois M-1	Montant réviser	Taux		Montant de la révision		
	Marché	Travaux suppl.				Provisoire	Définitif	Provisoire	Définitive.	
Totaux										
Total des révisions										

DR n° 4.6

N° :

NOM :

Prénom :

Mois :

Calcul du montant de la révision										
Mois	Cumul des travaux HT		Total au mois M	Total au mois M-1	Montant réviser	à	Taux		Montant de la révision	
	Marché	Travaux suppl.					Provisoire	Définitif	Provisoire	Définitive.
Totaux										
Total des révisions										

DR n° 4.9

N° :

NOM :

Prénom :

Situation mensuelle récapitulative du mois de :

Désignation	Cumul HT au mois M	Cumul HT au mois M-1	Situation HT du mois M	Situation TTC du mois M
Travaux du marché				
Approvisionnement				
Travaux supplémentaires				
Révision				
Retenue de garantie sur travaux, appro, rév.				
Retenue de garantie sur TS				
Avance				
Primes ou pénalité				
Total				

DR n° 4.10

N° :

NOM :

Prénom :

Situation mensuelle récapitulative du mois de :

Désignation	Cumul HT au mois M	Cumul HT au mois M-1	Situation HT du mois M	Situation TTC du mois M
Travaux du marché				
Approvisionnement				
Travaux supplémentaires				
Révision				
Retenue de garantie sur travaux, appro, rév.				
Retenue de garantie sur TS				
Avance				
Primes ou pénalité				
Total				

DR n° 4.11

N° :

NOM :

Prénom :

Situation mensuelle récapitulative du mois de :

Désignation	Cumul HT au mois M	Cumul HT au mois M-1	Situation HT du mois M	Situation TTC du mois M
Travaux du marché				
Approvisionnement				
Travaux supplémentaires				
Révision				
Retenue de garantie sur travaux, appro, rév.				
Retenue de garantie sur TS				
Avance				
Primes ou pénalité				
Total				

DR n° 4.12

N° :

NOM :

Prénom :

Situation mensuelle récapitulative du mois de :

Désignation	Cumul HT au mois M	Cumul HT au mois M-1	Situation HT du mois M	Situation TTC du mois M
Travaux du marché				
Approvisionnement				
Travaux supplémentaires				
Révision				
Retenue de garantie sur travaux, appro, rév.				
Retenue de garantie sur TS				
Avance				
Primes ou pénalité				
Total				

DR n° 4.13

N° :

NOM :

Prénom :