

DOCUMENT REPOSE N°1

fin des travaux de coque métallique zone 53	
2	1 jour
ML :	MT :

Préparation surface plage + bancs + partie v	
5	10 jours
ML :	MT :

Peinture plage + bancs + partie verticale sur	
6	10 jours
ML :	MT :

Démontage abri anti poussière AR	
7	5 jours
ML :	MT :

Embarquement jacuzzi AR	
8	1 jour
ML :	MT :

fin des travaux de coque métallique zone 53	
3	1 jour
ML :	MT :

Pose abri anti poussière piscine AR + douche	
4	10 jours
ML :	MT :

fin des travaux de coque métallique zone 53	
10	1 jour
ML :	MT :

Préparation surface plage + bancs + partie v	
12	10 jours
ML :	MT :

Peinture plage + bancs + partie verticale sur	
13	10 jours
ML :	MT :

Démontage abri anti poussière AVT	
14	5 jours
ML :	MT :

Embarquement jacuzzi AVT - à caler avant P	
15	1 jour
ML :	MT :

Pose anti poussière piscine AVT	
11	10 jours
ML :	MT :

Pose anti poussière piscine enfant	
17	10 jours
ML :	MT :

Préparation surface piscine enfant	
18	10 jours
ML :	MT :

Peinture cuve piscine enfant	
19	10 jours
ML :	MT :

Démontage abri anti poussière piscine enfant	
20	5 jours
ML :	MT :

Pose grand abris partie AR 535, 534	
22	10 jours
ML :	MT :

Pose grand abris partie AV 533	
23	11 jours
ML :	MT :

JALON	
Date jalon : Ven 23/12/05	

NOM:	Prénoms:
N° du candidat:	ORGANISATION
BTS CN	Partie 1
Session 2006	

