

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

BARÈME DE CORRECTION

1 ère Partie :


/14

1. Analyse des matériaux /2
2. Solutions technologiques (A, B, C, D) /8
3. Nomenclature /1
4. Analyse de produit /3

2 ème Partie :

/6

1. Calcul du délai /2
2. Planning prévisionnel /3
3. Date de livraison /1



BREVET DE TECHNICIEN		
Cœf. : 4	Session : 2006	Durée : 3 heures
VÊTEMENT CRÉATION ET MESURE		Epreuve : B5 – Organisation du Travail et Technologie.

DÉLAI DE FABRICATION de la série de 300 ROBES « VALÉRIANE »

CORRIGÉ

SECTEUR D	DÉLAI (détailler vos calculs)
COUPE	2 JOURS
FABRICATION	$300 \times 84 = 7,5 \text{ JOURS}$ $\text{SOIT : } 8 \times 7 \times 60 = 7,5$
EXPÉDITION	2,5 JOURS
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CRDP de MONTPELLIER </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RÉSERVÉ AU SERVICE </div>	
DÉLAI TOTAL EN JOURS	12 JOURS

Dates	JUN											JUILLET							
	Lundi 19	Mardi 20	Mercredi 21	Jeudi 22	Vendredi 23	Samedi 24	Dimanche 25	Lundi 26	Mardi 27	Mercredi 28	Jeudi 29	Vendredi 30i	Samedi 1	Dimanche 2	Lundi 3	Mardi 4	Mercredi 5	Jeudi 6	Vendredi 7
SECTEURS																			
COUPE																			
FABRICATION																			
EXPÉDITION																			
DATE DE LIVRAISON	Le mercredi 5 juillet en fin de journée																		

BREVET DE TECHNICIEN		
Coef. : 4	Session : 2006	Durée : 3 heures
VÊTEMENT CRÉATION ET MESURE		Épreuve : B5 – Organisation du Travail et Technologie.