



SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L'ÉDUCATION NATIONALE

Ce document a été numérisé par le CRDP de Montpellier pour la
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

CORRIGÉ

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL Technicien du Froid et du Conditionnement d'Air	Code : U20	Session : 2010	CORRIGE
EPREUVE E2 Préparation d'une réalisation 1006-TFC T	Durée : 2 heures	Coefficient : 2	Page 1/5

PROPOSITION DE CORRIGE

Travail demandé :

- Question 1 Sujet page 2/8 sur 10 points
 - Question 2 Sujet page 6/8 sur 10 points

Temps estimé
50 min
1h 10 min

Documents à rendre :

- Document Réponse DR1 / 4 points
 - Document Réponse DR2 / 6 points
 - Document Réponse DR3 / 6 points
 - Document Réponse DR4 / 4 points
 - Copie anonymée

TOTAL / 20 points

Question 1-a

Total / 4 points

DR 1

CHRONOLOGIE DES INTERVENTIONS

		ORDRE DES OPERATIONS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OPERATIONS A EFFECTUER		DUREE										
FABRICATION DE LA DALLE	8 heures			X								
REALISATION DES LIAISONS FLUIDIQUES	32 heures							X				
ESSAIS ETANCHEITE ET TIRAGE AU VIDE DES LIAISONS FLUIDIQUES	4 heures								X			
PRISE DE CONTACT ET REPERAGE SUR SITE	4 heures	X										
GRUTAGE ET POSITIONNEMENT DE LA CENTRALE DE FROID	6 heures							X				
CALORIFUGEAGE LIAISONS FLUIDIQUES	8 heures									X		
APPROVISIONNEMENT DES MATERIELS ET MATERIAUX SUR CHANTIER	4 heures	X										
POSE ET FIXATION DES EVAPORATEURS	30 heures					X						
REALISATION DES CONDUITES D'EVACUATION DES CONDENSATS	8 heures									X		
TRI, RAMMASSAGE DES DECHETS ET NETTOYAGE DU CHANTIER	4 heures											X
TOTAL HEURES	108 heures											

X
heures

Ces opérations mobilisent toute l'équipe sur la totalité des heures prévues

N.B. : Certaines opérations pouvant être réalisées à tout moment, il sera tenu compte de la cohérence de l'ordre chronologique des opérations essentielles

Question 1-b**Total / 6 points****DR 2**

Donner le nombre de personnes nécessaires pour la réalisation des travaux :

2 personnes**/ ½ point**

Donner le nom des personnes qui interviendront sur l'affaire dont vous avez la charge :

NOM	MAUREAU Salvator	DACOSTA Marc
------------	-------------------------	---------------------

Compléter le tableau d'ordonnancement du chantier suivant en : (les travaux peuvent débuter à tout moment de la semaine)

- complétant le n° des semaines
- noircissant les ½ journées nécessaires pour chacune des opérations

N° opération	SEMAINE N° 28 du 07/07 au 13/07						SEMAINE N° 29 du 14/07 au 20/07					
	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

Donner le nombre de jours ouvrables prévisionnel pour la réalisation des travaux :

8 jours**/ ½ point**

Question 2-a

Total / 6 points

Question 2-b

Total / 4 points

DR 4**INVENTAIRE DES BESOINS EN EQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DE PROTECTION**

Désignation	Critères de sélection (JUSTIFICATIONS)
Casques	travaux présentant le risque de chute d'objets à partir d'un niveau supérieur
Harnais	travaux de courte durée exposant à un risque de chute de hauteur.
Chaussures, bottes de sécurité	travaux présentant le risque de perforation de la semelle par des objets pointus.
Lunettes anti-UV	travaux exposant à des sources lumineuses de forte puissance (soudage, ...).
Gants	travaux présentant des risques pour les mains
Genouillères	travaux exposant à une position à genoux prolongée
Extincteur :	travaux exposant à des risques d'incendie et à proximité de produits fortement inflammables
Echaffaudages à éléments préfabriqués de classe 4 et 5 (300 à 450 kg/m²)	Echaffaudages prévus pour les travaux tels que gaines de petites sections, tuyauteries et accessoires.
Echelles conformes aux normes NF EN 131-1	Echelles (pour les travaux non électriques) permettant l'accès à un niveau supérieur avec les deux mains libres.
Nacelle ciseau électrique 14M	Travaux en hauteur avec charge de plus 550 kg (évaporateur de 360kg + 2 personnes)