

U.33**Coefficient 1****2 heures**

MISE AU POINT D'UN PRODUIT

(PREMIERE PARTIE : GESTION D'ATELIER - ETUDE DE CAS)

Barème de correction indicatif (A l'attention des correcteurs).

Planning

- Respect des couleurs..... 2 points
- Modification du planning (respect et précision des dates et des temps)
 - la PA (Première d'atelier)..... 3 points
 - la SA (Seconde d'atelier)..... 3 points
 - la PM (Première main)..... 3 points

Calcul de coût minute (temps de façon)

Modèle 6091 :

- Prix de façon 3 points

Modèle 6101 :

- Prix de façon 3 points

Modèle 6100 :

- Prix de façon 3 points

20 points

U.33

Coefficient 1

2 heures

MISE AU POINT D'UN PRODUIT

(PREMIERE PARTIE : GESTION D'ATELIER - ETUDE DE CAS)

Barème de correction indicatif (A l'attention des correcteurs).

6091

P.A = A 1 = 6 h

A 3 = 3 h

A 7 = 4 h

 $13 \text{ h} \times 180 \text{ fr} = 2340 \text{ fr}$

S.A = A 5 = 11 h

$11 \text{ h} \times 150 \text{ fr} = 1650 \text{ fr}$

P.M = A 2 = 5 h

A 4 = 5 h

A 6 = 4 h

 $14 \text{ h} \times 120 \text{ fr} = 1680 \text{ fr}$

$2340 \text{ fr} + 1650 \text{ fr} + 1680 \text{ fr} = \mathbf{5670 \text{ fr}}$

6101

P.A = B 1 = 6 h

B 3 = 3 h

B 7 = 3 h

 $12 \text{ h} \times 180 \text{ fr} = 2160 \text{ fr}$

S.A = B 5 = 16 h

$16 \text{ h} \times 150 \text{ fr} = 2400 \text{ fr}$

P.M = B 2 = 4 h

B 4 = 5 h

B 6 = 3 h

 $12 \text{ h} \times 120 \text{ fr} = 1440 \text{ fr}$

$2160 \text{ fr} + 2400 \text{ fr} + 1440 \text{ fr} = \mathbf{6000 \text{ fr}}$

6100

P.A = C 1 = 4 h

C 3 = 1 h

C 7 = 2 h

 $7 \text{ h} \times 180 \text{ fr} = 1260 \text{ fr}$

S.A = C 5 = 8 h

$8 \text{ h} \times 150 \text{ fr} = 1200 \text{ fr}$

P.M = C 2 = 2 h

C 4 = 3 h

C 6 = 2 h

 $7 \text{ h} \times 120 \text{ fr} = 840 \text{ fr}$

$1260 \text{ fr} + 1200 \text{ fr} + 840 \text{ fr} = \mathbf{3300 \text{ fr}}$

U.33

Coefficient 1

2 heures

MISE AU POINT D'UN PRODUIT

(PREMIERE PARTIE : GESTION D'ATELIER - ETUDE DE CAS)

Barème de correction indicatif (A l'attention des correcteurs).

Heures	MERCREDI 13								JEUDI 14								VENREDI 15								LUNDI 18								MARDI 19								MERCREDI 20								JEUDI 21								VENREDI 22								LUNDI 25							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8								
PA	A1 Production Casual								A3 Production								B1 Production Casual								C1 Production Casual								B3 Production Casual								C3 Production Casual								B7 Production Casual								C7 Production Casual															
SA	A5 Production Casual								A4 Production Casual								A3 Production Casual								A5 Production Casual								A6 Production Casual								B4 Production Casual								C2 Production Casual								B5 Production Casual								C5 Production Casual							
PM	A2 Production Casual								A4 Production Casual								B2 Production Casual								B4 Production Casual								C2 Production Casual								B6 Production Casual								C6 Production Casual								B8 Production Casual								C8 Production Casual							

double