Ces éléments de correction n’ont qu’une valeur
indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager ia
responsabilité des autorités académiques, chaque jury
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4 N Brevet d'Etudes Professionnelles
TECHNIQUES DE L'ARCHITECTURE

ET DE L'HABITAT

ETUDES ET PREPARATION DE

L’EXECUTION
Coefficient : 6
\_ y Vous étes en p ion de deux dossiers
%il [ technique DT 1/17 a DT 17/17
ponse DR 1/5 a DR 5/5
~ N

bmprend :

Activite 1

TEMPS
Elaboration des devis quantitatifs et estimatifs THEME PAGE | nepmpg | BAREME
et , Lecture de plans
Préparation de chantier Planning
Durée : 3h00 Métré
\ étré
Informatique
Ce dossier comporte 5 feuilles. Assurez vous qu'il est complet.
TOUTE DOCUMENTATION AUTORISEE
A-Tissue—de épreuve le—candidat remettra aux_surveillants la totalité du o
dossier. - = : SV .
Vos nom, prénom, date de naissance et numéro de candidat ne doivent pas
apparaitre sur les documents. Code examen : B.E.P. TECHNIQUES DE L'ARCHITECTURE DOSSIER REPONSE
L ble du d ¢ g i d ¢ ori ET DE L'HABITAT
‘ensemble du dossier est a insérer dans une copie d’examen en ayant pris : A ) . Session 2004
soin de mettre son nom, prénom, date de naissance et numéro de candidat ) EP1 : Etudes et préparation de l'exécution - ACTIVITE 1 SepTeaore
dans la partie réservée a cet effet. : Durée : 3h00 i DR 1/5




On donne On demande Réponse On exige Baréme
Activité 1 - Lecture de plans / Planning
- Le Dossier Technique. - Donner les dimensions des portes intérieures du R A - — O 073 mX204 s - Le détail des calculs. /05
: - Des réponses justes et précises.
..................................... 0,80 M X 0,60 M..cocovervrevrrnrinearrrrereronnnns /05
et e e st 020mX0,20M wovrrneenrene /05
RN o 27 110 G T 0 I L OO /1
a=24lm b=146m ¢c=085m d=092m /2
.................................... 24X 24 ép.: 1l MMuccreienns /1
OO | T —— /05
- Le Dossier Tec
- Un planning par DR 2/5 ci-dessous positionner sur le planning de Gantt les taches
- Un calendrier p C, D, E et F en fonction de la durée et du calendrier fourni. Réponse ci dessous
_ . sur DR 2/5 ' /4
- Début des fravay £ 23 /12 / 03. - Les tdches C, D, E et F sotf réalisées par la méme équipe et ne se - Le respect des consignes.
: chevauchent pas.
- La tache € peut commencer 2h avant la fin de B.
- L'entreprise est sous le régime des 35 heures, | . Déterminer la date de pose du plancher .
I'horaire journalier estde8hdl2hetdel4ha Date de pose du plancher :
7he L, Mercredi 7 Janvier 2004 ... /1
Soit 400 kg de ciment par m3, on aura :
- La documentation SIKA DT 15/17 400 X 1% = 4 kg de SIKA POUDRE /m3
i L - De réaliser la commande de sacs d'hydrofuge « SIKA poudre » - Le détail des caleuls /4
- Le volume de béton pour la réalisation des murs Soit 11750 m3. on aura :
du Vide Sanitaire : 11.750 m3 . 11 750 X 4 kg =l47 kg
- du liant : 400 kg/m®
Le dosage du fiant : 400 kg/m On commandera 2 sacs de 25 kg de SIKA POUDRE
- Nota : ne pas considérer ce résultat comme le
résultat d'une des questions précédentes.
Planning
MARD! MERCREDI JEUDL:Z ] VENDREDI MARDI MERCREDI WVER) DIMANC LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
[ Taches Tdurée [1]2[3[4] 5161 7] 11 2] 3] 4] 5] 6] 7| 1] 2] 3] 4] 516] 7] 1] 2] 3] 4] 5 6] 7 112{ 3] 4] 5| 6] 7{ 1] 2[ 3] 4] 5] 6] 7] 1] 2 3] I ST 6] 7] 1] 2[ [ 4] 5T 6] 7| 1] 2[ 3[4 51 61 7| 11 2] 3[4 5 61 7| 1 2 3] AL 51 6] 7] 11 21 3[ AL B[ 6L 7| 11 2 3] Al 5[ 6] 7 1]2[3[4[516] 7| 1] 2] 3] 4] 5] 8] 7
A implantation | 1 | I HRRERRRRN
B |Fouilles en excavation : | | _' 1] . 1
[C {Fouilles en rigole :
D |Béton propreté /armatures
E |Fondations
F _|murs de soubassement ]

décembre-03

LIM LiM
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8189 5186
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22123 1914 20
291 30 261 27
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- Dans un carton de
carrelage est conditionné
1.64 m? de carrelage.

- Calculer le nombre de cartons de carrelage.

67.20:1.64 =40.98

‘on commandera 41 cartons de carrelage

On donne On demande Réponse On exige Baréme
Activité 1 - Métré
130 pts
- Des réponses exactes
- Le Dossier Technique. - D'établir sur le document réponse DR 4 /5 , le quantitatif de : arrondies suivant les régles
de l'avant-métré en
1) Volume de béton pour les murs de soubassement du respectant les unités . /14
- Des extraits des vide sanitaire.
bordereaux de prix de D4 - Les détails des caleuls. /2
.. . e sur
BATIPRIX DR 16/ 17 et 2) Surface de carrelages du Salon, Séjour, Cuisine, Réponse sur DR 4/5
DT17/17 . Dégagement, Hall et passage Salon/Hall. - Une présentation soignée. /2
Le carrelage sera réalisé avant la pose de l'escalier. :
La feuille minute restant a l'initiative du candidat et sera évaluée. - La feuille minute
/2
- Le Dossier Technique. - Sachant que vous devez poser 64,00 m? de carrelage et en Fournitures - Le respect des consignes.
utilisant le BATIPRIX DT 16 /17 et DT 17 /17 .remplissez le Désignation |Unité] Détails de calculs  |Quantité| Prix |principales
- Des extraits des tableau en calculant : Unitaire|et annexes - Le détail des calculs.
bordereaux de prix de ' L
BATIPRIX DR 16 /17 et - vos besoins en materiaux : Grés étiré brut, pose scellée en tapis unicolore et droit - La précision des calculs.
DT17/17 . \
- Surface de carreaux & commander Carreaux - Une présentation soignée.
- La surface de carrelage - Volume de mortier colle 24X 24 2 _ /1
- Volume de mortier jointoiement épaisseur 11 mm | " 64 X 1,05 = 67,20 | 28,74 | 193133
- Le prix des fournitures Mortier
- Le prix total des fo- 59100306003 | m® 64 x 0,050 = 3,200 |189,32| 60582 /1
Mortier
- le colit total d? : 59100306006 | m? 64 X 0,002 = 0,128 | 215,05 27,53 /1
otal fournitures 2564 68 /05
MaindOeuvre | 11X 64= 70,40 | 21,74 1530,50 /1
Déboursé sec 409517 /05
Prix de revient
(déboursé sec X 1305) | Euro| 409517 X 1,305 = 534420 /1
Prix de vente HT Euro '
(prix de revient X 1,111) b344 X 1111 = 5937 41 /1
. (593741 X 19,60) / 100 ><
TVA1960% |E
? oo = | 116373 /1
Prix de vente TTC Euro 710114 /1
Nombre de cartons de carrelage d commander - - -
/1

B.E.P TECHNIQUES DE L'ARCHITECTURE ET DE L'HABITAT
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Désignation

U | Quantité | PU HT

Montant HT

Murs de soubassement Vide Sanitaire

HO 2X17.62 =35.24

DO 1X856 = 856
1X5612 = 512
1X050 = 050
1X756 = 756

2X576 =1152
1 X 1066 =10.66
1X010 = 010

ens 79.26

X 0.80X 0.20 =12.682
a déduire :

Trous d'hommes

7 X 0.80X0.60=3.36

Ventilations hautes

5 X 0.20 X 0.20=0.20
ens 3.56

X020=0.712
Volume net total

Carrelages du Salon, Séjour, Cuisine, Dégagement et
Hall

Salon

5.22 X3.70=1931
120X 0.24=0.29

Séjour - Cuisine

3.10 X 1042 =3230
090X 0.24=0.22

Dégagement

146 X 241 =352
092 X 0.85=0.78

T
o

|

11.970

215X 348=7.48
3 X 0.035 X0.73=0.08
ens 63.98
d déduire
0.07 X 1.00=0.07

surface nette totale

6391

"B.E.P TECHNIQUES DE L'ARCHITECTURE ET DE L'HABITAT
EP1 Etudes et préparation de l'exécution : Activité 1
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On donne On demande Réponse On exige Baréme

Activité 1 - Informatique

- Le tableau ci dessous DR 5/5 - De réaliser le tableau : tion du tableau /8

- Un ordinateur équipé d'un tableur - la police de caractere, la largeur des colonnes,
la hauteur des lignes, la présentation du tableau
reste d l'initiative du candidat,

dﬂon des for'mules de calculs /4

- De compléter les cases grisées et de faire les calg
utilisant des formules.

- De sauvegarder votre travail sous le nom de
cérame fin vitrifié » sur :

- Soit une disquette 31 /2

- Soit dans un répertoire personnel

- L'impression est réalisée sur format

- Une imprimante - D'imprimer votre travail sur une feuille de papier format A4. //leéponse sur A4 ( impression Ad /2

Désignation Unité Quantité Prix Unitaire Fournitures principales /15pts
et annexes

Grés cérame fin vitrifié, pose par double encollage en tapis unicolore et droit

Carreaux 30 X 30 me 60,90 16,82 SEBERE Y
épaisseur 9 mm g
Mortier Colle kg 406 0,83

Mortier de kg 20,47 0,73

Jointoiement
Total fournitures

. 37626 -

Mo h 49,30 16.80 — 828,24

Déboursé sec >< » : 2204,50 , >
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