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QUESTION N°1

C 23 ETABLIR UN PLAN DE RESERVATION

On donne :
—  Le dossier technique commun E1 E2
Le dossier technique plan de masse, coupe A et plan chevronnage

La section des différentes pieces de bois

Vol

Le dessin sur format A3 représente I’élévation du pignon A biais (doc 2/5 )
1 2 arétes extérieures pignon A

3 arase dessous chevron extérieur pignon

On demande :
—>  De compléter le pignon A a ’échelle 1/ 50 sachant qu’il sera arasé a la pente sous
chevron en faisant apparaitre les réservations nécessaires pour les pannes

—  De coter le dessin afin que le macon ait tous les éléments pour réaliser le pignon

(détails si nécessaire).
On exige :

—  Toutes les vues nécessaires a une bonne compréhension
—  Un jeude 2 cm autour des pannes

—  Une cotation par niveau et aplomb afin de faciliter les reports de cotes par le magon

Dessin + cotation / 15
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QUESTION N° 2

C 25 ETABLIR LES DEBITS MATIERES

On donne :

- Le &ossier technique

—  Les sections des bois

—  La fiche de débit 4 compléter

—  Masse volumique des bois lamellé collé 550 kg / m®, masse volumique des bois
massifs 650 kg / m®

-

On demande :

—>

De compléter le débit de bois d’une ferme et des pannes en lamellé en précisant le

cubage et la masse des différents éléments afin de positionner la grue pour le levage. Les

cotes de longueurs seront arrondies 4 la dimension commerciale tous les 0,50m.

On exige :

—>

—>

-—_>

Le volume en m® avec une précision de trois chiffres aprés la virgule
La masse en kg arrondie au kilo

La masse totale d’une ferme
NOTE : /10

Désignation Quantité¢ | Largeur | Hauteur | Longueur Cubage | Masse
Cubage d’une i
Fermes
Poingon
moises
Arbalétriers
Contre-fiches
TOTAL
Pannes lamellées
Panne 1
Panne 2
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QUESTION N° 3
C 38 LEVER ET POSER L’OUVRAGE

On donne :

—  Un chef d’équipe et deux ouvriers

Une grue de 25m sur le tracteur du camion
Un échafaudage en périphérie du batiment

Un échafaudage roulant sur la dalle

VLol

Les protections individuelles nécessaires

On demande :

—  De positionner le camion grue sur le plan de masse

—  De localiser et justifier les charges critiques

—  De définir et d’ordonner les différentes opérations nécessaires a l1a pose des fermes
et des pannes depuis I’arrivée du camion sur le chantier

—  De définir pour chaque opération les moyens humains et matériels utilisés

On exige :

—  Une POSITION permettant la pose de tous les éléments lourds ( > 50 kg ) a la grue
—  Toutes les opérations nécessaires citées et ordonnées en tenant compte des
antériorités

—  Lerespect des régles de sécurité

opération

Moyens
humains

Moyen de
levage

Maténiels de
sécurité

Note : /18
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