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Théme n°1 : Planning GANTT

Situation du probléme :

L’entreprise retenue pour la fabrication et la pose de I'escalier souhaite realiser un planning de
fabrication. En vous appuyant sur les différentes ressources données, on vous demande de rediger un planning de
GANTT pour 'ensemble de la fabrication de cet escalier.

On vous donne :

- Un document ressources « nomenclature des taches » (Page 2 / 4 du dossier ressources).
- Une matrice des antériorités (Doc. réponses N°1, page 3 / 9 du dossier sujet).

- Un planning de GANTT (Doc. réponses N° 2, page 4 / 9 du dossier sujet).

- Un planning des équipes (Doc. Réponses N° 3, page 5/ 9 du dossier sujet).

On vous demande :

- De compléter la matrice des antériorités/(Doc. réponses N°1, page 3 /9 du dossier sujet).
- De compléter les niveaux des taches (Doc. réponses N°1, page 3/ 9 du dossier sujet).

- D'effectuer 'enclenchement des taches (Doc. réponses N°1, page 3 / 9 du dossier sujet).
- De remplir le planning de GANTT(Doc. réponses N° 2, page 4 / 9 du dossier sujet).

- De remplir le planning des équipes (Doc. Réponses N° 3, page 5/ 9 du dossier sujet).

- Un enclenchement des taches cohérent ... 130

- Uniplanning de GANTT exploitable ... 170

- Des réponses exactes ... 120
.. 1120
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Document réponses N°1

Matrice des antériorités

Il faut avoir fait Niveaux
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Enclenchement des taches
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Document réponses N°2

Diagramme de GANTT

Semaine 13 Semaine 14
Rep. Taches a effectuer Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi
4|5/6/7!8|/1|2|3|4|5/6/7|8(1/2/3/4|5|6/7|8|1/2|3|4|5|6 314/5|6 8(1/2!3|4!5|6|7|8(1/2]|3|/4|5/6|7|8
A | Editer la feuille de débit et les gabarits
B |Débiter les bois
C |Corroyer les bois L
D |Coller les marches
E |Tracer les bois des deux échiffres
F |Tracer les limons et les crémailléres
G |Tracer les marches
H | Usiner les marches et contremarches
| |Usiner les poteaux, limons, mains-courantes
J |Usiner les crémailléres
K |Tracer les balustres
L |Usiner les balustres
M |Finir les éléements
N |Monter, assembler les deux échiffres
O |Poser l'ouvrage 11 I I | 1l | 111
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Document réponses N°3

Planning des équipes

Semaine 13 Semaine 14
Equipes Ouvriers Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi
Heures 4/ 5 4|5 1/2{3/4|5/6/7|8{1]23 4/5/6]/781 34|56 3/4/5/6|78/1}2 4,5/ 6|78
1 Anthony
Escalier Bertrand

- Oﬁm:mmmﬂ le :,m«,mw_ de chaque ouvrier aprés la tache A ci-dessus. (remplir le planning-avec le .ﬁ.mcmﬁm de chaque tache)
- Calculer la durée totale de fabrication (Cumul amm heures) :
- Calculer le temps d’occupation de I'atelier :
- Calculer le temps de fabrication et de pose pour Anthony :

- Calculer le temps de fabrication et de pose pour Bertrand :

.................................................................................................................

Sachant que vous avez 2 ouvriers de méme qualification dans{'équipe pour la fabrication et la pose de 'escalier, et souhaitant que ces deux ouvriers
travaillent ensemble au début de la tache L : . :
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Theme n°2 : Contrat de phase

Situation du probléme :

En vue de réaliser les quarts de rond sur les nez de marche, vous devez effectuer une étude sur ces
usinages afin de déléguer cette tache de fabrication a un ouvrier.

On vous donne :

- Des documents ressources « définition du modéle de marche » (Page 3 /4 du dossier ressources) et
« fiche outils » (Page 4 /4 du dossier ressources).

- Un contrat de phase vierge (Doc. réponses N°4, du dossier sujet).

On vous demande :

- De choisir I'outil adapté a I'usinage (Doc. réponses N°4, page 7 / 9 du dossier sujet).

- De rédiger le contrat de phase concernant la phase de profilage du quart de rond des nez de marche
(Doc. réponses N°4, page 7 / 9 du dossier sujet).

- Le choix de 'outil correspond au prefil.de 1a moulure définie

par le dessin de définition des marches. .. 15
- Les résultats des calculs des parameétres de coupe sont cohérents. .. 125
- De compléter le schéma de phase. ... 120
.. 150
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Document réponses N°4

Contrat de phase

Ensemble :

Sous-ensemble :

Désignation piéce :

matiére :

Opérations d'usinage

Eléments de coupe

Ph. | sph. | op. | mo. | V° N fe Vi Typelref. D Controle
m/s tr/min mm m/min mm cotes
70 55 0,2
Schéma de phase
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Theme n°3 : Evaluer les risques

Situation du probléme :

Dans le respect du document unique, votre employeur vous demande votre avis sur I'application des
regles de securité au poste de travail.

On vous donne :

- Une photographie sur un poste de travail (ci-dessous).

On vous demande :

- De compléter le document réponses N° 5 du dossier sujet (donner fes causes des principaux risques
et proposer une solution pour chacune d’elle).

On exige :

- Une évaluation correcte et une proposition adaptée pour chaque risque. ... 130
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Document réponses N° 5

Evaluer les risques

Risques

Causes

Solutions proposées

Rejet

Coupure
(Contact de la main avec I'outil)
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