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EPREUVE E2 (U2) - Préparation et suivi d’une
fabrication et d’une mise en ceuvre sur chantier

Ce dossier comporte 8 pages, numérotées de DR1/8 a DR 8/8.
Assurez-vous que cet exemplaire est complet.
S'il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.
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BAREME DE CORRECTION
. Etablir |a feuille de débit de la porte --/ 40 Pts
. Etablir le processus de fabrication --/ 20 Pts
. Déterminer des cotes de vitrages --/ 30 Pts
. Rédiger un contrat de phase --/ 30 Pts
. Rédiger une procédure de pose --/ 40 Pts
. Préparer une commande --/ 40 Pis

TOTAL -- /200 Pts

Aucun document n’est autorisé.
L’usage de la calculatrice est autorisé.
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N° 1 Etablir la feuille de débit de la porte repére W C 2-3-1 / 40 Pts
- C 2-3-3

Afin de préparer la fabrication de la porte repere W, ouverture extérieure, vous étes chargé de
rédiger la feuille de débit ci-contre.

Nota : Il est important de noter que, dans le cadre d’une ouverture vers 'extérieur, le profilé
02.0014.XX est remplacé par le 02.0026.XX, les profilés 02.0026XX par des 02.0014XX et les
02.1999.XX par des 02.1969.XX. '

Vous disposez des documents suivants :

Des documents techniques :

-DT1a6 Extrait du cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P)
-DT 8 Plans de fagade nord-ouest et sud-ouest

-DT 10 Plan du rez-de-chaussée

-DT 14 Elévation chéssis

Des documents techniques complémentaires :
- DTC 2 et 3 Documents gammiste porte battante sans seuil 1 et 2 vantaux

Ensemble : Porte repere W

Couleur : Gris anthracite

Cotes de fabrication Hauteur : 2166.5 mm

Largeur : 1873 mm

Référence | Nombre Désignation

Angles

Longueur
45° | 90°

45°

90°

02.1969 1 Traverse dormant

1873 X

X
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N° 2 Etablir le processus de fabrication

C 2-4-1

/20 Pts

Vous étes chargé, dans le cadre de la préparation des postes de travail pour la fabrication du

chassis fixe repére D fagade NE, de réaliser la fiche définissant 'ordre de montage des

éléments du dormant.

- Vous renseignerez le tableau ci-contre concernant Fapprovisionnement du poste de

travail (profilés et accessoires)

- Vous indiquerez pour chaque étape dans le tableau ci-dessous (chronologie des étapes

d’assemblage)

- Les références des profilés et des accessoires nécessaires.
- Le repére du profilé rajouté a chaque étape (voir repérage sur vue éclatée du

chéassis).

Vous disposez des documents suivants :

Des documents techniques :
-DT 146 Extrait du cahier des clauses
techniques particuliéres (C.C.T.P.)

-DT 8 Plans de fagade nord-ouest et
sud-ouest

-DT 10 Plan du rez-de-chaussée

-DT13 Elévation chassis

Des documents techniques complémentaires :

-DTC 4 Coupes du chassis fixe repére D

-DTC5 Planche montage équerre et bloc
d’assemblage

APPROVISIONNEMENT DU POSTE DE TRAVAIL
REPERE DESIGNATION NOMBRE | REFERENCE
1 Traverse haute 1 0021936
2
3
4
5
6
7 Equerre a sertir
8
CHRONOLOGIE DES ETAPES D’ASSEMBLAGE DU DORMANT DU CHASSIS FIXE REPERE D
ETAPE 1 | “ ' ETAPE2 | ETAYE3
Frofilé 0021936
S Profilé Profié .
Prefité rajouté 0021113 Acgessolves 688550 rajout Accewnirey rlej‘i oy Agvessoires
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N° 3

Déterminer des cotes de vitrages du chassis fixe
repére D

C 2-3-3

/30 Pts

En vue de commander les éléments de remplissage de dimensions identiques du chassis fixe
repére D, vous devez déterminer le nombre et les dimensions (hauteur et largeur).
Pour ce faire, on vous demande de :

- Calculer les cotes L1, .2 et L3 puis HV et LV

Vous disposez des documents suivants :

Des documents techniques :
Extrait du cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.)

-DT146
-DT 8
-DT 10
-DT 13

Plans de fagade nord-ouest et sud-ouest
Plan du rez-de-chaussée
Elévation chéssis

Des documents techniques complémentaires :

-DTC 4

Coupes H et V du chéssis fixe repére D

Calcul des cotes L1, L2 et L3 :

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..............................................................................................................................
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N° 4 | Rédiger le contrat de phase relatif 4 'usinage en bout | C 2-4-6 / 30 Pts
des meneaux du chassis fixe repére D

Afin de répondre au cahier des charges du plan qualité et en vue d’améliorer la productivité de
latelier, le bureau des méthodes a la charge de rédiger le contrat de phase relatif & 'usinage en
bout des meneaux du chéssis fixe repére D.
Vous indiquerez :
- Les surfaces usinées en rouge et les cotes de fabrication
- L’isostatisme (mise en position et maintien en position) avec la symbolisation normalisée
- L’outil en position d'usinage
- Les valeurs précises des cotes de réglage machines

Vous disposez des documents suivants :

Des documents techniques :
-DT 146  Extrait du cahier des clauses techniques partlculleres (C.C.T.P)

-DT 8 Plans de fagade nord-ouest et sud-ouest
-DT 10 Plan du rez-de-chaussée
-DT 13 Elévation chéassis

Des documents techniques complémentaires :

-DTC4 Coupes profilés et sections des nceuds du chassis fixe repére D
-DTC5 Extraits des plans d’'usinage et de montage du meneau

-DTC 6 Fiche technique fraiseuse en bout

-DTC7 Fiche technique fraiseuse en bout et symbolisation isostatisme

CONTRAT DE PHASE

Client : Elémentn° 5
Ensemble : CHASSIS FIXE REP. D Désignation : MENEAU OU MONTANT
Sous-ensemble : DORMANT Matiére : ALLIAGE D’ALUMINIUM

Phase n°3 | Désignation : FRAISAGE EN BOUT

Machine outil : FRAISEUSE EN BOUT

CROQUIS DE PHASE
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; i
é :
i I
: al . e—_ _
: I V
: MENBAU ! Cote affichée = ....
! 1
: i
i | .
! 1
; i
i :
30 —— ;
—_ 1
— 1
- 1
_— 1
_ 1
40 —— i
_ 1
I 1
=<1
E Cote affichée = ....
50 _——

Baccalauréat professionnel Ouvrages du batiment
Aluminium, verre et matériaux de synthése

E2 (U2) - Préparation d’une fabrication et d’'une mise en ceuvre sur chantier

Dossier réponses DR5/8




N°5 | Rédiger une procédure de pose C 2-3-1 / 40 Pts

Afin de répondre au cahier des charges du plan qualité et en vue d’améliorer la productivité sur
chantier, le bureau des méthodes a la charge de rédiger une procédure de pose d’un chassis
fixe repére D
Pour cela, vous devez :
- Compiléter le tableau de phases ci-contre relatif & la pose du chassis en tenant compte
des éléments de sécurité.

Vous disposez des documents suivants :

Des documents techniques :
-DT 146 Extrait du cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.)

-DT 8 Plans de fagade nord-ouest et sud-ouest
-DT 10 Plan du rez-de-chaussée
-DT 13 Elévation chassis

Des documents techniques complémentaires :
-DTC 4 Coupes profilés et sections du chassis fixe repére D

Ordre
de la
tache

Désignation de la tache

Matériels et outillages nécessaires pour
la réalisation de la tache

Controle de la faisabilité

Métre, Niveau a bulle, Fil a plomb

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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MISE EN BARRE

N° 6 | Préparer la commande des éléments du mur-rideau
repére P

C 2-4-2

/40 Pts SERREUR VERTICAL - Réf 0340556.00

Vous étes chargé par le bureau des méthodes de déterminer le quantitatif de profilés

nécessaires pour la fabrication du mur-rideau repére P.
Pour ce faire, vous devez :

- Effectuer la mise en barre .

- Compléter le bon de commande

Observations :

Longueur des barres : 6500 mm

Contraintes de débit sur trongconneuse deux tétes :
- Affranchissement de la barre : 30 mm
- Perte entre coupes : 10 mm
- Perte par coupe : 10 mm

Vous disposez des documents suivants :

Des documents techniques :

-DT1&6 Extrait du cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.)
-DT 8 Plans de fagade nord-ouest et sud-ouest

-DT 10 Plan du rez-de-chaussée

-DT 14 Elévation chassis

Des documents techniques complémentaires :
-DTC 8 Fiche de débit du mur-rideau repére P
-DTC9 Exemple de mise en barre

DEBIT

RESTE

BARRE 1

BARRE 2

BARRE 3

BARRE 4

MENEAU 184 mm - Réf 0341507.59

DEBIT

RESTE

BARRE 1

BARRE 2

BARRE 3

BARRE 4

TRAVERSE 67,2 mm - Réf 0342522.59

DEBIT

RESTE

BARRE 1

BARRE 2

BARRE 3

BARRE 4

BARRE 5

BARRE 6

BARRE 7

BARRE 8
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N° 6 (suite) | Préparer la commande des éléments du mur-
rideau repére P

C 2-4-2

- SERREUR H - Réf 0342535.00

DEBIT RESTE
BARRE 1
BARRE 2
BARRE 3
BARRE 4
BARRE 5
BARRE 6
BARRE 7
BARRE 8
BON DE COMMANDE
REFERENCE DESIGNATION NOMBRE DE BARRES

0340556.00 SERREUR VERTICAL

0341507.59 MENEAU 184 mm

0342522.59 TRAVERSE 67,2 mm

0342535.00 SERREURH
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