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E1 : EPREUVE PROFESSIONNELLE ET TECHNOLOGIQUE (épreuve pratique
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CORRIGE DE LA FICHE DE COUT DU CHANTIER DE L’ENSEIGNE —| r

MATIERE D’OEUVRE QUANTITE + CALCULS PRIX
Panneau 1,5m x 1m = 1,5 m2 x 20 euros = 30 euros 30, 00 euros
Peinture pour impression (1 couches) 1,5m2x1/101=0,151x 22 euros = 3,3 euros 3,30 euros
Peinture pour fond blanc (2 couches) 3m2x1/101=0,30 | x 26 euros = 7,8 euros 7, 80 euros
Peinture pour décoration et texte 9x0,21=1,81x 38 euros = 68, 40 euros 68, 40 euros
Vinyle adhésif 1,2m2+1,2m2=24 m2 x4 euros = 9,6 euros 9,60 euros
Transfert 1,5 m2 x 2 euros = 3 euros 3, 00 euros

TEMPS JUSTIFICATIONS PRIX
Création 7 heures x 50 euros 350, 00 euros
Réalisation 11 heures x 35 euros 385, 00 euros
TOTAL HT 857,10 € euros

El — Epreuve technologique et professionnelle




| CORRIGE DE LA FICHE DE GESTION DU TEMPS DE REALISATION DE L’ENSEIGNE

l

E1 — Epreuve technologique et professionnelle

20H 00

OPERATIONS REALISATIONS TEMPS

Créer le logo décoratif de la caravane 3h 00
Numériser le logo décoratif de la caravane Oh 15
Vectoriser le logo décoratif de la caravane 1h 00
Créer la maquette 2h 30
Enregistrer et imprimer la maquette Oh 15
Tracer le fond de I’enseigne 1h 00
Peindre la premiére étape du fond décoratif 1h 30
Découper les éléments adhésifs 1h 00
Peindre la deuxié¢me étape du fond décoratif 2h 00
Echeniller et transférer les éléments adhésifs 1h 00
Tracer des lignes de base th 00
Coller les éléments adhésifs 2h 00
Finaliser I’ouvrage Oh 30
Nettoyer le matériel et le poste de travail 1h 00
TEMPS TOTAL 18h00

CORRIGE




BAREME DE CORRECTION

FICHE DE GESTION DU TEMPS DE REALISATION DE L’ENSEIGNE

; PLANIFICATION DES OPERATIONS 125

ESTIMATION DU TEMPS DE CHAQUE OPERATION 125

FICHE DE COUT DU CHANTIER DE L’ENSEIGNE
MATIERE D'CEUVRE 125
TEMPS DE TRAVAIL 125
REALISATION DES OUVRAGES

CREATION DU LOGO 140
NUMERISATION ET VECTORISATION DU LOGO 140
MAQUETTE INFORMATIQUE DE L’ENSEIGNE 150
MAQUETTE INFORMATIQUE DES CARTES DE VISITE 120
TRANSPOSITION FIDELE DE LA MAQUETTE DE L'ENSEIGNE SUR SON SUPPORT 140
REALISATION DU FOND DECORATIF : ‘140
REALISATION EN PEINTURE DU TEXTE CARAVANES 130
DECOUPE DU LOGO ET DU TEXTE ADHESIF 120
COLLAGE DU LOGO ET DU TEXTE ADHESIF ET FINALISATION 120

TOTAL 1 400

TOTAL /20

CORRIGE

E1 - Epreuve technologique et professionnelle

20H 00 8

4/4






