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MACON

EPREUVE E1 : ETUDE, PREPARATION, SUIVI D'UN OUVRAGE

Durée : 4h30 - Coefficient : 5

DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comprend :

Plan de facade Est et sud 2117
Plan de facade Ouest et nord 3/17
Plan de coupes 4/17
Extrait CCTP Gros Oeuvre 5/17
Extrait plan général de coordination SPS 6/17
Vue en plan R+1 7117
Vue en plan cuvette ascenseur 8/17
Voiles cuvettes ascenseurs 9/17
Voiles cuvettes ascenseurs 10/17
Coupe sur escalier 11/17
Vue en plan R+2 12/17
Plan de voile et Doc élingue 13/17
Planning gros ceuvre 14/17
Tour d’étaiement et coffrage carton 15/17
Passerelles et modulaires de chantier 16/17
Conductivité thermique 17/17

Assurez-vous que ce dossier est complet. S'il ne I'est pas, demandez un autre exemplaire au chef de salle.
AUCUNE DOCUMENTATION AUTORISEE

Code examen : 450 23208 ‘ BP " CONSTRUCTION MACONNERIE ET BETON ARME "
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El: Etude, préparation, suivi d'un ouvrage
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SIPEA

CONSTRUCTION DU SIEGE SOCIAL SIPEA

Lot N°01 GROS EUVRE

Exécution conforme aux plans et aux spécifications du BET Structures, y compris toutes les réservations demandées
par les lots des autres corps d'état en temps utile.

Localisation :
Pour dallage du RdC, suivant plans et étude BET Structure.

CONSTRUCTION DU SIEGE SOCIAL SIPEA

SIPEA

Lot N°01 GROS (EUVRE

2-4-2 ELEVATION
24-2 1 VOILES EN BETON BANCHE

Béton type C 30/37 pour voiles banchés, y compris armatures TS et HA, mannequins et toutes sujétions.
Les ouvrages béton banché peuvent étre soit réalisés sur place, soit préfabriqués, ils devront répondre dans ce cas
aux Normes définies au DTU 22.1.
Dans sa remise de prix, 'Entrepreneur devra prévoir les boites d'attentes pour les liaisons de voile a voile, ou liaisons
de voile a la magonnerie de parpaings, ainsi que toutes les réservations.
Coffrage des parements avec des banches métalliques et entretoises y compris plus value pour coffrage cintré pour
les parties courbes.
Finition trés soignée des parois apparentes : P(3) E(3.3.2) T(8), selon la Norme NF P18-503, ou supérieur pour
recevoir une peinture ou lasure de finition.
Finition courante des parois peintes intérieures avec enduit pélliculaire : P(2), E(2-1-1), T(0), selon la Norme NF P18-
508.
Finition ordinnaire des parois doublées ou enduites : P(1), E(1-1-0), T(0), selon la Norme NF P18-503.
Les trous des entretoises seront rebouchés soigneusement avec un mortier sans retrait.
Armatures suivant préconisation du BET.
Ouvrages divers tels que coffrage des encadrements de baies (Mannequins) ou mise en place des huisseries
banches.
Localisation :
Pour refends et cage ascenseur, suivant plans et étude BET Structure.

2-4-2 2 MACONNERIE DE BLOCS AGGLOMERES
Magonnerie en éléments de parpaings, creux ou pleins, constituée en blocs agglomérés de granulats courants,
hourdés au mortier batard ou au mortier de ciment étant estampillés "NF" et conformes aux normes NF.P 14-101 et
14-301, exécution conforme au DTU 20.1.
Avec tous blocs spéciaux ou autres, a feuillure ou feuillures obtenues par tous autres moyens.
Dosage de 300 a 350 kg. de CPA CEMI 32,5 pour 1 m3 de sable.
Joints horizontaux de 10 & 15 mm. d'épaisseur arasés au nu du mur sans discontinuité entre le mortier, les joints
verticaux seront remplis entiérement.
Leur mise en oeuvre ne pourra se faire qu'aprés un temps de séchage de 45 jours minimum constatés par stockage
sur le chantier. -
Ces éléments devront avoir au moment de leur livraison une résistance mécanique suffisante pour supporter les efforts
dus a la manutention, au transport,a la surcharge a recevoir etc.
Il sera inclus toutes les réservations nécessaires pour le passage des réseaux techniques et toutes celles demandées
par les autres corps d'état.
Localisation : i
Pour cloisonnement des locaux sous-station, EDF et Téléphone au RdC, suivant plans.

SECOBA

Décembre 2007 Page: 01.15

24 OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE
2-4-1 DALLAGES
2-4-1 1 PREPARATION DE LA PLATEFORME V.R.D. .
La plateforme, réalisée par le lot VRD et réceptionnée par le titulaire du présent lot, sera débarrassée de toutes
matiéres pouvant encombrer l'aire constituant I'assise des dallages.
Cette plateforme sera dressée, réglée et recompactée.
Toutes les zones dégradées pendant les travaux de fondation seront reconst'ituée's a |'_idemique de la plateforme par
I'apport de matériaux complémentaires en tout-venant non argileux compactés mecaniquement.
Localisation :
Sous I'emprise des dallages au RdC.
2-4-1 2 COUCHE DE SABLE ANTICONTAMINANTE DE 0,05 EPAISSEUR
Fourniture et mise en oeuvre d'une forme de sable d'environ 0,05 m. d'épaisseur pour sous couche de propreté avant
exécution des dallages, compris réglage et compactage.
Localisation :
Dito ci-dessus.
2-4-1 3 FILM ANTI CAPILLAIRE
Fourniture et pose d'un film polyéthyléne de 150 microns épaisseur minimale posé avec |és de recouvrement
nécessaire.
Les assemblages entre lés seront réalisés a plis plats, y compris relevés périphériques et toutes sujétions.
Localisation :
Dito ci-dessus.
2-4-1 4 ISOLATION THERMIQUE SOUS DALLAGE
Fourniture et pose de panneaux rigides, isolants, imputrescibles, en polystyréne expansé (PSE), ayant les
caractéristiques suivantes :
- Epaisseur : 80 mm. )
- Classement de compressibilité Il conformément au DTU 52.1
- Résistance thermique m2 °C/W : 1,95
- Masse volumique : 16 kg/m2.
- Certifié ACERMI
Ces panneaux (Type UNIMAT SOL des Ets LAFARGE ou équivalent) seront posés jointivement en quinconce, y
compris toutes découpes, la mise en oeuvre sera réalisée conformément aux DTU 26.2 et 52.1.
Localisation :
Sous dallage ci-apres.
2-4-1 5 DALLE PORTEE BETON
Béton type C 25/30 formant dalle portée sur remblai, y compris armatures HA, treillis soudés et toutes sujétions.
SECOBA

Décembre 2007

Page: 01.14
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Le projet de plan d'installation de chantier indiquera précisément I'implantation des différents équipements tels que :
? cantonnement,

grue : leur zone de survol, leur capacité de charge,

aires de stockage et de préfabrication,

acces depuis la voie publique et voies de circulation intérieure

clétures

entrées et déplacements des personnes

zone de stockage des déchets et gravats

installations d'hygiéne
?  installation d'eau (branchement et arrivée d'eau a l'intérieur du batiment)

installation électrique, transformateur, armoire principale et armoires divisionnaires, etc...
2.2.2. Evolution du plan d'installation de chantier

ECRECIECEE e e ]

En fonction des travaux et du planning, il sera peut-étre nécessaire de faire évoluer le plan d'installation de chantier. Des
dispositions seront prises en concertation avec les entreprises, la Maitrise d'ouvrage, la Maitrise d’'ceuvre et le
Coordonnateur SPS. Ces dispositions seront communiquées aux entreprises par le Coordonnateur SPS et/ou le Maitre
d'ceuvre. L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'elles ont, pour leur emplacement de leurs propres baraques,
a respecter les directives du Maitre d’ceuvre, et qu'elles ne peuvent élever aucune réclamation pour les dépenses
entrainées par le déplacement éventuel de leur installation pour les besoins du chantier.

2.23. Clbture, gardiennage et signalisation de chantier
Les accés des chantiers doivent étre matériellement interdits a toutes personnes étrangéres au chantier. Des panneaux
rappelant cette interdiction seront apposés contre la cléture en nombre suffisant. Les clétures devront rendre le chantier
clos et indépendant vis a vis du site existant et de I'extérieur pour éviter toute intrusion.
2.2.3.1. Cléture principale périphérique provisoire de chantier

Le chantier sera clbturé sur toute la périphérie avec une cléture rigide de type Héras ou similaire assemblée avec écrous
et pattes.

Le portail d'acces au chantier aura une largeur de 5.00 ml minimum, il sera constitué d'éléments de méme nature que la
cloture, il sera condamné par un cadenas.

De la méme maniére, la partie Déchetterie sera cldturée avec un portail, comme le chantier. Le contrble des déchets
sera fait par un prestataire extérieur.

2.2.3.2. Cléture secondaire

Dans I'enceinte du chantier pour des travaux spécifiques et notamment la protection de certains terrassements ou
tranchées, pour des travaux en hauteur ou en surplomb, des cldtures provisoires de type HERAS ou constituées de
grillage orange de 1ml fixé a des poteaux bois ou métal seront installées avec un déport de 2,00m du plan ve rtical
minimum par les entreprises concernées.

Des balisages réalisés avec de la chaine bicolore ou du ruban sur potelets de 1,00m sur support bois ou métal, seront
utilisés pour délimiter une zone a risque momentané et mobile (inférieur & une journée) et notamment pour des
interventions a I'échafaudage roulant et a la nacelle élévatrice, balisage d'un engin de levage

2.2.3.3. Gardiennage : non prévu.

2.2.3.4. Signalisation de chantier

Mise en place de panneaux « Port du casque obligatoire », « Chantier interdit au public » a I'entrée du chantier et
sur la cléture de chantier en nombre suffisant.

Panneau travaux : AK 14 - AK5 panneau sortie de camions, panneau de limitation 30 km/h en amont et en aval de
I'entrée du chantier

2.24. Cantonnement

2.2.4.1. Salle de réunion (Gros CEuvre)

Prévu au Lot Gros CEuvre, le chantier sera équipé d'un bureau pour I'organisation des réunions de chantier et de
coordination S.P.S. Le bureau est pourvu:

X De tables et de chaises permettant de recevoir 10 & 15 personnes simultanément.
X De tableaux d'affichage pour les plans et de rangements pour les piéces écrites et les échantillons.
X Extincteurs en nombre suffisant '
X De l'éclairage et du chauffage.
PGC SPS Batiment - Mise & jour 24/01/2005 Référence qualité APAVE N
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* D'ouvertures permettant I'aération.

X De 5 casques pour les visiteurs.

¥L'accés au bureau de chantier devra étre possible en permanence.
2.2.42. Téléphone

Raccordement de ligne téléphonique au réseau urbain d’un téléphone accessible par tous et & tout moment pour
les appels de secours dans le bureau de chantier, avec affichage des consignes « EN CAS D'ACCIDENT »  coté du
combiné.

2.2.4.3. Sanitaires

Il sera prévu en nombre suffisant une installation sanitaire opérationnelle en nombre suffisant pendant toute la durée du
chantier avec mesures d’hygiénes conformes . l'installation ,surveillance, maintenance attribuée au lot , Gros CEuvre
comprenant :

X 1 WC avec chasse d’eau X Ballon d'eau chaude & accumulation
X 1 urinoir X Chauffage électrique et éclairage
. , X Accessoires et consommables & disposition de tous les
X 5 points d’eau sur lavabos intervenants.
X 1 douche X Raccordements

2.2.4.4, Vestiaires

La surface totale sera calculée en prenant comme base une surface de 1,25 m2 par personne. Ces
vestiaires devront posséder des armoires & penderie double (type B-NF D 65-760), étre convenablement

chauffés, ventilés, aérés. lls seront nettoyés par les entreprises utilisatrices. Un extincteur sera prévu pour
chaque bungalow. '

Chaque entreprise fournira en période de préparation, I'effectif prévisionnel alloué au chantier en fonction du
planning des travaux afin d'optimiser la grandeur ou le nombre de bungalow. Les entreprises utilisant des sous-
traitants prendront en compte I'effectif de leurs sous-traitants.

Chaque entreprise devra respecter I'ensemble des dispositions indiquées ci-dessus.

Aucun vestiaire ne sera toléré dans les locaux intérieurs ainsi que dans les roulottes ou magasins
destinés au stockage des matériaux et matériel des entreprises.

2.2.4.5. Réfectoires

Ce bungalow éclairé, isolé et chauffé sera équipé de tables et chaises en nombre suffisant ainsi que d'un
chauffe plat et d'un réfrigérateur au minimum.

Chaque entreprise fournira en période de préparation, I'effectif prévisionnel alloué au chantier en fonction du
planning des travaux afin d'optimiser la grandeur ou le nombre de bungalow. Les entreprises utilisant des sous-
traitants prendront en compte I'effectif de leurs sous-traitants.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE MANGER DANS LA ZONE DES TRAVAUX EN DEHORS DES REFECTOIRES.
TOUTE BOISSON ALCOOLISEE EST INTERDITE SUR LE SITE.
2.2.4.6. Panneau de chantier et déclaration préalable

Affichage de la déclaration préalable et de ses mises & jour par le lot GO, sous le panneau de chantier ou a la zone de
cantonnement. '

2.2.5. Branchements provisoires
Le chantier sera raccordé aux réseaux provisoires de chantier (eau, électricité, téléphone, assainissement, eaux
pluviales). Gros CEuvre raccordement sous chaussée.

Les consommations, eau, électricité,... seront I'objet d’une attention particulire dans le cadre de chantier a faible
nuisance (bonne gestion et limitation des consommations, (voir traitement immédiat des fuites d’eau par exemple).

2.2.6. Réseaux Eau- EU/EV - EP - Téléphone - Electricité

Eau

A partir du circuit public d'alimentation en eau, mise en place d'un compteur provisoire de chantier et mise en place d'un
réseau de distribution d'eau permettant d’assurer les débits et pressions suffisants et alimentant le cantonnement et la

PGC SPS Batiment - Mise a jour 24/01/2005
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PLANNING D'EXECUTION GROS OEUVRE BOUTILLET SAS

Siége social de la SIPEA - POITIERS (86) MoifiéIe: (5.07/05/2008)

(Hors aléas et intempéries)

| Avril 2008 | Mai 2008 | Juin 2008 | Juillet 2008 | Aoctt 2008 Septembre 2008
N° | Nom de la tache Durée Début Fin 14 15 16 | 17 | 18 | 19 [ 20 | 21 | 22 | 23 | 24 [ 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 [ 31 [ 32 | 33 | 34 | 35 3/ | 37
1 INSTALLATION DE CHANTIER 10 j | 07/04/2008 | 18/04/2008 1 i ! : :

1.1 Installation de chantier 9j | 07/04/2008 | 17/04/2008 : MO

WNSTACCATION DE CHANTIER 1 i

1.2 Implantation du batiment 1| 18/04/2008 | 18/04/2008
2 TERRASSEMENTS - FONDATIONS 23 j | 13/05/2008 | 12/06/2008

24 Fouilles en trous et rigoles 9| 13/05/2008 | 23/05/2008 |

22 Remblais de fouilles 3| 03/06/2008 | 05/06/2008

2.3 Béton de propreté et gros béton 9| 14/05/2008 | 26/05/2008 : | : : .

a4 — P B e e e

25 Fosse ascenseur (voiles et radier) 1.5j| 27/05/2008 | 28/05/2008

2.6 Longrines 6] | 28/05/2008 | 04/06/2008 i : :

27 Dalles portées 9j| 02/06/2008 | 12/06/2008 | L g

3 PLANCHER HAUT RDC 41.5 j | 05/06/2008 | 25/08/2008

3.1 Voiles BA 15] | 05/06/2008 | 25/06/2008

32 Poteaux 7] | 05/06/2008 | 13/06/2008

33 Poutres 1] | 16/06/2008 | 16/06/2008 . ‘ ; ; : ; ] |
34 Escalier 1] [ 17/06/2008 | 17/06/2008 | i R I S S St A i i W | N T o
35 Magonnerie d'agglos 1.5] | 01/08/2008 | 25/08/2008 ‘ i ; ;
36 Plancher dalle pleine 10 | 18/06/2008 | 01/07/2008

4 PLANCHER HAUT R+1 22 j | 26/06/2008 | 28/07/2008

4.1 Voiles BA 11 | 26/06/2008 | 10/07/2008

4.2 Poteaux 8] | 26/06/2008 | 07/07/2008

43 Poutres 12| 02/07/2008 | 18/07/2008

44 Escalier 1j | 21/07/2008 | 21/07/2008 _ ‘

45 Plancher dalle pleine 11] | 11/07/2008 | 28/07/2008 !

5 PLANCHER HAUT R+2 ET R+3 17.5 j | 21/07/2008 | 03/09/2008

5.1 Voiles BA et rampants 9 | 21/07/2008 | 31/07/2008

52 Poteaux 9] | 22/07/2008 | 01/08/2008

53 Poutres 9] | 29/07/2008 | 29/08/2008

54 Plancher dalle pleine 2.5] | 01/09/2008 | 03/09/2008

6 TRAVAUX DIVERS ET FINITIONS 5.5 j | 25/08/2008 | 01/09/2008

6.1 Cuvelage fosse 1 | 25/08/2008 | 26/08/2008

6.2 Plots béton 1j | 26/08/2008 | 27/08/2008 |

6.3 Appuis 1 | 27/08/2008 | 28/08/2008

6.4 Seuils 2.5] | 28/08/2008 | 01/09/2008

7 FRAIS DE CHANTIER 78 j | 07/04/2008 | 31/07/2008

71 Chef de chantier 78 | 07/04/2008 | 31/07/2008

7.2 Grutier 78] | 07/04/2008 | 31/07/2008
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> Capacité de charge
par poteau :

-4,5T avec vérin.

- 3,5 T avec coulisse

> Vérin de téte
identique
au vérin de pied.

> Croisillon de sécurité
assurant les fonctions
de contreventement

et de garde-corps

a lavancement.

> Jonction des
échelles sans
connecteur.

> Traverse basse
facilitant le montage
et garantissant la
capacité de charge

Coffrages carton

COFFRAGE CARTON

oo o oy o oo pu

@ {mmi 200 250 200 400 - Longueur standard 3,00 é-t#,lillil
ml.
longueur | 3ml [ 4ml | 3ml [ 4ml | 3ml | 4ml | 3m | 4ml _ Autres sections et Ionguewrs sur
code 012207 (2213 |01 224001225000 2287|2307 (012369012382 demands | Nous corsuliter,
@ {mmi) 500 B0 T 400
longueur | 3ml [ dml | 3ml [ 4ml | 3ml | 4ml | 3ml | 4ml
code 012474 |01 2421 (01243001 2438 |01 7544 |(N 2450|001 2472|2474
COFFRAGE CARTON CARRE ANGLES COUFES
Section jmm) 20=20 25325 3030 4040
longueur | 3ml | 4ml [ 3ml [ dml [ 3ml [ dml | 3Iml | 4ml
code 2007 (012112 [CI2N5 (01217 012120\ 012122 (7078 |(17554
COFFRAGE CARTON RECTAMGULAIRE AMGLES COUPES
Section mm) 20x25 20=30 25x40 3040
longueur | 3ml | 4ml [ 3ml [ dml [ 3ml [ dml | 3Iml | 4ml
code 012150 07555 | 0T 2163 (00276 017150\ (7556 | 017557 (6067
. . @ Hauteur | Multiple | Poids A
Coda Designation e | emmm | de vents | & Fonit Caracteristiques
Code examen : 450 23208 B.P. Macon E1-uUi1l |DT 15/17




Les techniciens du coffrage
Passerelle repliable K

La passerelle préte a I’emploi pour les ouvrages en béton

Les passerelles repliables K de Doka sont pré-montées, prétes a I’emploi et comprenent des éléments standardisés pour toutes les
applications, selon la norme EN 12811-1 applicable aux passerelles de travail tout comme la norme DIN 4420 pour les passerelles+
de protection.

La sécurité controlée ...

¢ signifie une protection fiable sur le chantier
e se traduit par des gains de codts grace a un travail plus rapide
e  Charge admissible maximum 600 kg/m?

Hauteur des positions d’accrochage de 1,50 m ...

e  étude simple des passerelles de 3,0 ou 4,5 m de long
e pour franchir sans probléme les ouvertures entre les niveaux dans les voiles et Is fenétres

Une utilisation simple ...

e avec des unités pré-montées et des éléments pratiques
e qui se traduit par des économies de co(ts de personnel et de temps

Une surface de travail plane de 1,80 m de large ...

e permet la combinaison avec les coffrages de voiles jusque 5,50 m de hauteur
o @vite les obstacles avec les fixations pour la grue escamotables

Bloc sanitaire CUBO

Document technique « Allomat »

AN

Bloc vestiaire CUBO

Ref : 22130
N 25)
//q\\ = -
o I <« .
0 & 4
[T =
3 i

- Urinoir de face en grés

- Lavabo polyester 5 points
- Douchette WC

- Rideau de douche
supplémentaire

- Fen. 1050x400 SV

- Fen. 1050x400 SV +Brx
- Porte int. 660x2070

Dimensions intérieures :
3360 x 2410mm

Fen. 1000x1200 DV+VR
Convecteur électrique 500W

Ref : 51120 V (8/12 personnes)
Dimensions intérieures : 3360 x 2410mm
Ref : 51130 V (10/14 personnes)

Dimensions intérieures : 4210 x 2410mm
Ref : 51140 V (14/18 personnes)
Dimensions intérieures : 5960 x 2410mm
Ref : 51150 V R (16/20 personnes)
Dimensions intérieures : 6960 x 2410mm
Ref : 51160 V (18/22 personnes)
Dimensions intérieures : 7960 x 2410mm

Bloc réunion et bloc réfectoire CUBO

Fen. 1000x1200 DV+VR

Convecteur électrique 500W

K Ref : 51120 R (8/12 personnes)
Dimensions intérieures : 3360x2410mm
Ref : 51130 R (10/14 personnes)
Dimensions intérieures : 4210x2410mm
Ref : 51140 R (14/18 personnes)
Dimensions intérieures : 5960x2410mm
Ref : 51150 R (16/20 personnes)
Dimensions intérieures : 6960x2410mm
Ref : 51160 R (18/22 personnes)
Dimensions intérieures : 7960x2410mm

Ref: 21

- Lavabo polyester 3
points

- Douchette 2 WC

- Chauffe eau de 15l

- Fen. 1050x400 SV

- Fen. 1050x400 SV +Brx
- Convecteur 500W

Dimensions intérieures :
2410 x 2410mm

Code examen : 450 23208 B.P. Macgon
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Coupe sur paroi

Réglementation Thermique

33.3

Tableau des matériaux

conductivité

ggrms
Upatret RT 2005 2008
Zones H1, . . Zones H1, - . "
Composants H2 et H3 ZorswgoH3 = Ep:fusseur_d isolant H2 et H3 ZoggDHS = Epe_nsseur_d isolant
> 800m m nécessaire (cm) > 800m m nécessaire (cm)
laine de |[laine de laine de laine de
verre mouton verre mouton
A=0,038 | A=0,035 4=0,038 4=0,035
Parois verticales )
opaques 0,36 04 11 110 ] 10 9 0,36 04 11 10 | 10 9
Planchers hauts 0,2 025 |20 |16 18 | 14 0,2 0,25 20 | 16 | 18 | 14
maconnés sur ext.
Planchers hauts
autres 0,27 0,27 15 13 0,27 0,27 15 13
Planchers bas 0,27 0,36 15 1111 13 | 10 0,27 0,36 15 11 13 | 10
Portes 1.5 1.5 1,5 1,5
Parms}w_ﬂees_en 21 23 21 23
non résidentiel
Parqls_vnregs en 18 21 1.8 21
résidentiel

Matériaux (Dkz}z:tg;’ th&rvx;lr:]qg Py (mﬁ’g)W)
Bloc béton (Parpaing de ciment) 1185 0.952 0.240
Brique joint mince de type A 650 0.200
Brique joint mince R=1.32 (optibric PV 4G) 687 0.152
Monomur de terre cuite 37cm 740 0.120
(B/L?]Zrl?;atggc%erre ponce rectifié type Tarmabloc 600 0.156
Bloc pierre ponce type Cogetherm 30cm 700 0.146
Bloc pierre ponce type Cogetherm 35cm 700 0.146
Beton cellulaire 350kg/m3 350 0.090
Beton cellulaire 400kg/m3 400 0.100
Mur béton armé 2150 1.650
Béton caverneux 1700 1.150
Briques pleines (cuites) 1850 1.000
Plaque platre BA13 825 0.250 0.052
Polystyréne expansé 18 0.039
Ecz;}';sgréne extrudé (Plaques expansées aux 34 0.035
?ﬂ/lglflsésees)de polyuréthanne 30kg/m3 (plaques 34 0.029
Verre cellulaire 160kg/m3 (plaques) 120 0.042
Béton cellulaire Multipor 115 0.040
Panneaux laine de bois > 200 kg / m3 275 0.100
Panneaux laine de bois > 150 kg / m3 175 0.070
Panneaux laine de bois > 130 kg / m3 140 0.042
Laine de chanvre, lin, coton 40 0.060
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