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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 

Option B : ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

Option B :
ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

CONSTRUCTION D’UNE SALLE OMNISPORTS 

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER
SOUS-EPREUVE  E 32 : SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET

UNITE U32

DUREE: 3 H 00   COEFFICIENT: 1   

 
CONSIGNES au candidat et au surveillant d’épreuve: 
 
 

�En fin d’épreuve, l’ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et 
agrafé par le surveillant, dans une copie d’examen modèle Éducation Nationale, 
complétée par le candidat. Rendre uniquement les DR listés ci-dessous : 

 

DR à rendre : 
Présentation des DR à rendre : 

DR fourni(s) dans le Dossier 
Etudes du sujet 

DR imprimé(s) sur place par 
le candidat 

DR1.1 X  
DR1.2 X 
DR1.3 X 
DR1.4  X 
DR2  X 

DR3.1 X  
DR3.2  X 

 

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante le coin portant 
l’identification du candidat. 

 
 

�Le DOSSIER DE BASE est ramassé avec l’identification du candidat portée sur la page 
de garde. Ce dossier sera redonné au candidat  au début de l’épreuve suivante. Il lui sera 
laissé à l’issue de la dernière épreuve. 

SOMMAIRE

DOSSIER
ETUDES

Support papier DE1 ; DE2 ; DE3 
DR1.1 ; DR1.2 ; DR1.3 ; DR3.1 

Support informatique DR1.4 ; DR2 ; DR3.2 

DOSSIER
TECHNIQUE

Support papier DT3 ; DT4 ; DT5 

Support informatique DT1 ; DT2 ; DT6 à DT9 

EPREUVE   E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
 

SOUS-EPREUVE     E.32 
UNITE                     U.32 SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 

EPREUVE  E3 – E32 
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Option B: ASSISTANT EN ARCHITECTURE 
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TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 
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 DUREE: 3 H 00   COEFFICIENT: 1   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER ETUDES 
 

 

EPREUVE   E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
 

SOUS-EPREUVE     E.32 
UNITE                     U.32  SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 

N° Activités Barème Durée 
conseillée 

Etude n°1 Elaboration du DPGF pour les lots "PEINTURES" et 
"REVETEMENT DE SOLS" 

/ 08 1h15 

Etude n°2 Analyse des différentes propositions d'honoraires / 05 0h45 

Etude n°3 Analyse des offres d'entreprises / 07 1h00 
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Suivi économique d’un projet 
ETUDE  N° 1 

 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 

Option B : 
ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

CONSTRUCTION D’UNE SALLE OMNISPORTS 

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
SOUS-EPREUVE  E 32 : SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 

UNITE U32 
DOSSIER 
ETUDES 

 DUREE: 3 H 00   COEFFICIENT: 1   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant en entreprise d'architecture 
Dans la phase projet de la construction d’une salle omnisports, vous êtes chargé(e) par le 

maître d’ouvrage de compléter les DPGF pour le lot 10 Revêtement de sols sportifs – sols 
souples et le lot 11 Peintures. 

ON DONNE : 
Dossier de base : 

- Diaporama. 
- Dossier graphique 
- Pièces écrites 
 

Dossier technique : 
- CCTP Lot 11 Peintures 
- CCTP Lot 10 Revêtement de sols 
- Tableau récapitulatif des surfaces 
- Bordereau de prix unitaires 

 
Documents réponses :  
 
Renseignements complémentaires 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 

DG1 à DG6 
PE1 

 
 
 
 

DT3 
DT4 

 
DR1.1 à DR1.3 

 
DE1 

 
Diaporama.pdf, odp ou pps 

DG1 à DG6.pdf 
 
 
 

DT1.pdf 
DT2.pdf 

 
 
 

DR1.4.xls 

ON DEMANDE : 
Sur les documents réponse DR1.1 et DR1.2 

1.1  Réaliser l'avant-métré pour chacune des 3 pièces restantes : 
- Surface de peinture sur mur selon l'article 2.3.2 du CCTP du lot Peintures 
- Surface de revêtements de sols selon l'article 1.3.1 du CCTP du lot Revêtement de 

sols sportifs – sols souples 
Sur le document réponse DR1.3 

1.2  Compléter le récapitulatif des surfaces par type de matériaux employés en revêtement 
de sols et murs au niveau du RDC et de l'étage. 

Sur le document réponse DR1.4.xls ou .ods 
1.3  Compléter les DPGF des lots 10 et 11 
1.4  Enregistrer votre travail sous le nom « DR1.4 suivi de votre N° de candidat » 
1.5  Inscrire en haut à droite votre N° de candidat 
1.6  Imprimer votre présentation 

ON EXIGE : 
- Des calculs exacts 
- Une feuille minute soigneusement présentée et détaillée pièce par pièce 
- Une méthode rationnelle 
- Des matériaux et des surfaces correctement identifiés 

 
Renseignements complémentaires : 
 
Concernant les quantités en revêtement de sols et murs : 

� L'étage est terminé 
� Le R.D.C. est bien avancé, il reste à terminer la zone sud-est accessible par le hall 
d'entrée. 
 
 

PLAN DU R.D.C. 
 
 

10

ZONE D'ETUDE
RESTANTE

 
 
 
Remarque : revêtement de sol et peinture à prévoir sous le plan de travail 
 
 

DE1 
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CONSTRUCTION D’UNE SALLE OMNISPORTS 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

Option B :
ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

CONSTRUCTION D’UNE SALLE OMNISPORTS 

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER
SOUS-EPREUVE  E 32 : SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET

UNITE U32

DOSSIER 
ETUDES

DUREE: 3 H 00   COEFFICIENT: 1   
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT

Option B :
ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

CONSTRUCTION D’UNE SALLE OMNISPORTS 

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER
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TABLEAUX RECAPITULATIFS DES SURFACES 

REVETEMENTS SOLS REVETEMENTS MURS 

MATERIAUX RDC (m²) ETAGE (m²) TOTAL (m²) MATERIAUX RDC (m²) ETAGE (m²) TOTAL (m²) 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

DR1.3
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Suivi économique d’un projet 
ETUDE  N° 2 

 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 

Option B : 
ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

CONSTRUCTION D’UNE SALLE OMNISPORTS 

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
SOUS-EPREUVE  E 32 : SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 

UNITE U32 
DOSSIER 
ETUDES 

 DUREE: 3 H 00   COEFFICIENT: 1   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant en entreprise d'architecture 
Pour le projet de la construction d’une salle omnisports, vous êtes chargé(e) d’assurer le suivi 

des propositions d’honoraires de décembre 2013 à mars 2014. 

ON DONNE : 
Dossier de base : 

- Diaporama. 
- Dossier graphique 
- Pièces écrites 
 

Dossier technique : 
- Proposition d’honoraires mars 2013 

 
Documents réponses :  
 
Renseignements complémentaires 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 

DG1 à DG6 
PE1 

 
 

DT5 
 
 
 

DE2 

 
Diaporama.pdf, odp ou pps 

DG1 à DG6.pdf 
 
 
 
 
 

DR2.xls 
 
 

ON DEMANDE : 
Sur le document réponse DR2.xls – feuille DR2.1 nommée « décembre 2013 » 

2.1  Compléter la proposition d’honoraires pour décembre 2013 en calculant : 
- Le montant global des honoraires, 
- Les montants totaux par phase, 
- Le pourcentage restant à charge pour chaque phase à l’architecte, 
- Les montants correspondants pour chaque intervenant et à chaque phase de la 
mission. 

 
Sur le document réponse DR2.xls – feuille à créer 

2.2  Etablir la proposition d’honoraires pour mars 2014, à partir de la proposition de 
décembre 2013, en apportant toutes les modifications nécessaires, 

 
2.3  Enregistrer votre travail sous le nom « DR2 suivi de votre N° de candidat » 

 
2.4  Préparer les présentations en vue d’une sortie papier A3 paysage. Inscrirer sur les 2 

présentations, en haut à droite votre N° de candidat, en bas à droite, DR2.1 et DR2.2. 
 

2.5  Imprimer vos 2 présentations 

ON EXIGE : 
- Des calculs exacts et précision des calculs à 0,01 près 
- Une conception correcte du tableau pour mars 2014 
- Des impressions exploitables 

DE2 

Renseignements complémentaires : 
 
 

3 ETAPES SUCCESSIVES SUR LES PROPOSITIONS D’HONORAIRES 
 

MARS 2013 
L’équipe de maîtrise d’œuvre est composée d’un mandataire, l’architecte, 

l’économiste, BET structure et BET fluide. 
Cette équipe a proposé au maître d’ouvrage un taux de 9,8% sur une mission 

complète. 
 
 

DECEMBRE 2013 
La mission du mandataire est reprise par l’architecte. 
Après négociation avec le maître d’ouvrage, l’équipe de maîtrise d’œuvre ramène le 

taux à 7,9% du coût prévisionnel des travaux qui sera réparti par phases suivant 
les valeurs données dans le tableau correspondant. 

 
 

MARS 2014 
Dans la phase projet nommée « PRO », l’architecte décide de missionner un bureau 
d’étude VRD pour un montant négocié de 1500€ HT. 
Cette somme sera prélevée sur le montant que l’architecte aurait dû percevoir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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Suivi économique d’un projet 
ETUDE  N° 3 
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SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant(e) en entreprise d'architecture, en phase ACT 
Dans la phase « Assistance pour la passation des contrats de travaux », vous devez rédiger 

le récapitulatif des entreprises retenues pour le projet qui ont répondu à l’appel d’offres. 

ON DONNE : 
Dossier de base : 
- Diaporama. 
- Dossier graphique 
- Pièces écrites 

 
Dossier technique : 
- Rapport d’analyse des lots (10 juin) 
- Devis (2 entreprises) 
- Rapport d’analyse du lot 03 (13 décembre) 

 
Documents réponses :  
 
Renseignements complémentaires 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 

DG1 à DG6 
PE1 

 
 
 
 
 
 

DR3.1 
 

DE3 

 
Diaporama.pdf, odp ou pps 

DG1 à DG6.pdf 
 
 
 

DT6.xls 
DT7 et DT8.pdf 

DT9.xls 
 

DR3.2.xls 
 
 

ON DEMANDE : 
Sur le document réponse DR3.1 pour le lot 03 

3.1  Compléter le tableau du dépouillement des offres 
- Reporter le montant des devis pour chaque entreprise 
- Calculer l’écart par rapport à l’offre la moins disante. 

3.2  Compléter le tableau de jugement des offres 
- Calculer ou récupérer la cotation des offres 
- Définir le classement des entreprises (1er, 2ème, …) 

Sur le document réponse DR3.2.xls pour l’ensemble des lots 
3.3  Compléter le récapitulatif des offres retenues 
3.4  Calculer l’écart entre les offres des entreprises et l’estimation 
3.5  Enregistrer votre travail sous le nom « DR3.2 suivi de votre N° de candidat » 
3.6  Inscrire votre numéro de candidat en haut à droite 
3.7  Imprimer votre présentation 

ON EXIGE : 
- Des calculs détaillés pour le dépouillement des offres. 
- Des réponses exactes. 
- Résultat des écarts donné à 0,01 près. 

DE3 

Renseignements complémentaires : 
 
 

HISTORIQUE 
 
� La commission pour l’analyse des offres a eu lieu le 10 juin 

Suite à cette analyse d’offre le lot 3 « couverture et étanchéité » a été déclaré infructueux 
 
� Nouvelle consultation des entreprises pour le lot 3 : 

- Remise des offres : le 30 septembre 
- Commission pour analyse des offres : le 13 décembre 

 
 
ANALYSE DU LOT 3 
 

Classement : les meilleures entreprises seront celles qui auront recueilli le plus de points. 
 
 
ANALYSE DES LOTS 

 
Le montant des travaux des entreprises retenues sera celui arrêté après négociation. 

 

    Session 2014                                                                                                 1406-TE CS 32            8/13

Ba
se

 N
atio

nale des S
ujets 

d'Ex
amens d

e l'e
nse

ignement p
rofessi

onnel 

Rése
au C

anopé



BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 

Option B : 
ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

CONSTRUCTION D’UNE SALLE OMNISPORTS 

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
SOUS-EPREUVE  E 32 : SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 

UNITE U32 
DOSSIER 
ETUDES 

 DUREE: 3 H 00   COEFFICIENT: 1   

 

DR3.1 

LOT N°3 COUVERTURE ETANCHEITE 
 
 
3.1 - DEPOUILLEMENT DES OFFRES 
 

ENTREPRISES MONTANT HT ECART EN % 
(par rapport à l'offre la moins disante) 

PREVOTEUR   

LIZERE   

ETANCHEITE PALIN   

SMACO   

 
 
3.2 - JUGEMENT DES OFFRES 
 

ENTREPRISES COTATION TOTAL 
DES 

POINTS 
(100 points) 

CLASSEMENT 
NOMS DEPT CRITERE 1 

(40 points) 
CRITERE 2 
(30 points) 

CRITERE 3 
(30 points) 

PREVOTEUR 
- prix des prestations 
- valeur technique 
- capacité de l'entreprise 

17 

 
           40 

 
 
           20 

 
 
 
            24 

  

LIZERE 
- prix des prestations 
- valeur technique 
- capacité de l'entreprise 

17 

 
………………… 

 
 
…………………. 

 
 
 
…………………. 

  

ETANCHEITE PALIN 
- prix des prestations 
- valeur technique 
- capacité de l'entreprise 

16 

 
………………… 

 
 
…………………. 

 
 
 
…………………. 

  

SMACO 
- prix des prestations 
- valeur technique 
- capacité de l'entreprise 

17 

 
………………… 

 
 
…………………. 

 
 
 
…………………. 
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 

Option  B : ASSISTANT EN ARCHITECTURE 
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DOSSIER TECHNIQUE 
EPREUVE   E3 COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 

 
SOUS-EPREUVE     E.32 
UNITE                    U.32  SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 

 
Documents N° 

papier 
N° 

numérique 
CCTP Lot 11 Peintures  DT1.pdf 
CCTP Lot 10 Revêtements de sols DT2.pdf 
Tableau récapitulatif des surfaces DT3 
Bordereau de prix unitaires DT4 
Proposition d'honoraires pour mars 2013 DT5  
Rapport d'analyse des lots (10 juin) DT6.xls 
Devis entreprise "SMACO" DT7.pdf 
Devis entreprise "SOCIETE PREVOTEUR" DT8.pdf 
Rapport d'analyse du lot 03 (13 décembre) DT9.xls 
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PIECES RDC HSP 
(m) 

REVETEMENT 
SOLS 

SURF. 
SOLS (m²) 

REVETEMENT 
MURS 

SURF. 
MURS (m²) 

Hall d'entrée 2.30 TARALAY 40.24 
Peinture Glycéro mur 48.44 

Faïence 1.18 

Grande circulation 2.90 et 
2.30 TARALAY 115.33 Peinture Glycéro mur 161.62 

Grande salle 7.00 mini Taraflex sport A 723.65 Peinture Glycéro mur 746.00 

Grande salle zone 2 Rampant Taraflex sport A 47.10 Peinture Glycéro mur 99.96 

Rangement grande salle 2.50 Peinture Glycéro sol 38.99 Peinture Acrylique mur 76.14 

Gradin et circulation 3.30 Peinture Glycéro sol 75.68 Peinture Glycéro mur 70.22 

Rangement 1 3.30 Peinture Glycéro sol 14.03 Peinture Acrylique mur 53.26 

Rangement 2 3.30 Peinture Glycéro sol 14.03 Peinture Acrylique mur 53.26 

Rangement 3 3.30 Peinture Glycéro sol 8.58 Peinture Acrylique mur 39.07 

Rangement 4 3.30 Peinture Glycéro sol 8.58 Peinture Acrylique mur 39.07 

Rangement 5 3.30 Peinture Glycéro sol 9.57 Peinture Acrylique mur 41.78 

Local technique 3.30 Peinture Glycéro sol 10.45 Peinture Acrylique mur 47.72 

Salle de gymnastique 2.65 Taraflex sport A 148.11 Peinture Glycéro mur 134.83 

Rangement  gym 3.30 Peinture Glycéro sol 8.34 Peinture Acrylique mur 38.28 

Vestiaire arbitre 
 2.30 TARALAY 5.91 

Peinture Glycéro mur 22.36 

Faïence 6.15 

WC Public Femmes 2.30 
 TARALAY 3.96 

Peinture Glycéro mur 15.56 

Faïence 0.63 

WC Public Hommes 2.30 
 TARALAY 3.96 

Peinture Glycéro mur 15.56 

Faïence 0.63 

WC Enfants 2.30 
 TARALAY 3.41 

Peinture Glycéro mur 9.71 

Faïence 0.63 

Local ménage 2.30 TARALAY 3.61 Peinture Acrylique mur 11.08 

Infirmerie 2.25   
  

Faïence 2.52 

Bureau 2.25     

Office 2.25   
  

Faïence 1.76 

Vestiaire 1 2.50 Carrelage 18.60 
Peinture Glycéro mur 41.31 

Faïence 2.07 

Douche 1 2.50 Carrelage 9.19 Faïence 28.21 

Vestiaire 2 2.50 Carrelage 18.60 
Peinture Glycéro mur 41.31 

Faïence 2.07 

Douche 2 2.50 Carrelage 9.19 Faïence 28.21 

Vestiaire 3 2.50 Carrelage 18.60 Peinture Glycéro mur 41.31 

Douche 3 2.50 Carrelage 9.19 Faïence 28.21 

 
PIECES RDC HSP 

(m) 
REVETEMENT 

SOLS 
SURF. 

SOLS (m²) 
REVETEMENT 

MURS 
SURF. 

MURS (m²) 

Vestiaire 4 2.50 Carrelage 18.60 Peinture Glycéro mur 41.31 

Faïence 2.07 

Douche 4 2.50 Carrelage 9.19 Faïence 28.21 

Circulation vestiaire 2.30 TARALAY 29.06 Peinture Glycéro mur 78.50 

WC Sportifs Hommes 2.25 TARALAY 3.15 Peinture Glycéro mur 13.48 

Faïence 0.37 

WC Sportifs Femmes 2.25 TARALAY 3.15 Peinture Glycéro mur 13.48 

Faïence 0.37 

WC Vestiaires 2.25 TARALAY 2.02 Peinture Glycéro mur 4.45 

CTA 1 3.30 Peinture Glycéro sol 11.22 Peinture Acrylique mur 44.48 

CTA 2 3.30 Peinture Glycéro sol 18.16 Peinture Acrylique mur 58.28 

Chaufferie 3.30 Béton brut 17.39 Peinture Acrylique mur 55.37 

Local rangement 0 3.30 Peinture Glycéro sol 5.61 Peinture Acrylique mur 34.58 

Local poubelles rampant Peinture Glycéro sol 2.20 Peinture Acrylique mur 21.55 

Source central 3.30 Béton brut 3.87 Peinture Acrylique mur 25.58 

Local TGBT 3.30 Béton brut 4.73 Peinture Acrylique mur 30.36 

Local rangement 6 2.30 Peinture Glycéro sol 2.15 Peinture Acrylique mur 13.57 

 
 
 

PIECES ETAGE HSP 
(m) 

REVETEMENT 
SOLS 

SURF. 
SOLS (m²) 

REVETEMENT 
MURS 

SURF. 
MURS (m²) 

Escalier Rampant Peinture Glycéro sol 9.80 Peinture Glycéro mur 114.73 

Palier Rampant TARALAY 23.41 Peinture Glycéro mur 131.08 

Salle tennis table 4.50 mini Taraflex sport B 434.95 Peinture Glycéro mur 438.30 

Rangement tennis 1 3.00  Peinture Glycéro sol 34.77 Peinture Acrylique mur 86.64 

Espace de sécurité 3.00 Peinture Glycéro sol 8.71 Peinture Glycéro mur 36.12 

Rangement tennis 2 3.00 Peinture Glycéro sol 2.48 Peinture Acrylique mur 20.52 

WC 3.00 TARALAY 3.76 Peinture Glycéro mur 21.34 

Faïence 0.63 

CTA 3 3.00 Béton brut 9.07 Peinture Acrylique mur 36.24 
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 

Option B : 
ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

CONSTRUCTION D'UNE SALLE OMNISPORTS 

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
SOUS-EPREUVE  E 32 : SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 

UNITE U32 
DOSSIER 

TECHNIQUE 

 DUREE: 3 H00   COEFFICIENT: 1   

 

 

BORDEREAUX DE PRIX UNITAIRES 
Pour l'estimatif 

               

LOT REVETEMENT DE SOLS  LOT PEINTURE 
DESIGNATIONS DES ELEMENTS Unités PU HT (€)  DESIGNATIONS DES ELEMENTS Unités PU HT (€) 

Sous couche de désolidarisation type TARAFLEX Sporisol Plus m² 10,50  Peinture sur support extérieur en béton neuf m² 11,02 

Sous couche de désolidarisation type TARAFLEX Sporisol  m² 9,80  Peinture sur support extérieur bois neuf m² 13,51 

Revêtement sol sportif avec sous-couche de protection 
m² 44,00 

 Enduit pelliculaire m² 5,44 

type TARAFLEX SPORT A  Peinture acrylique sur murs intérieurs m² 8,01 

Revêtement sol sportif avec sous-couche de protection 
m² 38,00 

 Peinture glycérophtalique sur murs intérieurs m² 8,05 

type TARAFLEX SPORT B  Peinture acrylique sur plafonds m² 7,05 

Revêtement PVC classement U3 P2 avec sous couche type TARALAY m² 33,50  Peinture glycérophtalique sur plafonds m² 7,05 

Revêtement PVC classement U4 P3 avec sous couche type TARALAY m² 36,00  Peinture glycérophtalique sur sols m² 17,70 
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN D’ETUDES DU BATIMENT 

Option B : 
ASSISTANT EN ARCHITECTURE 

CONSTRUCTION D'UNE SALLE OMNISPORTS 

EPREUVE E3 : COMMUNICATION ET SUIVI DE CHANTIER 
SOUS-EPREUVE  E 32 : SUIVI ECONOMIQUE D’UN PROJET 

UNITE U32 
DOSSIER 

TECHNIQUE 

 DUREE: 3 H00   COEFFICIENT: 1   

 

 
PROPOSITION D'HONORAIRES 

Mars 2013 

Coût prévisionnel des travaux € H.T : 2 000 000,00 
Taux honoraires :   9,80% 
Montant Honoraires € H.T   196 000,00 

% par 
phase MONTANTS TOTAUX par 

phases 
% MANDATAIRE % ARCHITECTE % ECONOMISTE % BET FLUIDE % BET STRUCTURE 

ESQ 5,66 11 093,60 0,20 392,00 4,79 9 388,40 0,26 509,60 0,00 0,00 0,41 803,60 
APS 7,38 14 464,80 0,20 392,00 3,80 7 448,00 0,76 1 489,60 1,75 3 430,00 0,87 1 705,20 
APD 16,28 31 908,80 0,20 392,00 6,80 13 328,00 4,09 8 016,40 3,15 6 174,00 2,04 3 998,40 
PRO 18,44 36 142,40 0,20 392,00 5,79 11 348,40 3,61 7 075,60 5,78 11 328,80 3,06 5 997,60 
EXE 1 9,56 18 737,60 0,20 392,00 2,30 4 508,00 1,55 3 038,00 2,45 4 802,00 3,06 5 997,60 
ACT 5,56 10 897,60 0,20 392,00 0,67 1 313,20 2,71 5 311,60 0,70 1 372,00 1,28 2 508,80 
EXE 2 2,27 4 449,20 0,20 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 2 058,00 1,02 1 999,20 
DET 28,87 56 585,20 0,20 392,00 25,80 50 568,00 0,00 0,00 2,10 4 116,00 0,77 1 509,20 
AOR 5,98 11 720,80 0,20 392,00 4,99 9 780,40 0,00 0,00 0,53 1 038,80 0,26 509,60 

TOTAL € H.T 100,00 196 000,00 1,80 3 528,00 54,94 107 682,40 12,98 25 440,80 17,51 34 319,60 12,77 25 029,20 
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