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SOMMAIRE + BAREME RECAPITULATIF 

Page de garde D.R. 1 / 8  

Etudes Questions Documents 
Barème 

Intermédiaire 
Barème 
Total  

Etude 1 : QUANTITATIF ET MAIN D’OEUVRE  

Etude 1 : 

Question 1.1…………………….……… D.R. 2 / 8 ……. /20 

……. / 60 Question 1.2 ……………..…………….. D.R. 3 / 8 ……. /20 

Question 1.3 ……………..…………….. D.R. 3 / 8 ……. / 20 

Etude 2 : CALPINAGE ET QUANTITATIF D’UN PLAFOND COUPE FEU 

Etude 2  
Question 2.1…………………….……… D.R. 4 / 8 ……. /40 

……. / 60 
Question 2.2 ……………..…………….. D.R. 5 / 8 ……. /20 

Etude 3 : ETUDE DE PRIX 

Etude 3 : Question 3.1 ……………..…………….. D.R. 6 / 8 ……. / 25 ……. / 25 

Etude 4 : ANALYSE DE TRAVAIL ET CALPINAGE 

Etude 4 : 
Question 4.1…………………….……… D.R. 7 / 8 ……. /40 

……. / 55 
Question 4.2 ……………..…………….. D.R. 8 / 8 ……. /15 

     

     

Note attribuée au candidat pour cette unité U.21 : 
/ 200 

/ 20 

 

A l’issue de l’épreuve E2 – U.21, vous remettrez les documents de ce 
DOSSIER REPONSE repérés D.R. 1 / 8 à D.R. 8 / 8, aux surveillants de salle, afin 

qu’ils soient agrafés ensemble, dans une copie d’examen règlementaire. 

Baccalauréat Professionnel 
 

AMENAGEMENT ET FINITION DU BATIMENT 
 

Session 2014 

E.2 : Epreuve technologique 
U.21 : Préparation et suivi d’une mise en œuvre sur chantier 

Durée : 4 Heures  

              
Coefficient : 2  

                     

IMPORTANT : 
 

Dès la distribution du DOSSIER REPONSE assurez – vous que l’exemplaire qui 
vous a été remis est conforme au sommaire + barème récapitulatif ci – dessus. 

 Si ce n’est pas le cas, demandez un nouvel exemplaire aux surveillants de salle. 
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N.B. : Les ébrasements ne sont pas à peindre. 

 

On donne : DT 3/9, DT 4/9, DT 9/9. 

On demande : 
Réaliser le métré des murs pour l’ouvrage 9.4.5 des pièces séjour et 
chambre du Logement 2 Type 2 du 1er étage. 

On exige : 
Le métré des murs pour les 2 pièces est exact, avec une tolérance de 5 % 
en excès. 

Désignation 

des calculs 

Nombre 

de 

parties 

semblables 

Longueur 

ou 

Périmètre 

Largeur 

Hauteur 

ou 

Epaisseur 

Surfaces 

m² 
Surfaces à déduire 

Surfaces murales 

m² 

Chambre : 

 

       

Séjour : 

 

       

Etude 1 : QUANTITATIF ET MAIN D’OEUVRE                                            

 Contexte de l’étude : Vous avez la responsabilité de l’ouvrage 9.4.5 dans les 2 logements.                                            

   

 Question 1-1 :   

                / 20 pts 
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Total Etude 1:        / 60 Pts 

 

 

Produit Unité Rend/m² Surface Quantité Conditionnement Commande 

Enduit de 
rebouchage 

(10 % de la 
Surface) 

 100 g/m² 47,68    

Abrasif  
1 Feuille 

pour 10 m² 
  

Paquet de 50 
Feuilles 

 

       

       

    Question 1-2:  

       
   

On donne : DT 3/9, DT 4/9, DT 9/9, RS 2/7, RS 3/7, RS 4/7. 

On demande : 
Réaliser le quantitatif des matériaux pour l’ouvrage 9.4.5 des 2 logements. 
(Surface =  476,81 m²) 

On exige : 
Les produits, les rendements, les quantités, les conditionnements et les 
commandes sont exacts. 

 
 
 
 

  Question 1-3 : 

   

On donne : DT 3/9, DT 4/9, DT 9/9, RS 4/7. 

On demande : 

Calculer la durée nécessaire pour réaliser l’ouvrage 9.4.5 des 2 logements 

(Surface = 476,81 m²). 

N.B. : Arrondir la durée de chaque tâche à l’heure supérieure. 

On exige : 
Les tâches et les temps unitaires sont exacts, les durées de chaque tâche, 
ainsi que la durée totale sont exactes. 

 
 
 

 

Tâche Temps Unitaire Surface Durée Durée arrondie 

     

Rebouchage à 10 % 0,13 47,68 6,19 7 H 

     

     

     

     

Durée Totale :     

 

                / 20 pts 

                / 20 pts 
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Etude 2 : CALPINAGE ET QUANTITATIF D’UN PLAFOND COUPE FEU 

Contexte de l’étude : Vous avez la responsabilité des plafonds CF 1/2 H dans les 2 logements. 

Question 2-1 :  

 

On donne : DT 3/9, DT 4/9, DT 6/9, RS 5/7. 

On demande : Réaliser à l’échelle 1 : 25, le calpinage du plafond CF 1/2 H de la chambre du 
Logement 2 Type 2 du 1er étage, en respectant la légende et les couleurs. 

On exige : Le calpinage est conforme. 

L’échelle est respectée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

                                          

4.73 

3
.2

7
 

Solives 

LEGENDE ET COULEURS POUR LA REALISATION DU CALPINAGE DU 
PLAFOND COUPE FEU 30 MINUTES 

 
 

MATERIAUX SYMBOLES COULEURS 
 
 
Rail Stil F530 
 

 

 
  

Rouge 

 
 
Fourrures PRF Stil  F530 
 
 

 
 

 
 

 
 

Bleu 

 
 
Entretoise PRF Stil F530 
 
 

 
 

 
 

 
 

Vert 

 
 
Suspente 
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Question 2-2 :   

 

On donne : DT 3/9, DT 4/9, DT 6/9, DT 8/9, RS 4/7, RS 5/7. 

On demande : 
Quantifier les matériaux nécessaires pour réaliser les plafonds CF 1/2 H 
des 2 appartements. 

On exige : 
Les matières d’œuvres, les quantités / m², les quantités et les 
approvisionnements sont exacts. 

 

 

 

 

Matière d’Œuvre Unité Quantité / m² Surface à traiter Quantité Conditionnement Approvisionnement 

Plaque Placoflam® BA 15 NF 120/250 m² 1,05 208,26 218,67 Pile de 40 plaques  

Rail Stil® F 530     Botte de 20 pièces  

     Botte de 10 pièces  

     Boite de 50 pièces  

     Boite de 100 pièces  

     Boite de 1000 pièces  

     Rouleau 150 m  

     Sac de 25 kg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Etude 2 :         / 60 Pts 

           D.R.  5 / 8 
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Etude 3 : ETUDE DE PRIX 

 

Contexte de l’étude : Vous avez la responsabilité d’estimer le prix de vente de l’ouvrage plafond CF 1/2 H.

 

  Question 3-1 : 

      

On donne : DT 3/9, DT 4/9, DT 6/9, RS 4/7, RS 5/7. 

On demande : 

Calculer le déboursé sec pour 1 m² de l’ouvrage plafond coupe-feu (plafond 
PRF à simple parement). 

N.B. : Les travaux seront réalisés par un ouvrier qualifié. 

On exige : 
Les matériaux, les quantités / m², les prix unitaires et les coûts sont exacts. 

Le déboursé sec est exact. 

 

 

DS Main d’Œuvre 
 

Main d’œuvre Unité Temps unitaire Taux horaire 
Total DS 

Main d’Œuvre 

Ouvrier qualifié Heure 0,55   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS Matériaux 

 

Matériaux Unité Quantité / m² Prix unitaire Total 

Plaque Placoflam 
BA 15 

m²    

 m    

 m    

 U    

 U    

 U    

 m    

 Kg    

Total DS Matériaux 

 
 

 

 

 

 

 

 

Total Etude 3:        / 25 Pts

 

           D.R.  6 / 8 
 

                / 25 pts 

 

DS pour 1 m² d’ouvrage : 
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Etude 4 : ANALYSE DE TRAVAIL ET CALPINAGE 

Contexte de l’étude : Vous avez la responsabilité de la pose du revêtement de sol dans la salle de bains du Logement 2 Type 2 du 1er étage. 

Question 4-1 : 

  

On donne : DT 3/9, DT 9/9, RS 6/7, RS 7/7 

On demande : 

Rédiger l’analyse de travail pour la pose du revêtement de sol étanche de type « Taradouche »,  avec remontée de plinthe de 13 
cm, dans la salle de bains du Logement 2 Type 2 du 1er étage. 

N.B. : La pose du revêtement mural sera réalisée par une autre équipe. 

          Le sol et les murs sont prêts à recevoir les revêtements. 

          Aucun tuyau n’est apparent. 

On exige : L’analyse de travail est conforme et permet la réalisation du travail. 

 

N° Opération Renseignement techniques Matière d’œuvre Outillage 

1 Coller  La forme d’appui en périphérie de la pièce par double encollage. Forme d’appui, colle polychloroprène   
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Informations complémentaires : 
 

 Ne pas tenir compte du local ECS 
dans votre analyse de travail. 

 
 Pose d’une barre de seuil aux 2 

portes de la salle de bain. 
 

 La pièce est vide de meuble lors de 
votre passage. 

                / 40 pts 
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Question 4-2 : 

  

On donne : DT 3/9, DT 9/9, RS 6/7, RS 7/7. 

On demande : 

Réaliser à l’échelle 1 : 20, le calpinage des lés pour un revêtement étanche 
type « Brazilia SD » dans la salle de bains du Logement 2 Type 2 du 1er 
étage. 

N.B. : Faire apparaitre la jonction des deux revêtements à souder. 

On exige : 
Le calpinage est conforme. 

L’échelle est respectée.  

   

 

 

 

Informations complémentaires : 
 

 Ne pas tenir compte du local ECS pour le calpinage. 
 
 

 Pour les arasements, il faut  ajouter 10 cm  à la remontée de 
plinthe. 

 
 

 La soudure à chaud doit être située au minimum à 30 cm d’un 
angle sortant. 

 
 

Total Etude 4 :     / 55 Pts 
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                / 15 pts 
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