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CONSIGNES aux candidat(e)s et aux surveillant(e)s d’épreuve: 
 
 

En fin d’épreuve, l’ensemble des Documents Réponses (DR) est ramassé, regroupé et 
agrafé par le (la) surveillant(e), dans une copie d’examen modèle éducation nationale, 
complétée par le (la) candidat(e). Rendre uniquement les DR listés ci-dessous : 

 

DR à rendre : 
Présentation des DR à rendre : 

DR fourni(s) dans le Dossier 
Etudes du sujet 

DR imprimé(s) sur place par 
le candidat(e) 

DR1 X  

DR2.1  X 

DR2.2 X  

DR3.1 X  

DR3.2 X  

DR3.3 X  
 

Découper impérativement sur le (ou les) DR sorti(s) de l’imprimante, le coin portant 
l’identification du (de la) candidat(e). 

 
 

Le DOSSIER DE BASE est ramassé avec l’identification du (de la) candidat(e), portée sur la 
page de garde. Ce dossier sera redonné à chaque candidat(e)  au début de l’épreuve 
suivante. Il lui sera laissé à l’issue de la dernière épreuve. 
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PRÉPARATION DES TRAVAUX 

 

N° Activités et documents Barème Durée conseillée 

1 
Besoins en matériaux et matériel du lot 
étanchéité : DE1, DR1 8 0 h 45 

2 
Situations & certificats de paiement du lot 
étanchéité : DE2.1, DE2.2, DR2.1, DR2.2 12 1 h 15 

3 
Relevé d’ouvrage & notice descriptive : DE3, 
DR3.1 à DR3.3 20 2 h 
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SITUATION PROFESSIONNELLE : 
 

Aide-conducteur(trice) de travaux dans une entreprise d’étanchéité, vous êtes chargé(e) 
d’établir les besoins de la réalisation de la toiture-terrasse du R+3, en partie courante. 
 

  
ON DONNE : 
 

Dossier de base :  
-    diaporama : 
-    documents graphiques : 
-    pièces écrites : 
 

Documents techniques : 
- fiches techniques matériaux : 
- fiches techniques matériel : 
 

Document réponses : 
 
Renseignements complémentaires. 
  

 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
 

DG0 à DG15 
PE1 à PE11 

 
 

DT1 
 
 

DR1 
 

DE1 

 
 
 

Diaporama .pps  ou .odg 
DG0 à DG15.pdf 
PE1 à PE11.pdf 

 
 
 

DT2 à DT5.pdf 
 
 
 

 

ON DEMANDE : 
Sur le document réponses DR1 : 
 

1.1. Préparer la commande de matériaux pour réaliser la toiture-terrasse support béton 
du R+3 en partie courante (hors relevés d'étanchéité). 
 

1.2. Vérifier les caractéristiques des élévateurs proposés. 

 

ON EXIGE : 
 

- des quantités exactes ; 
- un choix justifié. 

 

DE1 

Renseignements complémentaires : 
 
Extrait du bordereau de l’offre de prix de l’entreprise : 
 

 Désignation des travaux U Qté prix € HT Total € HT 

2 TOITURE-TERRASSE      

 Toiture R+3 sur béton     
 Pare-vapeur  m² 615,00 14,27 8776,05 
 Isolant 245 mm m² 615,00 28,43 17484,45 

 Étanchéité autoprotégée m² 615,00 17,40 10701,00 
 Relevés m 245,00 40,96 10035,20 
 Toiture R+2 sur béton     
 Pare-vapeur  m² 245,00 14,27 3496,15 
 Isolant 245 mm m² 245,00 28,43 6965,35 
 Étanchéité m² 245,00 17,53 4294,85 
 Gravillonnage m² 245,00 8,92 2185,40 
 Relevés m 125,00 49,60 6200,00 

 SOUS-TOTAL 2    70138,45 

 
Constituants TT R+3 sur béton en partie courante : 
 
 

 
 
 ÉTANCHEITE PARTIE COURANTE 

 Désignation Repère Produit 

 Pare-vapeur 1 EIF AQUADERE 

 2 ELASTOPHENE 25 

 Isolant 3 KNAUF THERM TTI TH 36 SE 
épaisseur 245 mm 

 Étanchéité 
autoprotégée 

4 SOPRASTICK SI 

 5 ELASTOPHENE FLAM 25 AR 
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1.1. CALCUL DES QUANTITÉS À COMMANDER : 
 

Fabricant Référence Désignation produit Quantité en 
œuvre 

U Consommation 
/ unité 

Quantité 
consommée 

U Conditionnement Quantité à 
commander 

U 

 

           

           

           

           

           

           

 

1.2. VÉRIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES DES ÉLÉVATEURS 
 

CRITÈRES : 
Charges : Les produits sont approvisionnés en terrasse sur des palettes préparées à l’avancement des travaux et peuvent contenir : 
 
-  pare-vapeur :  palette de 16 rouleaux et 3 bidons (pour environ 150 m²) Masse : ___________________________________   kg ; 
ou 
-  isolant :  palette de panneaux d’isolant (masse non significative) 
ou 
-  étanchéité : palette de 16 rouleaux (pour environ 150 m²)   Masse : ___________________________________   kg ; 
 
Hauteur : l’élévateur stationne en pied de façade sur une plate-forme à une cote moyenne de  -0,20 m  / niveau du R-d-C. 
 
Hauteur minimale sous fourche : =  ____________________________________________   m. 
 
VÉRIFICATION : 
 

Contraintes du 
projet 

Marque New Holland Merlo Manitou 

Modèle LM 1333 Panoramic 39.10 MT 932 MT 1135 
 

kg Charge  kg     

m Hauteur  m     

Vérification Conforme     

Non conforme     
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SITUATION PROFESSIONNELLE : 
 

Aide-conducteur(trice) de travaux de l’entreprise d’étanchéité du projet, vous êtes chargé(e) 
d’établir les situations de travaux et les certificats de paiement correspondants. 
 

  
ON DONNE : 
 

Dossier de base :  
- diaporama : 
- documents graphiques : 
- pièces écrites : 

 
Documents techniques : 

-     état d’avancement des travaux : 
 

Document réponses : 
 
Renseignements complémentaires : 

 

Document 
papier 

Fichier 
Informatique 

 
 
 
 

DG0 à DG15 
PE1 à PE11 

 
 
 
 

DR 2.2  
 

DE2.1 

 
 
 

Diaporama .pps  ou .odp 
DG0 à DG15.pdf 
PE1 à PE11.pdf 

 
 

DE2.2_E33. xls ou .ods 
 

DR2.1_E33. xls ou .ods 
 

 

ON DEMANDE : 
 

Sur le document réponses DR2.1. à l’aide du logiciel tableur : 
2.1. - Établir les situations de travaux des mois 1 à 4. 
2.2. - Enregistrer le fichier sous le nom « DR2.1_N°candidat ». 
2.3. - Imprimer le fichier sur un format A3. 

 
Sur le document réponses DR2.2 : 

2.4. Établir les certificats de paiement correspondant aux situations de travaux. 
 

 

ON EXIGE : 
 

- des calculs exacts ; 
- une présentation soignée. 

 

DE2.1 

Renseignements complémentaires : 
 
 
EXTRAIT CCAP : 
 
2.1. Conclusion et nature des marchés : 
 
a. Conclusion des marchés : 
Le marché est conclu par l’acceptation par le maître d’ouvrage de l’engagement présenté par 
l’entreprise, dans les conclusions énoncées lors de la consultation. 
 
 
b. Nature des marchés 
Les travaux de chaque lot seront traités à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE, FERMÉ ET NON 
RÉVISABLE suivant les pièces du dossier d’appel d’offres. 
 
11.1. États de situation 
 
L’entreprise établira, à ses frais, ses états de situation sous forme cumulative et sur les formulaires 
« certificat pour paiement », fournis par le bureau d’ingénierie. Les montants seront exprimés  
« Toutes Taxes Comprises »,  la TVA étant ressortie sur le montant des travaux exécutés. Ils 
porteront la mention écrite : « certifié, sincère et véritable » et seront signés par l’entreprise. 
 
11.5. Retenue de garantie 
 
a. Il sera pratiqué, lors de tout paiement d’acompte, une retenue garantissant la bonne 

exécution du marché entreprise. L’entreprise établira, à ses frais, ses états de situation sous 
forme cumulative et sur les formulaires. 

b. Le montant de cette retenue est fixé à cinq pour cent (5%) du montant TTC des travaux 
exécutés. 

c. En application de la loi du 16 juillet 1976 n° 71.584, l’entreprise pourra substituer à la 
retenue de garantie une caution personnelle et solidaire d’un établissement financier. 

d. La retenue de garantie sera libérée au bout d’une année à dater du procès verbal de 
réception des travaux. 

 
 
MARCHÉ DE L’ENTREPRISE DE COUVERTURE-ÉTANCHEITE : 
 
-  montant du marché : 100 000,00 € HT ; 
-  marché cautionné par établissement financier ; 
-  deux avenants au marché ont été signés : 
Avenant n°1 :  Plus-value pour le remplacement de « lanterneau classique » par « lanterneau 

isolation thermique »   Montant : 405,69 € HT, 
Avenant n° 2 :  Plus-value pour le remplacement de « toiture-terrasse isolée sous gravillon » 

par « toiture-terrasse isolée accessible »  Montant : 1258,72 € HT. 
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DR2.2 

MAÎTRE D'OUVRAGE LAÏTA LAÏTA LAÏTA LAÏTA 

LOT ÉTANCHÉITÉ ÉTANCHÉITÉ ÉTANCHÉITÉ ÉTANCHÉITÉ 

Montant HT du marché :   100 000 € HT   100 000 € HT   100 000 € HT   100 000 € HT 

Base : mai 201x     

Plus-value: 1664,41 € HT 1664,41 € HT 1664,41 € HT 1664,41 € HT 

Moins-value: 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

MOIS D'ÉXECUTION Mars 201x Avril 201x Mai 201x Juin 201x 

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 1 2 3 4 

DÉSIGNATION     

MONTANT DES TRAVAUX CUMULÉS DU MOIS     

PLUS-VALUE     

MOINS-VALUE     

TOTAL     

RETENUE DE GARANTIE MARCHÉ     

RETENUES DIVERSES     

PÉNALITES DE RETARD     

MONTANT CUMULÉ HT     

À DÉDUIRE : CUMULS ANTÉRIEURS      

MONTANT NET À PAYER HT     

TVA 20%     

MONTANT NET À PAYER TTC 
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SITUATION PROFESSIONNELLE :  
        Vous êtes assistant(e) en entreprise d’architecture. 

Dans la phase d’avant-projet de la réhabilitation d’un établissement public, vous êtes chargé(e) de 
relever, notamment, l’entrée d’un bâtiment  (sans escalier ni agencement).  

ON DONNE : 

 
Documents 

papier 
Fichiers 

informatiques 

- Présentation de l’étude  
- Hall d‘entrée de bâtiment à relever. 
Deux feuilles A3 quadrillées 5 mm x 5  mm 
Une notice descriptive à remplir : 
- un double-mètre ; 
- un décamètre ;  
- et/ou un distancemètre ; 
- une planchette ; 
- un aide ; 
- renseignements complémentaires (ci-contre). 

 

 
DE 3 

 
DR3.1 - DR3.2 

DR3 .3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ON DEMANDE : 
Sur les documents réponses  DR3.1. DR3.2 (feuilles réponses A3 quadrillées) :  

3.1.   Effectuer le relevé de du hall d’entrée, à main levée, en vue d’établir le DCE des 
travaux à réaliser. 

Le relevé comportera : 
- une vue en plan cotée faisant apparaître les parois verticales et leurs épaisseurs,    

 le calepinage des faux plafonds et la position des appareillages électriques   
 (prises, commandes et luminaires) ; 

- les élévations cotées des parois verticales en surfaces développées. 
                 
       Sur le document réponses DR3.3 

3.2. Rédiger une notice descriptive de l’existant sous forme de tableau faisant    
  apparaître la nature des supports, les matériaux utilisés et les désordres   
  éventuels. 

 
 

ON EXIGE : 
           -  un relevé permettant l’élaboration du DCE ; 
           -  une rédaction claire et précise de l’état des supports et des éléments de construction. 

DE3 

Renseignements complémentaires  : 
 

- utiliser des mines graphites pour la préparation du dessin à main levée ou, 
éventuellement, des stylos à bille ou feutre ; 

 
- ne pas hésiter à utiliser des couleurs, notamment pour les cotations et les 

éventuelles annotations, dans l’objectif d’améliorer la lisibilité de vos travaux ;  
 
- ne pas oublier de compléter la légende, s’il y a lieu ; 

 
- ne pas oublier que les angles, même apparemment droits, en plan, sont à contrôler 

par des triangulations. 
 
Nature de la réhabilitation :  
 
Les futurs travaux consistent au remplacement des équipements de parachèvement et des 
équipements techniques, à savoir : 
 

- le remplacement des revêtements de sols ; 
- le remplacement des revêtements muraux ; 
- le remplacement des faux plafonds ; 
- le remplacement des appareillages électriques (commande et luminaires). 
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Notice descriptive : 
 

NATURE DES 
OUVRAGES 

DESCRIPTIF + 
DIMENSIONNEMENT 

SYMPTOMES DÉSORDRES 
OBSERVATIONS 

ÉQUIPEMENTS 
STRUCTURAUX 

Paroi verticale 01 

Paroi verticale 02 

Paroi verticale 03 

….......... 

 

  

ÉQUIPEMENT DE 
PARACHÈVEMENT 

RVTS SOLS 

 

RVTS MURAUX  

 

FAUX PLAFONDS 

  

 

 

 

 

 

 

ÉQUIPEMENTS 
TECHNIQUES 
(ELECTRICITE) 

LUMINAIRES 

 

PRISES 

INTERRUPTEURS 

 

  

 
 

DR3.3 
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Documents 
N° 

papier 
N° 

numérique 
Fiches techniques matériaux DT1  
Fiches techniques matériel  DT2.pdf 

Fiches techniques matériel  DT3.pdf 

Fiches techniques matériel  DT4.pdf 

Fiches techniques matériel  DT5.pdf 
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PRODUITS : 

 
 

AQUADERE   Référence article : 73222 
 

PRÉSENTATION AQUADERE est un enduit d’imprégnation à froid (EIF) en 
phase aqueuse, prêt à l’emploi en application à froid. 
 

CONDITIONNEMENT bidons de 25 litres, environ 27,5kg. 
 

CONSOMMATION  
25 litres 

Béton  
Bois 
Métal 

70 m². 
83 m². 
125 m². 

 

ELASTOPHENE 25   Référence article : 31710 
 

PRÉSENTATION ELASTOPHENE 25 est une feuille d’étanchéité constituée 
d’une armature en voile de verre et de bitume élastomère. 
 

CONDITIONNEMENT Dimensions du rouleau 
Poids du rouleau 
Stockage 

10 m x 1m. 
environ 33 kg. 
debout sur palettes houssées. 
 

CONSOMMATION 1,15 m² / m² en tenant compte des coupes et recouvrements. 

 

SOPRASTICK SI   Référence article : 59128 
 

PRÉSENTATION SOPRASTICK SI est une feuille souple d’étanchéité 
soudable et semi-adhésive  constituée de bitume élastomère 
SBS et d’une armature compatible. 
 

CONDITIONNEMENT Dimensions du rouleau 
Poids du rouleau 
Stockage 

10 m x 1m. 
environ 35 kg. 
debout sur palettes houssées. 
 

CONSOMMATION 1,15 m² / m² en tenant compte des coupes et recouvrements. 
 

ELASTOPHENE FLAM 25 AR Référence article :  95821 
 

PRESENTATION ELASTOPHENE FLAM 25 AR est une feuille d’étanchéité 
constituée d’une armature en voile de verre et de bitume 
élastomère utilisée comme couche de finition. 
 

CONDITIONNEMENT Dimensions du rouleau 
Poids du rouleau 
Stockage 
Coloris 

10 m x 1m. 
environ 41 kg. 
debout sur palettes houssées. 
Noir, gris, brun Matisse, rouge 
Gauguin, vert Véronèse, 
sienne Cézanne, gris Chagall, 
ocre Van Gogh. 
 

CONSOMMATION 1,20 m² / m² en tenant compte des coupes et recouvrements. 

 

 

KNAUF THERM TTI TH 36 SE 
Sous revêtement autoprotégé 
 
Présentation : 
Panneau PSE auto-extinguible type EPS 100 selon la norme NF EN 13163,  
découpé dans des blocs moulés et stabilisés. 
 
Consommation indicative : 
1,10 m² / m² compte tenu des chutes. 
 
Conditionnement : 
 

Référence Intitulé Longueur 
mm 

Largeur 
mm 

Epaisseur 
mm 

Poids 
Kg 

Qté 1 Qté 2 

2807960 Ktherm TTI TH 36 SE 
1200x1000x225 (2x2p) 

1200 1000 225 5,4 4 PCE 1,080 M3 

2807964 Ktherm TTI TH 36 SE 
1200x1000x245 (2x2p) 

1200 1000 245 5,88 4 PCE 1,176 M3 

2807966 Ktherm TTI TH 36 SE 
1200x1000x255 (2x2p) 

1200 1000 255 6,12 4 PCE 1,224 M3 
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