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ÉPREUVE DE FINALISATION DU DOSSIER, PRÉPARATION 

ET SUIVI DE RÉALISATION 
 

 DOSSIER TECHNIQUE 

SOMMAIRE 

DOSSIER TECHNIQUE Papier Numérique 

 DT2 DT1_EP2.pdf 

 

Brevet d’études professionnelles 

ÉTUDES DU BÂTIMENT 

Session 

Ba
se

 N
atio

nale des S
ujets 

d'Ex
amens d

e l'e
nse

ignement p
rofessi

onnel 

Rése
au C

anopé



 
 

Brevet d’études professionnelles 
ÉTUDES DU BÂTIMENT 
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PLANNING PRÉVISIONNELS DES TRAVAUX TCE 
 

LOT- entreprises 

Durée en mois Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre 

Semaines S
23
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PHASE DE TRAVAIL 

N° 1 MAÇONNERIE 
GROS ŒUVRE 

MISE EN SÉCURITÉ                                                     

TERRASSEMENT                                                     

FONDATIONS                                                     

OUVRAGES VERTICAUX                                                     

OUVRAGES HORIZONTAUX                                                     

ENDUITS DE FAÇADE                                                     

N° 2 OSSATURE BOIS 

OUVRAGES VERTICAUX                                                     

OUVRAGES HORIZONTAUX                                                     

PAREMENT BARDAGE EXT.                                                     

N° 3 ÉTANCHÉITÉ                                                       

N° 4 MENUISERIE EXT.                                                       

N° 5 MENUISERIE INT.                                                       

N° 6 CLOISONNEMENT 
DOUBLAGES DES MURS                                                     
CLOISONS DE 
DISTRIBUTION                                                     

N° 7 REVÊTEMENTS 
DE SOLS 

CHAPES                                                     

CARRELAGE & PLINTHES                                                     

SOLS SOUPLES                                                     
N° 8 REVÊTEMENTS 

DE MURS & 
PLAFONDS 

                                                      

                                                      

N° 9 ÉLECTRICITÉ 
COURANTS FORTS                                                     

COURANTS FAIBLES                                                     

N° 10 CHAUFFAGE 
VENTILATION 

SANITAIRE 

PLANCHER CHAUFFANT                                                     

RÉSEAU BRANCHEMENT                                                     

APPAREILLAGE                                                     

                                                    

RÉCEPTION LIVRAISON                                                     
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