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DOSSIER SUJET REPONSES

BAREME DE CORRECTION
1 - Compléter la fiche de fabrication des ensembles ME 15 --/10 Pts
2 - Optimiser des débits pour les repéres ME 05 --/11 Pts
3 — Contrbler les approvisionnements pour les repéres ME 01 --/10 Pts
4 — Etablir le planning de fabrication et de pose des /9 Pts
ensembles du niveau 1
TOTAL  -- /40 Pts
TOTAL  -- /20 Pts
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Durée : 3 heures Coefficient : 2

EPREUVE E2

Sous-épreuve E22 (U22)

Préparation et suivi d’une fabrication et d’une
mise en oeuvre sur chantier

Vous disposez des :
Dossier technique de base.
Documents techniques complémentaires.

Ce dossier comporte 6 pages, numérotées de DSR1/6 a DSR 6/ 6.
Assurez-vous que cet exemplaire est complet.
S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

L’'usage de tout modele de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé
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N° 1 COMPLETER LA FICHE DE FABRICATION DES ENSEMBLES ME 15

(10 Pts)

Vous étes chargé de compléter la fiche de fabrication des deux ensembles menuisés repérés

FICHE DE FABRICATION (suite)

ME 15 en recherchant les cotes de débits des profilés en aluminium et des vitrages. PROFILES
Référence Désignation Couleur Qté Dimension Gauche Droite
FICHE DE FABRICATION (mm)
C int Vi téri Statut : T
s e exderiedte e 225144 | Ouvrant Montant Y. BLC330
Repere N° ligne Code Désignation Quantité 525053 | Seuil plat ACO0.200
1 FY et PY empilé Ensemble menuisé ME 15 2 < - -
2 525054 %c_)'mpose dormant batée Y. BLC330
Vue Extérieure E C iti
> omposition dormant +
< ) - <>( 525055 battée TH Y. BLC330
argeur . mm Composition dormant
Hauteur : 3040 mm é 525056 tapéepM Y. BLC330
g S |525057 | cache rainure TH XGREY
m\@ LU
e 525057 | Cache rainure M XGREY
o]
o |525058 | Tige de crémone XGREY 4 1599.5 90° 90°
- T
7500 2 |so1004 |parclosedrotelzmm |y gicazo| 4 327.5 90° 90°
= i
PROFILES - — - y - - - 2} Parclose droite 12 mm o o
Repére |Référence Désignation Couleur Qté Dimension Gauche Droite E 591004 VS Y. BLC330 4 806.5 90 90
(mm)
215002 | Dormant 15 Montant Y BLC330 4 900 45° 45° 591004 Parclose droite 12 mm M | Y. BLC330 8 1884 90 90
Lu s e o o
,(7) 215002 | Dormant 15 Traverse Y BLC330 710013 Profilé joint APD XBLACK 4 2069.5 90 90
@)
% 591004 |Parclose droite 12 mm | Y. BLC330
= VITRAGES
591004 | Parclose droite 12 mm Y. BLC330 Repére Référence Désignation Couleur Qté Ep(aiss&)aur Largeur | Hauteur
mm
215056 | Profilé multi usage 15 Y. BLC330 Porte DV44.2/12/44.2 DV_avgc 2 faces CLAIR
é SF feuilletées
”DJ 215059 | Profilé multi usage 38 Y. BLC330 Porte DV44.2/12/44.2 DV_ave,C 2 faces CLAIR
< VS ' " | feuilletées
W s |[225107 |Tube montant APD Y. BLC330 Imposte | DV44.2/12/44.2 DV_ave/C 2 faces CLAIR
£ 2 ) "~ | feuilletées
o |<£ 295114 Ouvrant Traverse H Y. BLC330
- = (SF)
L
a3 | 995114 Ouvrant Traverse H Y. BLC330
o (vS)
"'U)J 225144 | Ouvrant Traverse B (SF) | Y. BLC330
pd
W
295144 Ouvrant Traverse B Y. BLC330
(VS)
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N°2 OPTIMISER DES DEBITS POUR LES REPERES ME 05 (11 Pts)

Afin de préparer la fabrication et d’approvisionner le poste de trongonnage, vous étes chargé, a Nombre Nombre DIMENSION COUPE CHUTE TOTAL
partir de la feuille de débits, de compléter la mise en barre pour les traverses (référence 215202), les REFERENCE | COULEUR | BARRE MORCEAU (mm) G/D (mm ) BARRE
ouvrants (référence 215180) et les parcloses (référence 591004) des repéres ME 05

Ressources :

Tronconneuse deux tétes
Longueur standard des profilés : 6500 mm
Affranchissement de la barre : 50 mm
Perte par coupe (45°0u 90°) pour un élément obtenu : 40 mm
PLAN DE DECOUPE / MISE EN BARRE
AFFAIRE : Groupe scolaire Joliot Curie Feuille /
Ensemble/sous ensemble : ME 05
Nombre Nombre DIMENSION COUPE CHUTE TOTAL
REFERENCE | COULEUR | BARRE MORCEAU (mm) G/D (mm) BARRE
215023 9 4 1440 45°/45° 530
215023 9 4 1436 45°/45° 546 YBLC330
215023 1 2 1440 45°/45°
2 1436 45°/45° 538 19
YBLC330
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TABLEAU DE SUIVI DE STOCK (suite)

N°3 CONTROLER LES APPROVISIONNEMENTS POUR LES REPERES ME 01 (10 Pts)
Vous étes chargé de contrdler la quantité des accessoires et des joints nécessaires a la 5§ = "
fabrication des ensembles menuisés ME 01 afin de préparer I'approvisionnement de la fabrication. x Lo 59 S e
® — Py C > Q < (dD)
i | 2 s | 8Z | 8% | 88 | 2%
(q—a h— =] ;‘_‘ — = =
A partir de la fiche de fabrication, vous devez compléter le tableau de suivi des stocks en S N} g 5 £ o 8 N5 g— 3"8 o % =
indiquant pour chaque élément : = b 3 3 g = o s_| ©8%¢ > 2
= © = = = © S
. o . S = x x S8 | EgE| 8 8E 23
e Le nombre total de piéces ou de joints nécessaires. 2 8.0 el S § Q@ T SE g 2 E 3 S
e Le nombre de piéces ou de joints nécessaires en fonction du stock minimum du &) o n n oL O2E| z£8 Z
magasin. Equerre
e Le nombre de pieces ou de joints nécessaires a commander en fonction des d’assemblage 450 100 8
conditionnements. 15*13.7 Réf 750201
e Le nouveau stock en magasin apres approvisionnement de la fabrication. Equerre
d’assemblage 350 100 8
15*27.1 Réf 750204
TABLEAU DE SUIVI DE STOCK Embout traverse
c ~ 15*13.7 Réf 760003 150 50 8
(@) 8 = ‘® I
Q L3 > @ L= Paumelle 2 lames
3o © £ | 83 Q£ o O Réf 940025 90 40 2
()] = = S E E o) 9 " = o O
c \Q Q c = o \Q o T = 9 c
5 0 £ S £ e E 0 = LT = % S Compas soulfflet
= @ 3 2 = 53 @ 8 » o £ =) Réf 940037 50 20 1
5 t2 | ¥ | s | T3 TEE| 2gf &g
@ S .3 38 8 S @ SSE| 5% £ 32 Loqueteau a soufflet
a) oLe ) ) oL OLE| ZE0 Za Réf 960007 50 20 1
Déflecteur Réf 3160 _ _
942 300 200 10 842 85 208 Goupille a visser 6
mm Réf AY0002 1010 500 100
Piece d'angle moulé :
Réf 440020 400 100 40 Joint central
d’étanchéité 500 240 80
Support cale de Ré_f 4100(_)9 _
vitrage Réf 740012 355 200 100 Joint multifonction
Réf 410010 700 300 100
Equerre .
d’assemblage 454 100 100 Joint a bourrer 5 mm
10*5.2 Réf 750004 Réf AS0015 455 200 100
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N°4 ETABLIR LE PLANNING DE FABRICATION ET DE POSE DES ENSEMBLES DU NIVEAU 1

(9 Pts)

Afin de palier le retard pris dans la réalisation du chantier, votre chef d’entreprise vous confie I'organisation de la fabrication et de la pose des ensembles menuisés repérés ME 01, ME 02 et ME 03
du niveau 1 en mettant a votre disposition 2 équipes supplémentaires.

Il vous demande de :

Tenir compte des contraintes existantes.

Planifier les activités pour les équipes de fabrication et de pose.
Renseigner les fiches de planning ci-dessous en indiquant pour chaque ensemble fabriqué ou posé quelle équipe (F1, F2 ou F3 et P1ou P2) réalise I'activité.
Indiguer la marge de temps disponible pour la fabrication.

Calculer le temps total de fabrication et le temps de pose, par équipe, des ensembles menuisés.

Nota : Caler votre planning en considérant les travaux au plus tard.

Feuille de planning : Fabrication / Pose

Auvril
516 7891011121314 [15]16 1718192021 [22[23[24 2526272829130
s/ DL M|M|J]|V|]S|Dj]L{M|M|IJ|V|S|D|ILIM|M|J|V|S|D|L|M|M
Fabrication
Equipe F1
ME 01 Equipe F2
Equipe F3
Equipe F1
ME 02 Equipe F2
Equipe F3
Equipe F1
ME 03 Equipe F2
Equipe F3
Livraison chassis
Pose
Equipe P1
ME 01 Equipe P2
Equipe P1
ME 02 Equipe P2
Equipe P1
ME 03 Equipe P2
Marge de sécurité
Date de réception
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Feuille de planning : Fabrication / Pose (suite) TEMPS DE FABRICATION par équipe :
5 7 8 9 |10|11 (12|13 |14 |15 i\gai 17 118 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 Repére Nbre de Temps Temps
L M| J V|S|D L M| M| J V|S|D L M| M| J V|S|D L M| M| J V |S ME 01 chassis unitaire total
Fabrication
Equipe F1 ME 02
ME 01 Equipe F2 ME 03
Equipe F3
Equipe F1 TOTAL
ME 02 Equipe F2
Equipe F3 TEMPS DE POSE par équipe :
Equipe F1 Repére | Nbrede | Temps | Temps
ME 03 Equipe F2 chassis | unitaire | total
Equipe F3 ME 01
Livraison chassis ME 02
Pose ME 03
Equipe P1
ME 01 z—
Equipe P2 TOTAL
ME 02 Equipe P1
Equipe P2
Equipe P1
ME 03 Equipe P2
Marge de sécurité
Date de réception
Date de début de la fabrication au plus tét : Marge de sécurité pour la fabrication (en heures) :
Date de début de la fabrication au plus tard : Date de début de la pose au plus tét :
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