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BREVET PROFESSIONNEL MÉTIERS DE LA PIERRE Code : 19SP-BP MPIE U11 Dossier réponses 

 E1 : Épreuve technologique / sous épreuve E11 : étude et préparation d’un ouvrage DR 1 / 10 

 

 

 
 Note : 

 
 
 

 Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d’y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance. 
 
 
 
 

 

  
 

Sous épreuve E11 – Étude et préparation d’un ouvrage 

 

  Durée : 3 h 30 - Coefficient : 3  

    

  Ce dossier comporte 10 pages, numérotées de DR 1 / 10 à DR 10 / 10 
Assurez-vous que cet exemplaire est complet. 

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle. 
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Aucun document n’est autorisé. 
L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé. 
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N° 1 DÉCODAGE ET REPÉRAGE DU PROJET / 10 Pts

 
Mise en situation : 
 
On vous demande d’effectuer une analyse technique du projet, en vous aidant du Dossier Ressources Spécifiques numérisé (DRS), du Dossier Technique (DT) et de vos connaissances personnelles. 
  

 
1. Préciser la nature du projet sur lequel vous allez œuvrer : 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................……………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................…………………………………. 

 
2. En fonction de la situation géographique du projet : 

 
 Préciser la nature de la pierre utilisée pour ce projet : ……………………………………………………………..........................…………………………………………. 

 
 Indiquer au moins deux techniques d’extraction utilisées en carrière pour extraire le granit : ……………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 
3. Préciser la composition minérale du granit : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

4. Indiquer la façade du clocher sur laquelle se situe le paratonnerre : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Critères d’évaluation 

 
 
 
 
Réponse exacte. 
 
 
 
 
Réponses exactes. 
 
 
 
 
 
 
Réponse exacte. 
 
 
 
 
 
 
Réponse exacte. 
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N° 2 ÉTUDE PRÉALABLE À L’INTERVENTION / 20 Pts 

 
Mise en situation :  
On vous demande de lister les désordres et leurs causes puis de proposer des solutions techniques avant l’intervention de votre entreprise sur le site, en vous aidant du Dossier Ressources Spécifiques 
numérisé (DRS) pages 2/13 et 9/13. 
 
 

 DÉSORDRES (justifier la réponse) CAUSES (justifier la réponse) SOLUTIONS TECHNIQUES 

N°1  

 

 

 

 

 

N°2  

 

 

 

 

 

N°3  

 

 

 

 

 

N°4  

 

 

 

 

 

Critères d’évaluation 

 

 

 

Réponses précises 
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N° 3 INSTALLATION DE CHANTIER / 10 Pts 

 
Mise en situation : On vous demande de proposer une solution d’installation de chantier, en vous aidant du Dossier Technique (DT) ou du Dossier Ressources Spécifiques numérisé (DRS). 
 
Proposer et dessiner à l’échelle 1/100ème dans la zone ci-dessous, une installation de chantier cohérente et respectant les règles d’hygiène et de sécurité. 
Les besoins pour l’installation de chantier sont : 
1 cantonnement de chantier, 1 sanitaire mobile, 1 big bag et 5 palettes comprenant des éléments en granit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’évaluation 

 
 
 
Les éléments de la proposition 
sont identifiés. 
 
Les éléments sont dessinés à 
l’échelle. 
 
Les zones de circulations sont 
dessinées. 
 
 
 
 
 

 

Plan de situation du chantier 

ROUTE Entrée du chantier 

Accès du chantier 

Entrée principale 
du cimetière. 

Les allées font 2.50 m 

Zone de stockage 
accessible par le côté route 

 

Route 

Zone d’étude 
de restauration 
du clocher Circulation 

Barrière Heiras 

Entrée du 
chantier 
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N° 4  INSTALLATION DE CHANTIER : Échafaudage / 10 Pts 

Mise en situation : On vous demande de remplacer l’ensemble de l’ouverture sur le pignon de l’église. Pour réaliser ce travail, on vous demande d’implanter un échafaudage de pied multidirectionnel ainsi 
qu’une sapine de levage, en vous aidant du Dossier Ressources Spécifiques numérisé (DRS). Un bâchage est à prévoir, vous devez préciser le système d’ancrage en fonction de celui-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition cohérente 
 

Schéma propre en élévation et 
en plan, précis et juste. 
L’ensemble des éléments est 
représenté. 

Schématiser sur le plan ci-dessous : 
Proposer un montage d’échafaudage de pied et d’une sapine de levage attenante en respectant les contraintes ci-dessous : 
 Accessibilité à l’église pendant la durée des travaux.  
 Protection des éléments composant le porche d’entrée. 

Élévation côté partielle 
Entourage à changer 

 

Échelle 1/100 

Extrait vue en plan  

4.37 m 

9.
90

 m
 

Élévation pignon partielle 
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N° 5 ÉTUDE DE PRIX          / 10 Pts 

 

 
 

Coût des fournitures 
Désignation U Prix U HT 

Échafaudage forfait 
journée U 1200,00 € 

Burineur et compresseur 
forfait journée U 500,00 € 

 
Coût de la main d’œuvre 

Chef d’équipe N IV 
position 1 h 33,50 € 

Compagnon    N III 
position 2 h 24,16 € 

   
Coût des matériaux 

Granit breton m3 540 €/m3 

 
On vous donne les coûts fournitures et main d’œuvre, calculer le Déboursé Sec total [DS] de pose de l’entourage en granit en 
complétant le tableau ci-dessous. 
 
 
 

DÉSIGNATION U Quantité  
 

Prix U DS 
Matériaux 

DS Main 
Œuvre 

DS 
Matériel 

Échafaudage jours 2,50     

Burineur et 
compresseur jours 2,50     

 

Chef d’équipe h 19,00     

Compagnon h 19,00     

 

Granit breton m3 0,252     

Σ DS Matériaux, Σ DS M O, Σ DS Matériel =    

DS HT total =  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères d’évaluation 

 
 
 
Résultats justes aux calculs 
des différents déboursés secs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décomposition du calcul du 
DS HT total. 
Exactitude du résultat. 
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N° 6 INTERVENTION SUR LES MAÇONNERIES / 20 Pts 

 
Mise en situation : On vous demande de déposer en démolition l’entourage repéré ci-dessous (7 pierres). Vous avez à votre disposition un échafaudage de pied représenté sur le Dossier Ressources 
Spécifiques numérisé (DRS). 
 

Établir le mode opératoire de montage de l’échafaudage en respectant toutes les règles d’hygiène et de sécurité, afin de réaliser la dépose 
en démolition. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMÉRO PHASE DÉTAIL DE DÉPOSE HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 

 

Critères d’évaluation 

 
 
 
 
La chronologie des étapes est 
cohérente, précise et 
complète. 
 

 

Zone d’étude 

Pour le besoin de l’étude, on 
prend en compte une 
épaisseur de pierre de 30 cm 

ÉCHELLE INDÉTERMINÉE Ba
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N° 6 INTERVENTION SUR LES MAÇONNERIES / 20 Pts 

 
 

NUMÉRO PHASE DÉTAIL DE DÉPOSE HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 

 

Critères d’évaluation 

 
 
 
 
La chronologie des étapes est 
cohérente, précise et 
complète. 
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N° 7 ÉTUDE TECHNIQUE PRÉALABLE : Calepinage / 10 Pts 

 
Mise en situation : On vous demande de calepiner les 4 assises repérées sur le clocher ci-dessous. 
 
 
 
 
 

Critères d’évaluation 

 
 
 
Calepinage précis et 
respectant la normalisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCHELLE INDÉTERMINÉE 

46ème assise 
à partir du glacis 

Zone à calepiner 

Élévation partielle du clocher Vue de côté partielle du clocher 
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N° 8 ÉTUDE TECHNIQUE PRÉALABLE : bordereau de débit / 10 Pts 

 
Mise en situation : On vous demande de gérer la commande de pierre pour la zone d’étude ci-dessous, suivant le Dossier Ressources Spécifiques numérisé (DRS). 
 
 
 
 
 
Compléter le bordereau de débit et calculer le volume de pierre à l’aide du tableur EXCEL : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repère Quantité Longueur Profondeur Hauteur 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Critères d’évaluation 

 
 
 
Les dimensions dans le 
bordereau sont précises. 
 
 
Les formules sont exploitables.

 

Feuille de calcul 
Microsoft Excel

1 – Compléter le tableau ci-dessous. 
2 – Ouvrir le fichier Excel mis à votre disposition. Bordereau de débit U11 
3 – Compléter le tableau Excel suivant la feuille et saisir les formules de 
calculs. 
4 – Imprimer le fichier complété. 
5 – Enregistrer votre fichier Excel sur le support numérique avec votre 
numéro de candidat suivi du repère de l’épreuve E11. 

Zone 
 

D’étude 

     Pictogramme Excel                                      Extrait fiche de débit 
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