Durée : 3 heures -- Coefficient: 2

Baccalauréat Professionnel

Travaux Publics

Session 2007

« PONT SUR GRAVINE A
CHAMPFLEURY GOURBEYRE »
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1) le dossier sujet (DS)
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2) le cahier réponses (CR)
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NOTA

Le Dossier Technique dont vous avez pris connaissance

durant une heure est également indispensable durant cette
épreuve.
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INFORMATIONS PRATIQUES
(si nécessaire)

Vous pouvez enlever les agrafes pour faciliter votre travail. La numérotation
des pages vous permettra de reconstituer votre dossier en fin d'épreuve.
Avant de formuler une réponse, analysez avec toute l'attention voulue les
différents documents. Soignez la présentation et utilisez le temps alloué.

Le dossier technique sera récupéré en totalité en fin d'épreuve.
Aucun document autorisé.
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e e Sl e Temps 4 baréme age
Les situations professionnelies. Lemps: : | Pag
L C oo conseillé

n Composition d’un atelier

$1: de terrassement

40 min /40 pts 2121

g2 |© Fiche sécurité : pose de

la canalisation de @1500 | o min | B30pts | 3/21

S$3: |uo Planification. | 50 min /50 pts 4/21

s4: |© Composition d’un atelier

de voirie 1h00 /80 pts 5/21

Sous-épreuve E£.22 - Unité U.22

Le paragraphe «la situation professionnelle» pose le probléme
que vous devez résoudre.

Celui intitulé «les données» vous indique les documents issus
du dossier de définition de F'ouvrage regroupés dans le Dossier
Technique et les documents ressources regroupés dans le
Dossier Ressources dont vous avez principalement besoin
pour répondre.

Il précise également les données complémentaires utiles ou
des résultats intermédiaires a prendre en compte.

Les documents CR vous permettront de rédiger vos réponses
en respectant les exigences de présentation indiquées. lis sont
regroupés dans le «Cahier Réponses».

Durée : 3 heures - Coefficient : 2
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Composition d’un atelier de terrassement.

L2 situaiion professionneiie :

ies déblais n'élant pas réutilisables, vous éies chas‘gé de composer Patelier de
terrassement ainsi que deéefrrmss' ia durée nécessaire a I'évacuation des déblais pour le

chantier Pont sur Gravine 2 Champfleury GOURBEYRE.

D7 | Le dossier fechnigue | Néant
e document .
pRr | -° documd Gamme de tombereaux DR1

fessguice

Caraciéristigues de Ia pelle :
» PC340LC-7
> capacité du godet 1,5m°

 coefficient d'efficience = 0,83

= fombereaux articulés | HM400-1
~~ |L&s données
=~ | complémentaires Caraciéristiques du sol :

= coefficient de foisonnement = 1,3

e
s
g

Données générales liées au chantier :

s vitesse des camions avide : 80 km/h

= la pelie travailie en continue.

Volume de terre, non foisonnée, a évacuer : 3200 m®

* temps de chargement du godet : 0,44 min
« cosfficient de remplissage du godet = 1

Caractéristiques des véhicuies de transport :

« masse volumiaue : 1,800t/ m® foisonnée

- distance enfre le chantier et la décharge : 10 km
s vitesse des camions encharge : 40 km/h

- temps de déchargement de ia benne : 3 min.

s durée gaw’aaéaes’e Ge travail . 7 hﬁures pour ia pelle,
les camions devront effectuer des cycles complets.

Le ravail demandsé

78

Pour préparer voire travail, vous devrez :
= Cazlouler ie rendement de la palle,
= baéwaes' iz durées de évacuation des déblais.
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Fiche sécurité : pose de la canalisation
de © 1500

Lz situation professionnelis :

s le cadre du PPSPS, vous étes chargé de rédiger une fiche sécurité pour la pose de
1alisation de ¥ 1500, du pont sur Gravine a Champfieury GOURBEYRE.

i es données

Exirait du CCTP DT1a D74

03 e dossier fachnigque i
DT |Le dossier techniq Vue en plan DT5

DR | Le dossier ressource Néant

= Risque de présence de réseaux
anciens

~~ |Les données * Risque de présence de roches
complémentaires dans le sol

* L e blindage sera réalisé au moyen
d’un blindage type caisson

Pour se faire, vous devez ;

= Inventorier les moyens de prévention a metire en csuvre afin d’assurer la sécurité
du personnel lors de la pose de la canalisation de © 1500.

ies exigences:

c

ine démarche claire et ordonnée.

Les mesures prisent sont pertinentes

ine préseniation soignée

ous répondrez sur le cahier réponses CR4,CR5 et CR8

G

ﬂf’&

[
I
N
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Planification.

La situation professionnelie :

Dans le cadre du chantier, vous étes chargé de définir le plannmg potentiel tache afin de
construire le planning a barre gant.

Les données :

DT |Le dossier technique Néant
DR |Le dossier ressource Néant

On utilisera des liens Fin Début zéro (FDO)

La marge totale : c’est celle qui correspond au début le
plus tot de la tache (T) jusqu’au début au plus tard de
cette méme tache sans décaler le début au plus tard de
la tache suivante.

La marge libre : Elle correspond au début le plus tét de
la tache (T) jusqu'au début le plus tardif qui ne décale
pas la date au plus tét de la tache suivante.

Rappel de symbole d’'une tache dans le graphe.

pc |Les df,“"éef - Date de début
complémentai
P Date de début au plus tard Durée
au plus tét /
Contrainte \N a _Contrainte
Contrainte
Contrainte “ .

—_— A1 A Contrainte

Tache
Marge libre Marge totale

Le travail demandé :
Pour se faire vous devez :

= Définir fe planning potentiel tache de ce chantier.
Les exigences :

Une présentation soignée.

Un graphe potentiel tache respectant la symbolisation donnée.
Des calculs justes.

Un chemin critique juste et repéré en rouge.

Vous répondrez sur les cahiers réponses CR7 et CR8
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84 Composition d’un atelier de voirie

L a situation professionnelie :

Afin de réaliser la couche de roulement provisoire en enduit bicouche, sur la voirie coté
amont du nouvel ouvrage, vous devez organiser l'atelier d'enrcbé.

DT | Le dossier technigue | Extrait du CCTP D14

Répandeuse de bitume DR2

DR | Le dossier ressource )
; = ’ ¥ | Gravillonneur DR3

g

= Les gravilionneurs ont une charge utile de 10 tonnes &f
vont s’approvisionner directement & la carriére distante
de 15 km du chantier.

- | a masse volumique des granuiats est de 1,7 t/m°

Extrait du bordersau des temps unitaires

~ |Les données
complémentaires Les temps sont exprimés en 1/100° d’heures

- Mise en ceuvre de Pémulsion : 0,002 h/im?

= Gravillonnage : 0,004 h/im? / par couche

= Protections, divers et préparation : 1,00 h forfaitaire
= Nettoyage : 1,00 h forfaitaire

» Repli : 1,00 h forfaitaire

Surfaces d'enduit: 260,00 m?

Le fravail demandé :
Pour se faire vous devez ;

= QOrganiser votre poste afin de déterminer les moyens nécessaires en matériaux et
matériels.

Les exigences :

Le détail des caiculs,
Des résuliats avec leurs unités

Une présentation soignée
Vous repondrez sur le cahier réponses CR8, CR10 et CR11

yzz Page Ssur 21
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aréme

o Composition d’un atelier CR1 | 7/21
S1 de %e?s’asses;eﬁi o a a |.../40 pts
- o CR3 | 9/21
A0/24
s2 |© Fiche sécurité : pose de la 654 '01 21

a .....[30 pts

canalisation de @ 1500. ";6 12721

CR7 | 13/21

S3 |o Planification. a a8 e /50 pts
CR8 | 14/21
A R H
s4q | Composition d’un atelier de ng "’;21 180 ois
voirie — Apaa | ames | P
CR11 | 17/21
TOTAL |..../200
Note sur 20 {en points entiers ou % points) | ...... 120

Le candidat doit compléter ce cahier réponses, l'insérer dans
une copie d'examen dont il aura renseigné l'en-iéte.

Les données manquantes sont laissées a l'initiative du
candidat.

Durée : 3 heures -- Coefficient: 2
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| Composition d’un atelier de terrassement| CR1

Question 1 : Vérifier la capacité de transport du tombereau. l4pts
Question 2 : Calculer le volume de terre foisonnée a transporter /4pts
Question 3 : Calculer le rendement horaire de la pelle. I6pts
Question 4 : Calculer la durée de chargement d’un tombereau. 14 pts
u.22 Page 7 sur 21




Composition d’un atelier de terrassement

Question 5 : Cailculer la durée d’un cvcle d’un tombereau.




| Composition d’un atelier de terrassement| CR3

Question 6 : Calculer le nombre de tombereaux nécessaires pour effectuer le
transport des terres (la pelle étant saturée). : l4pts

Question 7 : Calculer la durée de la rotation des tombereaux afin que la totalité des

terres a évacuer soit transportée a la décharge. 10pts
u22 Page 9 sur 21




82 | FICHE SECURITE : POSE DE LA CANALISATIC CR4
Question 1 : Lister les mesures retenues pour assurer la sécurité du personnel en complétant la fiche sécurité suivante :
| 30pts
Taches Risques prévisibles Matériel Moyens de prévention
1) Mise en place de la Heurt, chocs avec la circulation Panneaux
signalisation publique et la circulation du chantier. Cones

Pincement, coupure dans la mise en
place des panneaux.

Ecrasement des pieds et/ou des mains
avec les lests et/ou les glissiéres
préfabriqués.

Rubans, piquets

Engin de
manutention

Lests

2) Implantation
(tracé au sol)

Inhalation de peinture.

Choc a la téte sous les panneaux.

u.22
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 S2 | FICHE SECURITE : POSE DE LA CANALISATION @ 1500

Taches

Risques prévisibles

Matériel

Moyens de prévention

3) Terrassement et
évacuation des déblais

Circulation des personnes autour d’'un
engin (heurts, chocs, écrasement)

Eboulement , chute de matériaux
Bris de canalisations non signalées
Lignes aériennes « accrochées »

Si démolition : éclats divers, bruit.

Pelle mécanique
Camions

Equipement brise
roche

Marteau piqueur

4) Mise en place du
blindage

Circulation des personnes autour d’'un
engin (heurts, chocs, écrasement)

Pelle mécanique

5) Mise en place du lit
de pose

Chute d'un ouvrier dans la tranchée
Franchissement de la tranchée

Chute de matériaux ou matériel dans la
tranchée

Déversement du sable

Brouette
Tractopelle

Camion benne

u.22
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52 | FICHE SECUI

ATE : POSE DE LA CANALISATION @

Taches

Risques prévisibles

Matériel

Moyens de prévention

6) Déplacement, mise
en place de la buse et
réalisation des joints

Circulation des personnes autour des
engins

Heurt, chute de la buse lors du
déplacement ou de la mise en place

Ecrasement des pieds

Doigts coincés lors de la réalisation des
joints

Pelle mécanique

7) Mise en place du
GNT 0/20

Déversement de la grave
(poussiéres...)

Franchissement de la tranchée

Brouette
Tractopelle

Camion benne

8) Mise en place du
grillage avertisseur

Déroulement du grillage & « reculons »

Blessure et/ou coupure

9°) Remblaiement

ldem que lit de pose et grave

Ecrasement des pieds sous la
pilonneuse

Bruits

Compacteur
Camion
Brouette

Tractopelle

U.22
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PLANIFICATION 'CR7
Question 1 : Rechercher les rangs des différentes taches /18 pts
Question 2 : Compléter fe graphe potentiel Tache, en faisant apparaitre
les dates au plus tot , les dates au plus tard, les marges libres, les marges totales 128 pts
Question 3 : Repérer en rouge le chemin critique /4 pts
Code Désignation de |’opération Dl;_rL)ée Rang | Antériorité

A Terrassement 8 Rien

B Béton d'assise ép. 50cm pour enrochement 1 A

C Béton d’assise ép. 20 cm pour radier 1 A

b Béton d’assise ép. 80 cm pour cadre PICF 2 A

E Drains - 150 2 G

F Semelies B.A. pour murs en ailes 1 B

G Murs B.A. pour murs en ailes 6 F-H

H Cadre PICF 12 D

i Trottoirs Passage Supérieur 1 Q

J Couche de roulement passage supérieur 1 I

K Blocs d'arrét 5 A

L Enrochement ép. 1,50 m 7 K

M Enrochement ép. 1,20 m 7 L-G

N Acrotéres Passage Supérieur 1 H

0 Béton pour radier B.A. 1 C-G

P Béche parafouilie 1 O

Q Equipement garde corps Passage Supérieur 1 N

R Chape d'usure 1 H-O

U2z Page 13 sur21




G POTEI

_ CR8

U.22
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Composition d’un atelier de voirie | CR9

Question 1 : Caiculer les quantités de gravillons et de liant pour la réalisation de la
couche de roulement provisoire en enduit bicouche. 112 pts

Question 2 : Etablir la liste et classer chronologiquement les tdches nécessaires a la
réalisation de la couche de roulement provisoire en enduit bicouche. 124 pts

u.22 Page 15 sur 21



84

Composition d’un atelier de voirie

CR10

Question 3 : Calculer, pour les trois granuilats utilisés, la surface répandue par un

gravillonneur d’une charge utile de 10 fonnes.

{12 pts

Question 4 : Calculer, pour les trois granulats utilisés, le temps nécessaire 2 un

gravilionneur pour épandre son chargement.

{Les temps seront arrondis au 1/10 d’heure supérieur)

y.22
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34 Composition d’un atelier de voirie | CR11

Question 5 : Etablir la liste des matériels nécessaires a la composition de ’atelier.
’ /8pts

Question 6 : Calculer la durée prévisionnefle du chantier. { Les temps sont arrondis
au 1/10 d’heure supérieur). /12pts




U2z

Baccalauréat Professionnel

Sessscp 2007

Projet :

« PONT SUR GRAVINE A
CHAMPFLEURY GOURBEYRE»

o ies égaameﬁs ressources spécifiquesa | Pages
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Gamme de tombereaux

Tol

bereaux ri

Modeles Puissance Charge Vitesse Capacite
nette utile max volumique
Kw/PS T Km/h m’ SAE
HD325-6 364/495 36,5 70 24
HD405-6 364/495 40 70 27,3
HD465-7 5337725 55 70 34,2
HD605-5 533/725 63 70 40
HD785-5 753/1.024 S1 65 60
HDS85-3 753/1.024 105 70 64
rticulés
Modeéles Puissance Charge Vitesse Capacité
nette utile max volumigue
Kw/PS T Km/h m’ SAE
HM300-1 - 2421324 27,3 58 16.6
HM350-1 290/389 32,3 57 19.8
HM400-1 321/430 36,5 58,6 22.3

La cabine a accés frontal a double entrée a été congue pour assurer un confort optimal a
Popérateur. Climatisation, volant télescopique et inclinable, siége & suspension sont toutes
des fonctions de série.

L'accés aux composants est trés aisé étant donné que fous les filires ont été regroupés,
tout comme les points de lubrification et de diagnostic. Les intervalles de maintenance ont
en outre été allongés, pour un temps d'immobilisation réduit.

u22
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DR2 Répandeuse de bitume

T o S R N TR R A,

Descriptif fechnigue :

¢ Citerne pour bitume de 5000 2 10000 litres suivant
porteurs.

e Trou dhomme avec cuvetie de propreté et échelle g
d'acces.

« Dispositif de chauffage au fuet ou gas-oil avec iube
fcye en fond de cuve et brileur manuel.

2 it hydrauligue complet avec réservorr, filtres et
accessoires necessaires.

= Pompe a liant volumétrique débit 45 m3/heure

= D‘sir;ba.uor du fiant par un bicc compact de 4 clapsts

ne "BVX' (Brevet ACMAR).
= Pa pe d'épandage repliable de 4,20 m. avec jets

!nox
e fret de commandes arriére
Options possibles ©
e Phare et gyrophares

® Rampe t&lescopigue

e Trémie a gravilion arriare

= Chauffags de nuit élecirique

= Briileur 4 allumage et régulation automatique.

= Flexible de transvasement avec raccords pompier.

e Pilotage de .Jaﬂcane aveC automatisme MicroCan
sur poste amiére ou en cabine

e eic..

Dispositif de nettoyege avec 10 Lance a main en aluminium aver Trémie 2 gravilion amére Coffel de commande
métres de flexible sur enrouleur polence et 15m de Texibie sur armiére avec 585 &éments
automatique st souffistle enmuieur automatiue, de contidle

Z.o -
{&'T a?swv s =

SO0 CRAON - Tek 024306 1428 -

D2LTHNL - Email scrarvasn@earados b ol fews acmenlr
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Gravillonneur

MACHINES ROUTIERES

Gravillonneur

& Fonctionnalités

Combin
et pr é i i de dosage

‘. 3 14

Le gravillonneur est s faciiement démontabie du por-
>!. \rari pour &'z u:e's travaux. L f{guiaf%ié cﬁu
"

11

teur, e

i3
meteur dle
dinal,

o “afre :rda;}en fante des trappes

> Absence de moutlonnage
> Canception permeftant d'inbiber |

;‘) r;e
> Dosage vonstant guet Git
> Lecture et roglage d ut‘

m

(4N

sy

rain thorne W)

U2z

quipé de PHELIOS 500, le SUPER VEG/
osage automatisé Lcseera’eus rentre
dans Fautomatisime. Extréme précision. Per
our d'adapier sa vitesse selon les circonstances du ter- 1- Trappes

te dosage vouly
et ae chaui-

> Prévision exceptionnelle entre 4 et 5
la norme NF

parmet pn

2- Barre de dosa
3- Vérin pneumnativue

4- Rouleau entrainé dectriguement
5« Zone tampos
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